ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Oprava fasády uliční části budovy (k římse 1. nadzemního podlaží) Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1“
Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z jednání se zástupci NPÚ ze dne 25.11.2020
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o dodatečné úpravy v oblasti soklové části zdiva – doplnění chybějících částí a podizolování kontaktu s tělesem chodníku.

Z důvodů požadavku na dostatečnou vyzrálost podkladu před prováděním štukových vrstev a nátěrů fasády bylo dohodnuto přerušení prací v období leden až únor a pokračování v klimaticky příznivějším období března až dubna 2020.

1. Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m



          143.817,27 Kč + 30.201,63 Kč DPH,  






          tj. celkem  174.018,90 Kč
Původní náklady SoD 

  
535.450,67 Kč + 112.444,64 Kč DPH, 

tj. celkem 647.895,31 Kč


Náklady dle ZL 1 (viz příloha):

143.817,27 Kč + 30.201,63 Kč DPH,

tj. celkem   174.018,90 Kč

Nové náklady 



679.267,94 Kč + 142.646,27 Kč DPH, 

tj. celkem 821.914,21 Kč

2. Změna termínu realizace:

Termín dokončení prací a dodávek se z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a technologie postupu prací po vzájemné dohodě posunuje z 13.1.2021 na 30.4.2021.
Doba realizace dle HMG (7 týdnů) zůstává neměnná.

Zhotovitel:   HTEEC s.r.o.      


         Stavební dozor ARUP AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve třech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 
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