
Smlouva č. objednatele: 18 9400 20 0000032
Smlouva č. zhotovitele: 20 008 04

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno - Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno

Zastoupený: Ing. Klárou Liptákovou, starostkou Městské části Brno - Maloměřice a Obřany
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Klára Liptáková,

starostka Městské části Brno - Maloměřice a Obřany
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-0020824621/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Klára Liptáková, starostka Městské části Brno -

Maloměřice a Obřany
Ve věcech technických oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer
sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
13372319
CZ480326401

IČ:
DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech technických o jer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01

č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel")

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení projektové dokumentace a
inženýrské činnosti na stavbu „Zpevněné plochy Zimní" (dále jen „dílo") ze dne 9.9.2020 (dále jen
„Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.



II. Doba plnění

Zahájení prací na základě výzvy objednatele dle schváleného financování v lednu - únoru 2022.
Ostatní termíny uvedené v čl. V SOD č. 18 9 400 20 0000032 zůstávají beze změny.

1.

Zdůvodnění

Odklad termínu je způsoben významným ekonomickým dopadem epidemie COVID 19 do rozpočtu
MC Brno Maloměřice a Obřany jako objednatele.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č.l, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží
Objednatel a jeden Zhotovitel
Tento Dodatek č.l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválena v 61. RMČ konané dne 2.12.2020 bod1.

V Brně dne 3>0.44 2~-o2_c>V Brně dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Klára Liptáková
starostka Městské části
Maloměřice a Obřany

osoba zhotovitele
oprávněná k podpisu smlouvy


