
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 10. 2020 

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 72080043
zastoupená: , vedoucím Oddělení 
                                              dlouhodobého hmotného majetku 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                            
REAL Limited s.r.o.
se sídlem:             Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupená:            , jednatelem
IČO:             07700423
DIČ:             CZ07700423
zapsaná:                                v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 305794
bankovní spojení:          
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany uzavřely dne 6. 10. 2020 Smlouvu o dílo „Rakovník – vnitřní  stavební
úpravy“ (dále jen „smlouva“), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj
náklad  a  na  své  nebezpečí  dílo,  kterým  se  rozumí  vnitřní  stavební  úpravy  budovy
Finančního  úřadu  pro  Středočeský  kraj,  Územního  pracoviště  v Rakovníku  (dále  jen
„dílo“). 

2. V průběhu  provádění  díla  bylo  zhotovitelem  zjištěno,  že  projektová  dokumentace
předložená  objednatelem,  podle  které  se  dílo  realizuje,  je  neúplná  a  neřeší  systémy
technické ochrany budov, resp. slaboproudé rozvody jako je elektronická zabezpečovací
signalizace (EZS), elektrická požární  signalizace (EPS) a kamerový systém. Zhotovitel
tedy požádal objednatele o předložení projektové dokumentace na slaboproudé rozvody,
aby celý systém byl kompatibilní se stávajícím systémem a zhotovitel mohl za dílo nést
záruku.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku bylo provádění díla ke dni  
18. 11. 2020 se souhlasem objednatele přerušeno.
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4. Na základě skutečností uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku a v souladu

s ustanovením článku XVI., odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku  č.  1  (dále  též  „dodatek“),  kterým  se  smlouva  mění  v rozsahu  a způsobem
uvedeným v článku II. tohoto dodatku.
 

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. smlouvy Doba plnění se ruší ust. odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj.  dokončit a předat objednateli) do 90
dnů  od  předání  objednatelem  odsouhlasené  projektové  dokumentace  na
slaboproudé rozvody nacházející  se v místě plnění díla zhotoviteli.  Předání
díla proběhne způsobem sjednaným v čl. V. smlouvy.

2. V článku IV. smlouvy Fakturace a platební podmínky se ruší ust. odst. 2. a nahrazuje
se tímto zněním:

2. Úhrada části ceny ve výši 523 619,76 Kč (slovy: pět set dvacet tři tisíc šest set
devatenáct korun českých sedmdesát šest haléřů) a sestává se z ceny bez
DPH ve výši 432 743,60 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva tisíc sedm set čtyřicet tři
korun českých šedesát haléřů) a DPH ve výši 90 876,16 Kč (slovy: devadesát
tisíc  osm set  sedmdesát  šest  korun českých šestnáct  haléřů)  za část  díla
provedenou  zhotovitelem  ke  dni  18.  11.  2020  dle  Oceněného  soupisu
skutečně provedených prací k datu 18. 11. 2020, který tvoří Přílohu č. 3 této
smlouvy,  se  objednatel  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  do  31.  12.  2020  na
základě účetního dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem
a doručené objednateli nejpozději do tří dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1
k této smlouvě. 

Úhrada zbývající  části  ceny ve výši 444 380,24 Kč (slovy: čtyři  sta čtyřicet
čtyři  tisíc tři  sta osmdesát korun českých dvacet čtyři  haléřů) a sestává se
z ceny bez DPH 376 256,40 Kč (slovy: tři  sta sedmdesát šest tisíc dvě stě
padesát  šest  korun  českých  čtyřicet  haléřů)  a  DPH ve  výši  77 123,84  Kč
(slovy: sedmdesát sedm tisíc jedno sto dvacet tři  korun českých osmdesát
čtyři haléřů) za zbývající část díla bude provedena po dokončení a předání
díla  objednateli  na  základě  faktury  vystavené  zhotovitelem  a  doručené
objednateli.  Podkladem  pro  vystavení  faktury  bude  protokol  o  předání  a
převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla,
potvrzený objednatelem. 

3. V článku XVI. smlouvy Závěrečná ustanovení se ruší odst. 8 a nahrazuje se tímto
zněním:

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky č. j.: 52404/20/7300-20165-209338
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2020
Příloha č. 3 – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 18. 11. 2020
Příloha č. 4 – Žádost zhotovitele o rozdělení plateb do dvou etap ze dne 4. 12. 2020

4. Ve smlouvě se doplňují následující přílohy, které jsou přílohami tohoto dodatku:
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Příloha č. 3 (Příloha č. 1 dodatku) – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 
18. 11. 2020

Příloha č. 4 (Příloha č. 2 dodatku) – Žádost zhotovitele o rozdělení plateb do dvou etap ze
dne 4. 12. 2020

                                                

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

2. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti  některých smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  dodatek  před  jeho  podpisem  přečetly,  a  že  jej
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy) – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 
18. 11. 2020

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 smlouvy) – Žádost zhotovitele o rozdělení plateb do dvou etap ze
dne 4. 12. 2020

Ve Strakonicích dne 14. 12. 2020                       V Praze dne 14. 12. 2020

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:                   

................................................................... ……………………...…………....
                      
       vedoucí Oddělení dlouhodobého                             jednatel
                    hmotného majetku
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