MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor fondl Eviopské unie

Priloha €. 1

Operacni program
Doprava

SCHVALOVACI PROTOKOL

PRO PROJEKT POTVRZENY EVROPSKOU KOMISI
C.J.: 81/2015-430-PPR/10

Ridici organ na zakladé Rozhodnuti Evropské komise vydavé tento Schvalovaci protokol pro projekt:

Nazev projektu: Optimalizace trati Bystfice nad OlSi - Cesky TéSin, 2. East -
7st. Cesky Te&sin

Registraéni ¢islo zadosti: 131/2012-430-PPR

Evidentni &gl prajckt CZ.1.01/1.1.00/12.0289

v Monit7+:

Zadatel: Spriva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Prioritni osa: 1

Oblast podpory: 1.1

Prispévek z fondu: Fond soudrznosti

Zpisobilé vydaje (max.): 1 243 956 966,00 K& / 48 294 004,00 EUR'

Castka rozhodnuti, na kterou se

vztahuje mira spolufinancovani 1155 636 021,00 K& / 44 865 130,00 EUR'
85 % (max.):

Mira podpory ze zpusobilych
vydaji’:

Nominélni vyse podpory

z celkovych zpusobilych vefejnych 982 290 617,00 K&/ 38 135 360,00 EUR'
vydaji (max.):

78,96 %

Zahajeni realizace projektu: 10.01. 2014
K‘Ot‘lﬁ.(*:r-le datum zpisobilosti 31, 12. 2015
vydaji:

Timto Schvalovacim protokolem je vydano povéfeni Odboru fondtt EU RO OP Doprava k vystaveni
a piipojeni podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacimu protokolu a zaroveii povéfeni
k Fizeni zmén podrobné Specifikace projektu.

Tento Schvalovaci protokol v plném rozsahu nahrazuje predb&zny Zménovy schvalovaci protokol &. 2,
&.j. 81/2015-430-PPR/2 ze dne 16.7. 2015.

! pomér tastek v K& a v EUR odpovida mésiénimu ucetnimu kurzu Eviopské komise (hitp o eurupa eu budget inforedio ) pro ervenec 2016 posileny 0 5 %
(CZK 25.758/EUR).

? gkutecna mira podpory odpovida poméru Nominalni vyse podpory (max ) a Zpusobilych vydaji (max ), uvedena hodnota miry podpory je zaokrouhlena na
dvé desetinna mista doli
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81/2015-430-PPR/10
Podminky schvaleni:

1) Uzavieni dodatku k Rimcové smlouvé o financovani projektu se Statnim fondem
dopravni infrastruktury; V ramci Dodatku musi byt vyfeen zpiisob vyrovnani rozdilu
vzniklého v disledku predbézného financovani smirou podpory dle predb&zného
Zménového schvalovaciho protokolu ¢. 2, &;j. 81/2015-430-PPR/2 ze dne 16.7.2015 a
skuteénou narokovatelnou mirou podpory na zikladé tohoto Schvalovaciho protokolu po
vydani Rozhodnuti Evropské komise;

2) Castka rozhodnuti, na kterou se vztahuje mira spolufinancovani, a nominélni vyse
podpory EU jsou limitovany ¢astkami uvedenymi v EUR;

3) DodrZeni povinné udrzitelnosti podle Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, 1. 57, odst. 1.;

4) Dodrzovani prisluinych pravnich a metodickych pfedpist;

04 -01- 2017

V Praze dne

Ing. Dan Tok
ministr dopravy

Piiloha ¢. 1:  Specifikace projektu
Piiloha¢.2: ROZHODNUTI KOM]SE ze dne 13. 12. 2016 o velkém projektu ..Optimalizace trati
Bystice nad OIi - Cesky T&in, 2. &ast - zst. Cesky T&in*
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Priloha ¢ 1 ke Schvalovacimu protokolu pro projekt potvrzeny Evropskou komisi

¢.j. 81/2015-430-PPR/10

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Nazev projektu: Optimalizace trati Byst¥ice nad ORi - Cesky Té&Sin, 2. ¢4st - Zst.
Cesky T&in
Registratni ¢islo Zadosti: 131/2012-430-PPR

Evidenéni £islo projektu v Monit7+:

CZ.1.01/1.1.00/12.0289

Zadatel:

Spriva zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace

Prioritni osa:

1

Oblast podpory:

1.1

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:

Modernizace trati

Popis projektu:

Projekt "Optimalizace trati Bystiice nad OI5i - Cesky Tésin, 2.
édst - Zst. Cesky Tésin" je jednim ze skupiny CtyF projekti feSicich
modernizaci tratového tseku st.hr. SR - Mosty u Jablunkova-
BystFice nad OIsi - Cesky Tésin - Détmarovice, 11l tranzitniho
seleznicniho koridoru. Ve stavebni &dsti stavby se navrhuje
rekonstrukce Zeleznicniho svrsku a spodku pFedevsim v hlavnich
kolejich. Profesi mostich objektii dominuje rekonstrukce
podchodu pro cestujici, kde bude zajistén bezbariérovy pristup.
Dalsi ndplni je nezbytnd rekonstrukce dalsich mostnich objekti,
propustkii a ziizeni ocelovych konstrukci nadvésinich ldvek a
krakorci. V ramci projekitu probéhne rekonstrukce nebo vystavba
pozemnich staveb véetné novostavby trakéni ménirny. Vyznamnym
liniovym objektem je stavba kabelovodu. Do stavebni Cdasti je
zahrnuta ddle rekonstrukce trakcniho vedeni a ukolejnéni,
elektricky ohrev vyhybek, prelozky, ipravy a pFipojky kabelovych
vedeni, osvétleni. V rdmci technologické cdsti stavby bude
realizovdno zabezpeCovaci zaFizeni, sdélovaci zafizeni a
silnoproudd technologie véetné DRT. Zabezpecovaci zaFizeni je
navrieno véetné zarizeni tratového v useku do Louk na Ol§i a
do Albrechtic. Sdélovaci zaFizeni zahrnuje kabelizaci vietné
pFenosovych systémi, vnitini sdélovaci zafizeni a vnitini instalace
informacéniho  zafizeni a radiového spojeni.  Silnoproudd
technologie predstavuje zafizeni rozvoden a trafostanic.

Cile projektu:

Soucasny stav infrastruktury Zst. Cesky Tésin je nevyhovujici
zejména po strance tratovych rychlosti, iirovné zabezpeceni
prejezdii tratovych tiid, atd. Rizeni viakii a komunikacni vybaveni
je rovnéZ zastaralé a ndkladné na udribu v provoznich
podminkdch. Cilem této stavby je dosdhnout vyssich rychlosmich
parametrii_trati_pro zkrdceni jizdni doby vilakovych spoju_a
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zdrover provési modernizaci stavajicich Zeleznicnich staveb a
zaiizeni tak, aby odpovidala soucasnym poZadovanym technickym
parametrim pro zvySeni rychlosti na trati a soucasné i zvy§eni
bezpecnosti  Zeleznicniho provozu. Rozhodujicim prinosem je
dosazeni prechodnosti kolejovych vozidel tratové ifidy D4 UIC,
loiné miry UIC - GC, modernizace stdvajiciho zabezpecovaciho
zafizeni, zajisiéni pozadované propustnosti a zvySeni maximdlni
tratové rychlosti na 120 km/h, respektive na 150 km/h pro osobni
viaky s nakldpécimi skfinémi.

3) STANOVENI VYSE PRIJMU PODLE CL. 55 NARIZENI (ES) C. 1083/2006

Mira nedostatku financovani: 92,90 %

Hlavni prvky a parametry Nediskontovana Diskontovana
hodnota hodnota (€ista
soufasnd
hodnota)
Analyza je sestavena
p , pro fazi vystavby a
1 Re]f(ereném obdabl fazi provozu v délce
(roky) trvéni 30 let (2005-
2034)
5 Finangni diskontni 5
sazba (v %) Redlna hodnota
Celkové investi¢ni naklady bez rezerv pro
3 | nepfedvidatelné udalosti (v K¢, 11608 371 477
nediskontovan¢)
i C_elkové mvgstiéni naklady (v K¢, 0651 548 215
diskontované)
5 | Zbytkova hodnota (v K¢, nediskontovana) 2 248 997 501 _
6 | Zbytkova hodnota (v K&, diskontovand) | 546 385 669
7 | PHjmy (v K&, diskontovane) 138 863 307
8 | Provozni naklady (v K&, diskontované) 0
- Evropskd unle 2/5 Ridici orgén OFD
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Vypocet nedostatku financovani

Cisté pHjmy = piijmy — provozni naklady +

9 | zbytkova hodnota (v K¢, diskontovano) = (7) 685 248 976
-(8) +(6)
Investiéni naklady — ¢isté pfijmy (v K¢, 299 239
10 diskontovano) = (4) — (9) (€l. 55 odst. 2) 900299
1) | Mira nedostatku financovani (v %) = 92,90

(10)/ (4)

4) KURZ PRO PREPOCET ZADOSTI PRI PREDLOZENI DO EK

Kurz pro pfepotet Zadosti
pii pfedlozeni do EK:

K& 25,758/ 1 EUR!

5) PLANOVANY ROZPOCET PROJEKTU?

0

iy ndidady: projelull-Ne

1. Poplatky za plany/stavebn( projekt 46 179 817 10 980 509 35199 308
2. Nékup pozemkd 1695 000 1 695 000] 0
3. Vystavba 1126 932 704 19973 490 1106959214
4, Stroje a zafizen| 0 0 0
5. Nepledvidatelné udélosti 109 275 264 9834774 99 440 490
6. Prip. Gprava ceny 0 0 0
7.  Technické pomoc 11 927 000 11927 000 0
8. Propagace 177 874 0 177 874
9. Dozor v priib&hu vystavby 28 890 017 26 709 937 2 180 080
10. Mezisouet 1325 077 676 81 120 710 1 243 956 966
11. DPH 277 888 339 277 B88 339 0
‘: 1602 966 015 359 009 049 1 243 956 966

1 Mésiéni udetni kurz Evropské komise (hitp: ec.europa.eu’budgetinforeuro ) pro &ervenec 2016 posileny o 5%.
2 Uvedené hodnoty jsou pouze indikativni a jejich zména sama o sob& nemusi mit dopad na vy3i podpory z OP
Doprava pro vyse uvedeny projekt.
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6) PLANOVANY HARMONOGRAM PRACH?

Datum Datum
zahajeni (A) ukonéeni (B)
. Studie proveditelnosti: 15/10/2001 31/05/2002
_ 1. aktualizace 08/12 /2006 31/07/2007
— 3. aktualizace 01/10/2009 13/04/2010
_ 4. aktualizace 01/03/2011 29/07/2011
. Analyza nakladi a pfinost (vetné 15/10/2001 31/05/2002
finanéni analyzy):
_ 2. aktualizace 01/04/2009 31/05/2009
_ 3. aktualizace 01/10/2009 13/04/2010
_ 4. aktualizace 01/03/2011 29/07/2011
— aktualizace v ramci Zadosti 24/07/2012 10/09/2012
. Posouzeni dopadu na Zivotni prostfedi:
— posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
. : 03/06/2002 28/06/2004
— stanovisko Kl{MIu( k NATURA 2000 10/08/2012 17/08/2012
— stanovisko MZP CR k NATURA 2000 21/08/2012 10/09/2012
. Ptipravné studie:
Pfipravna dokumentace 14/07/2004 31/01/2005
Ptipravné dokumentace (uprava) 04/05/2011 11/05/2011
. Vyhotoveni zadavaci dokumentace:
Projekt stavby 20/10/2011 30/06/2012
. Otekavané zahajeni postupu/u
nabidkového fizeni:*
a) Ocekavané zahajeni postupu(i)
nabidkového izeni (realizace stavby) 28/02/2013 T2
b) Oéekavané zahajeni postupu(d)
nabidkového FHzeni pro technickou pomoc
/ BOZP 30/08/2013 19/12/2013
. Ziskani pozemk: ’
. Faze vystavby/zakazka 10/01/2014 15/04/2016
. Provozni faze: 16/04/2016

3 Uvedené hodnoty jsou pouze indikativni a jejich zména sama o sobé nemusi mit dopad na vysi podpory z OP
Doprava pro vy3e uvedeny projekt.
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7) PLANOVANE HODNOTY MONITOROVACICH UKAZATELU*

oo pbag Vychozi Plénovana
Nazev indikatoru Jednotka hddnots taddie
Pocet projekti podporujici dopravu a dopravni
infrastrukturu pacet 0 1
Hodnota tspory ¢asu v Zelezni¢ni dopravé (EUR) | EUR/rok 0 424 771
Dostupnost — zvy$eni ESS % 100 167,55
Délka rekonstruovanych zelezni¢nich trati TEN-T km 0 3,034

V Praze dne 06 -01- 2017

Ing. Mgr. Marek Pastucha
feditel Odboru fondit EU

4 Uvedené hodnoty jsou pouze indikativni a jejich zména sama o sobé nemusi mit dopad na vysi podpory z OP
Doprava pro v¥3e uvedeny projekt.
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CS

EVROPSKA
KOMISE

V Bruselu dne 13.12.2016
C(2016) 8562 final

ROZHODNUTI KOMISE

ze dne 13.12.2016

o velkém projektu ,,Optimalizace trati Bystfice nad Olsi - Cesky T&in, 2. &ast — Zst.

Cesky T&in*, ktery je souddsti operaéniho programu ,Doprava“ pro strukturilni

pomoc z Evropského fondu pro regionilni rozvej a Fondu soudrinosti v ramci cile
,JKonvergence®“ v Ceské republice

CCI 2013CZ161PR001

(POUZE CESKE ZNENI JE 7ZAVAZNE)
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ROZHODNUTI KOMISE

ze dne 13.12.2016

o velkém projektu ,,Optimalizace trati BystFice nad OISi - Cesky T&in, 2. &ast - Zst.

Cesky Té&in*, ktery je souddsti opera¢niho programu »Doprava® pro strukturilni
pomoc z Evropského fondu pro regionalni rozvoj a Fondu soudrZnosti v ramci cile
~Konvergence“ v Ceské republice

CCI 2013CZ161PR001

(POUZE CESKE ZNENI JE ZAVAZNE)

EVROPSKA KOMISE,

s ohledem na nafizeni Rady (ES)¢. 1083/2006 ze dne 11. Cervence 2006 o obecnych
ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu
soudrZnosti a o zrudeni nafizeni (ES) ¢. 1260/1999', a zejména na ¢l. 41 odst. 2 uvedeného

s ohledem na Smlouvu o fungovani Evropské unie,

narizeni,

vzhledem k t8mto duvodim:

(1)

(2)

3)

4)

Rozhodnutim K(2007) 6367 ze dne 10. prosince 2007, naposledy pozménéném
rozhodnutim Komise C(2016) 3569 ze dne 7. Cervna 2016, Komise pfijala operacni
program ,,.Doprava““ pro pomoc z Evropského fondu pro regionélni rozvoj (ERDF) a

Fondu soudrnosti v ramei cile ,Konvergence® v Ceské republice.

Dne 31. cervence 2015 Ceska republika predlozila Komisi velky projekt
Optimalizace trati Bystfice nad OIS — Cesky Té&sin, 2. &ast — Zst. Cesky Te&sin“, ve
kterém se predpoklada piispévek z Fondu soudrZnosti v rdmci prioritni osy 1
Modernizace a rozvoj Zelezni¢ni sité TEN-T* operacniho programu. Na zadost
Komise Ceska republika ptedlozila dne 18. bfezna 2016 a dne 13. gervence 2016
doplijici informace. Podrobné udaje o velkém projektu byly predany na zakladé
formulafe uvedeného v piiloze XXI nafizeni Komise (ES)¢C. 1828/2006 ze dne
8. prosince 2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady
(ES) &. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro
regionalni rozvoj, Evropskeho socialniho fondu a Fondu soudrznosti a k nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro regiondlni

rozvojz.

Ceska republika poskytla Komisi veSkeré nezbytn¢ informace o velkém projektu

v souladu s ¢lankem 40 nafizeni (ES) ¢. 1083/2006.

Komise posoudila velky projekt s ohledem na faktory uvedené v &lanku 40 nafizeni
(ES) &. 1083/2006 a je toho nazoru, Ze je provazany s prioritami daného operaéniho

Ut vest. L 210, 31.7.2006, s. 25.
U, vést. L 371, 27.12.2006,s. 1.

CS



programu, Ze je pfinosny k dosazeni cili danych priorit a Ze je provazany s dalSimi
politikami Unie.

(5)  Vsouladus ¢l 55 odst. | a 2 nafizeni (ES) €. 1083/2006 pfi urceni ¢astky, na kterou se
vztahuje mira spolufinancovani dané prioritni osy operaéniho programu, byla vzata v
tivahu odhadovana sougasna hodnota &istych pfijma, které ma velky projekt vytvofit.

(6)  Finanéni pfispévek z Fondu soudrznosti na velky projekt by proto mél byt schvalen,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTI:

Clanek 1

1. Schvaluje se finanéni prispévek z Fondu soudrZnosti na velky projekt ,,Optimalizace
trati Bystfice nad Ol8i — Cesky T&sin, 2. &ast — zst. Cesky Tesin", ktery je soucdsti
operaéniho programu ,,Doprava“ pro pomoc z Evropského fondu pro regiondlni
rozvoj a Fondu soudrZnosti v ramci cile ,,Konvergence™ v Ceské republice.

3. Hmotny pfedmét uvedeného velkého projektu je vymezen v pfiloze 1.

3. Céastka, na kterou se vztahuje mira spolufinancovani dané prioritni osy 1
_Modemizace a rozvoj Zelezni¢ni sité TEN-T“ operatniho programu pro velky
projekt, se stanovi na 44 865 130 EUR.

4. Roéni plan finanéniho pfispévku z Fondu soudrznosti na velky projekt je uveden
v pfiloze I1.

Cldnek 2
Toto rozhodnuti je uréeno Ceské republice.
V Bruselu dne 13.12.2016.

Za Komisi

¢lenka Komise

UREDNE OVERENY OPIS
Za generdlniho tajemnika

reditel spisovmy
EVROPSKA KOMISE




CS
PRILOHA I

Hmotny predmét velkého projektu

Investice do infrastruktury

Nidzev projektu
Optimalizace trati Bystfice nad OIsi - Cesky Tésin, 2. cast — Zst. Cesky Tésin

Subjekt odpovédny za provadéni

2.1.

2.2,

Nézev: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Realizaéni organ
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Ceska republika.

Popis projektu

31

3.2.

Obecny popis hmotného pfedmétu projektu

a) Projekt se nachazi ve vychodni ¢&asti Moravskoslezského kraje. Z
mezinarodniho hlediska je Zelezni¢ni stanice Cesky Tésin dle Evropské dohody
o mezinarodnich Zelezni¢nich magistralach (AGC) soucasti magistraly E 40
(Le Havre — Pafiz — Forbach — Frankfurt (M) — Schirnding — Cheb — Praha —
Olomouc — Ostrava — Zilina — Kogice — Cierna n/T ~ Lvov). Podle Evropskeé
dohody o nejdilezit€jsich trasach mezinarodni kombinované dopravy a
souvisejicich objektech (AGTC) je Zst. Cesky Tésin souéasti trasy mezindrodni
kombinované dopravy C-E 40 ve stejné stopé jako magistrala E 40. Z
vnitrostatniho hlediska je Zeleznini stanice Cesky Tésin soudasti IIL
Tranzitniho zelezni¢niho koridoru (TZK). Tento koridor spojuje vychodni a
zapadni cast Ceské republiky. Je veden v trase: stétni hranice se Slovenskem —
Mosty u Jablunkova — Détmarovice — Pferov — Olomouc — Ceské Tiebova —
Praha — Plzeii — Cheb — statni hranice se SRN.

Cilem této stavby je dosdhnout vysSich rychlostnich parametri trati pro
zkraceni jizdni doby vlakovych spoju a zaroveh provést modernizaci
stavajicich Zelezni¢nich staveb a zafizeni tak, aby odpovidala soucasnym
pozadovanym technickym parametriim pro zvySeni rychlosti na trati a soucasn¢
i zvydeni bezpecnosti selezniéniho provozu. Rozhodujicim pfinosem je
dosazeni prechodnosti kolejovych vozidel tratové ttidy D4 UIC, loZné miry
UIC - GC. modernizace stavajiciho zabezpetovaciho zafizeni, zajisténi
poZadované propustnosti a zvyseni maximalni tratove rychlosti na 120 km/h,
respektive na 150 kmvh pro osobni vlaky s naklapécimi skiinémi.

b) Projekt Optimalizace trati Bystfice nad OI8i — Cesky Tésin. 2. &ast -
zst. Cesky Tésin je z technického a finan¢niho hlediska zcela samostatny.

Technicky popis investice do infrastruktury
Hlavni prvky projektu

Stavba Optimalizace trati Bystfice nad OI3i — Cesky Tesin, 2. éast — Zst. Cesky
Tésin piedstavuje vybudovani téchto rozhodujicich kapacit:
1



Zvyseni tratové rychlosti do 120 km/h (150 km/h pro osobni vlaky s
naklapécimi skfinémi):

Zavedeni napravového tlaku 22,5 tuny a tfidy zatiZitelnosti D4 pii tratové
rychlosti 120 — 150 km/h;

Rekonstrukce Zeleznicniho svrdku pfevazné materidlem UIC60, u
vedlejgich dopravnich koleji bude pouzit material R 65. popi. S49R;

Rekonstrukce a vystavba nastupist a jejich zastreSeni, vystavba podchodi a
zFizeni bezbariérovych piistupt;

Modernizaci sdélovaciho a zabezpetovaciho zafizeni;

Zabezpeeni stanic a trati zabezpetovacim zafizenim 3. kategorie dle
technické normy Zeleznice 34 2620,

Rekonstrukce mostii a ostatnich mostnich objektil na tfidu zatizitelnosti D4
pii rychlosti do 120 km/h;

SZZ 3. kategorie ve smyslu TNZ 34 2620 provedeni elektronické stavédlo,
soucasti kterého bude vnitini éast TZZ — elektronického AB a PZZ;

Rozhlasové digitalni Ustfedna 600W. Srozumitelnost hlageni dle platnych
norem, dostatené pokryti signalem hlaseni, digitalni hlasové majacky pro
slabozraké. Nové instalovany systém bude splfiovat pozadavky na
interoperabilitu;

Elektronicky hlasovy a vizudlni systém s vazbou na rozhlasové zafizeni ve
stanici a zafizeni pro informovani cestujicich v okolnich zastavkach.
Odjezdové tabule budou obsahovat i dopravce a budou doplnény zafizenim
pro nevidomé a slabozrakeé:

Nova kabelizace s Zivotnosti minimalné 30 let, nizkou poruchovosti a
vysokou pfenosovou rychlosti za pouZiti optickych kabeli:

Nova pfimo adresovatelna tstfedna EPS vietné hlasi¢d EPS s rychlou a
piehlednou lokalizaci mista poplachu, respektive pozaru. Systém ASHS
pro okamzité uhaleni poZaru v mistnostech s technologii zab.zai a
napéajeciho zdroje;

Adresovatelna ustiedna EZS, nova ¢idla EZS. Rychla a piehledna
lokalizace mista narudeni objektu, vysoka spolehlivost, eliminace falesnych
poplachu;

Novy kamerovy systém véetné digitalniho zaznamu;

2 ostrovni nastupisté (délky 350m a 350m) a dvé krajni nastupisté (délky
190m a 300m) s vyskou nastupni hrany 0,55m nad temenem prilehlé
kolejnice. Plochy néstupit’ budou zadlazdény zamkovou dlazbou a budou
v ni vytvofeny vodici linie a hmatové prvky pro nevidomé a slabozrake.
Bezbariérovy plistup na nastupidté bude zajistén pomoci vytahi z
podchodu. Na néstupistich a v podchodech bude osazen novy orienta¢ni
systém, veskeré prvky orientaéniho systému osazovéany jako osvétlené;



b)

— Trakéni vedeni podle vzorové sestavy ,J* pro elektrizaci Zelezni¢nich trati
stejnosmémou proudovou soustavou DC 3kV/IT. Sestava trolejového
vedeni je doplnéna zesilovacim vedenim.

Hlavni ukazatele vystupii

= Pocet projekti podporujicich dopravu a dopravni infrastrukturu (1 kus);
- Délka rekonstruovanych Zeleznié¢nich trati TEN-T (3 km);

- Hodnota uspory &asu v Zelezniéni dopravé (425 miliénu EUR/rok);

—  Dostupnost — zvyseni ESS (67,55 %).

Spradva infrastruktury

Zelezni¢ni infrastruktura v Ceské republice je vlastnéna statem a s timto
majetkem statu hospodafi Sprava zelezniéni dopravni cesty (SZDC), statni
organizace dle zédkona ¢. 77/2002 Sb.

Na zdkladé vySe uvedeného zékona SZDC zajistuje:
— provozovani Zelezni¢ni dopravni cesty;

— provozuschopnost zelezniéni dopravni cesty;

= modernizaci a rozvoj Zelezniéni dopravni cesty.

Provozovéni a provozuschopnost Zelezni¢ni dopravni cesty v Zelezni¢ni stanici
Cesky Téin zajistuje SZDC a tato ¢innost Je financovana z rozpoétu SFDI.
Provoz a udrzbu &asti sdélovacich zafizeni (optické kabely, pfrenosové a
dohledové zafizeni, radiové zafizeni) a ¢asti informacnich zafizeni pro cestujici
(informacni tabule) zajistuje pro provozovatele drahy na smluvnim zakladg
spolecnost CD-Telematika a.s. Provozovani Zelezni¢ni dopravni cesty, udrzbu
a opravy dalSich sdélovacich a informa¢nich zafizeni (zapojovacii, mistnich
zabezpetovacich kabeld, rozhlasovych zafizeni) a zabezpedovacich zafizeni a
zafizeni elektrotechniky a energetiky zajistuje vlastnik dréhy vlastnimi silami.
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