
 
DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 4.11.2019 uzavřené na tyto práce: 

 
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544 

 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
 
dále jen „objednatel“ na straně první 
 
a  
 
TIMRA s.r.o.   
zast.  Jan Kafka – jednatel 
IČ: 048 06 859. 
Sídlo:  Semtín 85, 530 02 Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hrodci Králové v oddílu C, vložce  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx   
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
            

I. 

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 5, kterým dochází k opravě zjištěných chyb ve 
zjišťovacích protokolech o provedených stavebních pracích_dílčí plnění „B“ za měsíce červenec, srpen a 
říjen 2020. 
 
Ve zjišťovacím protokolu za měsíc červenec byla v položce „od zahájení do konce předchozího období“ 
chybně uvedena částka 6.964.321,86 Kč, správně má být 6.967.091,87 Kč. V položce „od zahájení do 
konce sledovaného období“ pak byla chybně uvedena částka 7.342.617,49 Kč, správně má být 
7.345.387,50 Kč. 
 
Ve zjišťovacím protokolu za měsíc srpen byla v položce „od zahájení do konce předchozího období“ 
chybně uvedena částka 7.342.617,49 Kč, správně má být 7.345.387,50 Kč. V položce „od zahájení do 
konce sledovaného období“ pak byla chybně uvedena částka 8.492.297,89 Kč, správně má být 
8.495.067,90 Kč. 
 
Ve zjišťovacím protokolu za měsíc říjen byla v položce „od zahájení do konce předchozího období“ 
chybně uvedena částka 8.499.067,90 Kč, správně má být 8.495.067,90 Kč. V položce „od zahájení do 
konce sledovaného období“ pak byla chybně uvedena částka 9.882.532,55 Kč, správně má být 
9.878.532,55 Kč. 
 
 

II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína č. 67 dne 9.12.2020. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou opravené zjišťovací protokoly o provedených stavebních 
pracích_dílčí plnění „B“ za měsíce červenec, srpen a říjen 2020. 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne …………     V Pardubicích dne ………… 



 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
Město Jičín                                                                                TIMRA s.r.o.  
JUDr. Jan Malý      Jan Kafka 
starosta       jednatel společnosti 



Protokol č.1

Sledované období:  Příloha:  Soupis provedených prací  

Rok: 

Název :
Sídlo:
IČO :

Název :
Sídlo:
IČO :

Název stavby: dílčí plnění "B"

ODSOUHLASENÉ  ÚDAJE
stavební práce zůstatek s DPH

s DPH

(sl.f+15%)
a c h

Zateplení bytového domu 12 234 526,82         3 787 331,19          

Celkem 12 234 526,82         3 787 331,19          

Za zhototvitele dne: 11.08.2020

otisk razítka

Za technický dozor objednatele dne:

otisk razítka

Za objednatele dne:

otisk razítka

b d e

4806859

     OBJEDNATEL
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
271632

"Zateplení bytového domu Na Jihu č.p.541-544, Jičín"
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011874

od zahájení do konce

červenec

ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL  o  provedených  stavebních  pracích_dílčí plnění "B"

     ZHOTOVITEL
Timra s.r.o.
Semtín 85, Pardubice, 530 02

2020

zůstatek

bez DPH předchozího období období sledovaného období

stavební práce od zahájení do konce ve sledovaném

(sl. d+e ) (sl. b-f )
f g

3 293 331,47            10 638 718,97      6 967 091,87             378 295,63      7 345 387,50        

10 638 718,97      6 967 091,87             378 295,63      7 345 387,50        3 293 331,47            

Jméno: Kateřina Kouřilová Podpis: ………………………..

Jméno: ……............................................ Podpis: ………………………..

Jméno: …….............................................. Podpis: ………………………..

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v přiložených soupisech provedených

prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti v daném sledovaném období, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

PROHLÁŠENÍ



Protokol č.1

Sledované období:  Příloha:  Soupis provedených prací  

Rok: 

Název :
Sídlo:
IČO :

Název :
Sídlo:
IČO :

Název stavby: dílčí plnění "B"

ODSOUHLASENÉ  ÚDAJE
stavební práce zůstatek s DPH

s DPH

(sl.f+15%)
a c h

Zateplení bytového domu 12 234 526,82               2 465 198,73     

Celkem 12 234 526,82              2 465 198,73     

Za zhototvitele dne: 10.09.2020

otisk razítka

Za technický dozor objednatele dne:

otisk razítka

Za objednatele dne:

otisk razítka

2 143 651,07      

Jméno: Kateřina Kouřilová Podpis: ………………………..

Jméno: ……............................................ Podpis: ………………………..

Jméno: …….............................................. Podpis: ………………………..

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v přiložených soupisech provedených

prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti v daném sledovaném období, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

PROHLÁŠENÍ

10 638 718,97         7 345 387,50          1 149 680,40           8 495 067,90      

10 638 718,97         7 345 387,50          1 149 680,40          8 495 067,90      

(sl. d+e ) (sl. b-f )
f g

2 143 651,07      

zůstatek

bez DPH předchozího období období sledovaného období

stavební práce od zahájení do konce ve sledovaném

     ZHOTOVITEL
Timra s.r.o.
Semtín 85, Pardubice, 530 02

2020
srpen

ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL  o  provedených  stavebních  pracích_dílčí plnění "B"

b d e

4806859

     OBJEDNATEL
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
271632

"Zateplení bytového domu Na Jihu č.p.541-544, Jičín"
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011874

od zahájení do konce



Protokol č.1

Sledované období:  Příloha:  Soupis provedených prací  

Rok: 

Název :
Sídlo:
IČO :

Název :
Sídlo:
IČO :

Název stavby: dílčí plnění "B"

ODSOUHLASENÉ  ÚDAJE
stavební práce zůstatek s DPH

s DPH

(sl.f+15%)
a c h

Zateplení bytového domu 12 234 526,82        874 214,38       

Celkem 12 234 526,82        874 214,38       

Za zhototvitele dne: 29.10.2020

otisk razítka

Za technický dozor objednatele dne:

otisk razítka

Za objednatele dne:

otisk razítka

b d e

4806859

     OBJEDNATEL
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
271632

"Zateplení bytového domu Na Jihu č.p.541-544, Jičín"
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011874

od zahájení do konce

říjen

ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL  o  provedených  stavebních  pracích_dílčí plnění "B"

     ZHOTOVITEL
Timra s.r.o.
Semtín 85, Pardubice, 530 02

2020

zůstatek

bez DPH předchozího období období sledovaného období

stavební práce od zahájení do konce ve sledovaném

(sl. d+e ) (sl. b-f )
f g

760 186,42        10 638 718,97       8 495 067,90       1 383 464,65       9 878 532,55           

10 638 718,97      8 495 067,90       1 383 464,65       9 878 532,55           760 186,42       

Jméno: Kateřina Kouřilová Podpis: ………………………..

Jméno: ……............................................ Podpis: ………………………..

Jméno: …….............................................. Podpis: ………………………..

Podepsaní prohlašují, že objem provedených prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v přiložených soupisech provedených

prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti v daném sledovaném období, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

PROHLÁŠENÍ


