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Dodatek  č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo 02-0592 ze dne 8. 9. 2020 
(dále také jen „dodatek”) 

 
uzavřený mezi: 

 

 

1.1 Objednatel:  
Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

IČO: 
DIČ:                                   

49455168 
CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s. 
 
Zastoupen ve věcech TDI: 

 
Ing. Antonín Hrabal 

Telefon: 731 517 566 
E-mail: 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

hrabal@vak-bv.cz 
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 
1908651/0100 

 

(dále také jen „objednatel 1”) 
 

a 

 

Název obchodní firmy: město Valtice 

Sídlo:  Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice 

IČO: 
DIČ:                                   

00283665 
CZ 00283665 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Trojan, starosta města 
Zastoupen ve věcech technických: 
Zastoupen ve věcech TDI: 

 

Telefon:  
E-mail: 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

 

 
(dále také jen „objednatel 2”) 
 

 

1.2 Zhotovitel:  
Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o. 
Sídlo:  Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav 
IČO: 
DIČ:                               

42324149 
CZ42324149 
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Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických:     

Vít Kučera, jednatel 
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TÚ 
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby 
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí 

Telefon: 607 130 159 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 
192548651/0100 
 
 

 
  

 

(dále také jen „zhotovitel”) 
 
(objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) 

 

  
Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo číslo 02-0592 s předmětem díla: 
„Valtice, ul. Vilová – vodovod, kanalizace a vozovka“ (dále také jen „smlouva”). 
Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě:  
 

Článek III. Doba a místo plnění se mění a nově zní: 

 

Zahájení: 1. 9. 2020 – resp. Po podpisu smlouvy o dílo 
Ukončení:                       nejpozději do 15. 5. 2021   
 
Stavební objekty SO 01.3.1 Oprava komunikace – Vak Břeclav a SO 01.3.2 Oprava 
komunikace - Město Valtice, budou uvedeny do takového stavu, aby byla komunikace během 
zimních měsíců sjízdná a chodníky bezpečně pochůzí, tzn. zimní údržbu – odstraňování sněhu 
bude zajišťovat standardně město Valtice, opravy a dosypání asfaltového recyklátu v průběhu 
přerušení prací zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu. Veškeré finanční náklady 
související s prodloužením termínu plnění nebude zhotovitel požadovat po objednateli a 
budou plně v režii dodavatele. 
Z důvodu posunutí termínu ukončení díla se zhotovitel zavazuje, že nebude po objednateli 1 
ani objednateli 2 uplatňovat nárok na případné zvýšení ceny díla související s prodloužením 
termínu ukončení prací dle platně uzavřených smluvních dokumentů.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž objednatelé 1 a 2 obdrží každý po jednom vyhotovení a  
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  
 
V Břeclavi dne                  V Břeclavi dne 5.11.2020 
 
za objednatele:                     za zhotovitele: 
Ing. Jiří Koliba      Vít Kučera 
ředitel a.s.       jednatel 
 
Ing. Pavel Trojan 
starosta města 


