
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
,,Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice"

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
IČ,
Zastoupený:
(dále v textu také

a

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195

starostou města
jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, PŠC 285 21
IČ: 28447085
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl C, vložka 142142
Zastoupený: jednatelem
(dále v textu také jen ,,Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo ze
dne 30.06.2020 (dále v textu také jen ,,smlouva" nebo ,,původní smlouva"):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla stanovené v bodě 2.2.3
smlouvy o dílo takto:

Nové znění bodu 2.2.3:
Doba provedení celého díla je nejpozději do 31.03.2021.
Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení
plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby
provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné
dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodli na úpravě ceny díla dle ustanovení 3.1. a 3.4. SoD:

Nedílnou součástí dodatku Č.1 této SoD je změnový list stavby Č.1, upravující
jednotlivé položky rozpočtu stavby, bez vlivu na celkovou cenu díla.

3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem Č..1,
se nemění.
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II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku Č.1
ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před
ustanoveními smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.l ke smlouvě přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kutné Hoře "l lá'. 3'oh Ve Zbraslavicích ,OZ >"Z

Za objednatele: Za zhotovitele:
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objekt Popis dle sod méněpráce vícepráce rozdíl
konečná cena po

ZBV Č. 1

SO 01.1 Cyklostezka s rekonstruovaným asfaltovým povrchem
SO 01.2 Cyklostezka z materiálu barevný ŠD mlat

SO 01.3 Cyklostezka s novým asfaltovým povrchem i podložím

SO 02.1 Pěšina 1 ŠD mlat

SO 02.2 Pěšina 2 ŠD mlat

SO.04 Předpolí lávky 01

SO.05 Stupňovité molo z pražců

SO.06 Předpolí lávky 02

SO.07 Pěší propojení s trati

SO.08 Ocelová lávka

SO.09 Stupňovité betonové molo

SO.10 Pobytová paluba z pražců

SO.11 Stupňovitá plocha z pražců a betonu
SO.12 Ukončeni stezky

SO.13 Venkovní veřejné osvětlení

SO.15 Konečné terénní úpravy a ozeleněni

SO-16 VRN
BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKL1STICKÉ DOPRAVY

SO-70.2 VRCHLICE - KAŇK, KUTNÁ HORA

SLEVA OBCHODNÍ SLEVA

ZBV Č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice

Celkem bez DPH
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Rozpis oceněni Změn položek č. 1
Název stavby: Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo objektu: so.01.1 Cyklostezka s rekonstruovaným asfaltovým povrchem Č.1

" " . , . . Množství Cen; za Cena celkem ve . . . Cena celkem ve Rozdíl cen celkem vMnozstvi ve Mnozstvi ve Zmene mj· v Smlouvě v KČ Zmeny zaporné v KČ Změny kladné v Kc Změně v KČ KČ
Poř. č. poL Kód položky Název položky m·j· Smlouvě rozdIlu KČ

1 2 3 4 5 6,000 7,000 8,0 9 ID 11 12 13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 9143111 .Úprava osazení- vyrovnáni kamenných patníků kus 36,000 36,00 0,000
3 - Svislé a kompletní konstrukce - CENA
5 - Komunikace pozemní - viz BIO "Vzorové řezy"

2. 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 624,570 624,570 0,000
3 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 200 mm m2 624,570 624,570 0,000

Asfaltový beton vrma podkladní ACP 16 (obalované
4 565155111 kamenivo OKS) ti 70 mm Š do 3 m m2 624,230 624,230 0,000

. Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) ti
5 567122112 130 mm m2 624,230 624,230 0,000

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70
6 573231111 kg/m2 m2 624,570 4 412,770 3 788,200

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll ti 50
7 577144 mm š do 3 m z probarveného asfaltu m2 624,570 0,000 -624,5'70

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
4N 567122112 kamenivo OKS) ti 20 mm š do 3 m m2 0,000 2 269,000 2 269,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ii tí 50
16N 577144 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 2 269,000 2 269,000

5 - Komunikace pozemní - viz BIO "Vzorové řezy" - CENA
51- Chodníková ob"uba převýšená 20 mm

8 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 100,120 0,000 -100,120
Osazení chodníkového obrubnIku betonového ležatého s

9 916231113 boční opěrou do lože z betonu prostého m 250,310 0,000 -250,310
10 5921701'7 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 250,310 0,000 -250,310

51 - Chodníková obruba převýšená 20 mm - cena
52 - Komunikace pozemní -asfalt podél obruby

11 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m?. 125,230 125,230 0,000
12 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 125,230 125,230 0,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
13 565155111 kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m m2 125,230 125,230 0,000

podk|ad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti
14 567122112 130 mm m2 125,?30 125,230 0,000

postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70
15 573231111 kg/m2 m2 125,230 125,230 0,000

Asfáltový beton vrma obrusná ACO 11 (ABS) tř. || ti 40
16 577134211 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 125,230 0,000 -125,230

52 - Komunikace pozemní-asfalt podél obruby- CENA



57 - Řezaná spára 50-100 mm
Řezánfdilatačních spár š 4 mín hl do 100 mm příčných

17 919112114 nebo podélných v živičném krytu m 250,590 250,590 0,000
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrkyš 20 mm hl 40

18 919122132 mm s těsnicím profilem m 250,590 250,590 0,000
57 - Řezaná spára 50-100 mm ·- CENA
96 - BouránI konstrukci

Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pI do 500
19 113154123 m2 bez překážek v trase 624,57 -f 125,23 m2 749,800 749,800 0,000

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 300 mm
20 113107223 strojně pI přes 200 m2 m2 749,800 749,800 0,000

96 - Bourání konstrukcí - CENA
997 - Přesun sutě

21 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 425,889 425,889 0,000
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

22 997221559 materiálů 11 km t 4 684,'779 4 684,779 0,000
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu

23 997221845 asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 95,977 95,977 0,000
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyk|ačni
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do

24 997221873 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 329,912 329,912 0,000
997 - Přesun sutě - CENA
998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
25 9982251.11 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 59,220 59,2.20 0,000

998 - Přesun hmot - CENA

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH
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Rozpis oceněníZměn položek č. 1
Název stavby: Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo objektu: so.01.2 - SO.01.2 Cyklostezka z materiálu barevný ŠD mlat Č. 1

Poř. c. pol. Kod položky Název polozky Množství ve . . . . Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Cena celkem ve Změně Rozdíl cen celkem v" " ' " m'j' Smlouvě Mnozstvi ve Zmene rozdílu KČ Smlouvě v KČ Zmeny záporne v KČ Zmeny kladne v Kc v KČ KČ

1 Z 3 4 5 6,000 7,000 8,0 9 10 11 12 13

1 - Zemni práce
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s

1 111201101 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 310,000 310,000 0,000
2 111201401 Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 90,000 90,000 0,000
3 112251104 Odstraněni pařezů D do 900 mm kus 8,000 8,000 0,000

Vodorovné přerMstění křovin do 5 km D kmene do 100
4 162301501 mm m2 310,000 310,000 0,000
5 16230142.4 Vodorovné přeďstění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 8,000 8,000 0,000

UloženÍ sypaniny z hornin soudržných do násypů
6 171101103 zhutněných do 100 % PS m3 30,600 30,600 0,000

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
7 175101201 sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 30,600 30,600 0,000
8 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 90,000 90,000 0,000
9 182201101 Svahování násypů m2 90,000 90,000 0,000

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. la 2 objemu
10 132101101 do 100 m3 m3 9,810 9,810 0,000

Hloubení rýh šÍřky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
11 132101101 do 100 m3 m3 9,850 9,850 0,000

Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem
12 175101201 sypaninou bez prohozenkítem, uloženou do 3 m m3 9,850 9,850 0,000
13 133201101 FMoubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,640 0,640 0,000

14 133201109 Příplatek za lepivost u hloubeníŠachet v hornině tř. 3 m3 0,640 0,640 0,000
Vodorovné přemistěrú do ZO m výkopku/sypaniny z

IS 162201101 horniny tř. laZ 4 m3 0,640 0,640 0,000
Uložení a hrubé rozhrnutivýkopku bez zhutněni v rovině a

16 171203111 ve svahu do 1:5 m3 0,640 0,640 0,000
1 - Zemni práce - CENA
5 - Komunikace pozemní-stezka ŠD it at barevný

17 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 3 080,230 3 080,230 0,000
Podklad z kameniva drceného vel. 0-16 mm barevného
žlutého ti 60 mm, spec. B.souhrnná

18 56471001 tech.zpr.,810.vzor.př.řezy m2 1308,230 1308,230 0,000
19 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 200 mm m2 1 308,,230 1308,230 0,000

Kryt z kameniva barevného,žlutý mlat fr.0-5mm tl.40mm
dle PD· B.souhrnná technická zpráva, B10.vzorové příčné

20 56480 řezy m2 1308,230 1308,230 0,000
5 - Komunikace pozemní-stezka ŠD mlat barevný - CENA

m



9 - Ostatní konstru! cc a práce, bourá"ii
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se

21 966006132 sloupky s betonovými patkami kus 1,000 1,000 0,000
Demolice konstrukcI objektů z betonu prostého těžkou

22 981513116 mechanizaci m3 8,700 8,700 0,000
Rozebrání vozovek ze súničnIch dílců se spárami zalitými

23 113106241 živici strojně pI přes 200 m2 m2 400,000 400,000 0,000
Očištění vybouraných silničních dílců s původním

24 979094441 spárováním z kameniva těženého m2 400,000 400,000 0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni- CENA
97 - Dopravní značeni

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
25 914111111 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 6,000 0,000
26 40445613 značky dopravní retroreflexní kus 6,000 6,000 0,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
27 914511112 betonovým základem a patkou kus 2,000 2,000 0,000
28 40445230 sloupek pro dopravní značku Zrj D 7omm v 3,5m kus 2,000 2,000 0,000
29 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 2,000 0,000
30 404452.54 vIčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 2,000 0,000
31 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 12,000 12,000 0,000

97 - Oopravrň značení- CENA
997- Přesun sutě

32 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 184,162 184,162 0,000
Příplatek ZKD 1km u vodorcvné dopravy suti z kusových

33 997221569 materiálů 12 km t 2 209,944 2 209,944 0,000
Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné) stavebního

34 997221815 odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 182,340 182,340 0,000
997 - Přesun sutě - CENA
998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemnf komunikace s krytem z kamene,
35 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným t 0,284 0,284 0,000

998 - Přesun hmot - CENA
767 - Konstrukce zámečnické - obruba převýšena + 6 cm

Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem
36 175101201 sypaninou bez prohozeni sÍtem, uloženou do 3 m m3 9,810 9,810 0,000
37 767190114 Montáž lemováni ocelovým plechem rš do 250 mm m 653,870 150,000 -503,870
38 7671901 Příplatek za úpravu horní hrany -zakdaceni m 653,870 150,000 -503,870
39 13611220 pIech ocelový hladký jakost s235jr ti 6rnm tabule t 7,847 1,800 -6,047

tyč ocelová žebírková jakost Bst 500s výztuž do betonu D
40 1.3021012 10mm t 0,135 0,031 -0,104

Příplatek za výrobu vzorku upravené hrany ke schválení
41 7671901a investorem ks 1,000 1,000 0,000

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné
42 767991911 svařování m 18,167 4,168 -13,999

Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné
43 767991912 řezáni plamenem m 218,000 50,010 -167,990

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
44 998767201 objektech v do 6 m % 0,100 0,023 -0,077

767 - Konstrukce zámečnické - obruba převýšena + 6 cm - CENA

m



767-3 - Konstrukce :ámečnické - nerezové zrcadlo viz "Manuál doprac. archtekt.koncepce stavby + w'kr.811)
45 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,640 0,640 0,000

MontáŽ příček z plechových dílců rozteč sloupků do 900
46 76'7136102 mm m2 12,750 12,750 0,000
47 13756626 plech nerezový ti 1mm tabule t 0,102 0,102 0,000
48 13756545 plech ocelový hladký jakost 11321.21tl 1mm tabule t 0,102 0,102 0,000
49 13756580 plech ocelový hladký jakost 11321.21tl 2mm tabule t 0,204 0,204 0,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
50 767995112 10kg kg 427,235 427,235 0,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
51 767995112 10kg 462,875 462,,875 0,000
52 14550258 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm t 0,463 0,463 0,000
53 783301303 Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí m2 25,500 25,500 0,000

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
54 783314101 konstrukcí m2 25,500 25,500 0,000

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
55 783315101 zámečnických konstrukcí m2 25,500 25,500 0,000

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
56 783317101 zámečnických konstrukci m2 25,500 25,500 0,000

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
57 998767201 objektech v do 6 m % 1341,670 1341,670 0,000

767-3 - Konstrukce zámečnické - nerezové zrcadlo viz "Manuál doprac. archtekt.koncepce stavby " v;"kr.811) - CENA
767-4 - Konstrukce zámečnické-obruta nepřevýšená

58 767190114 Montáž lemovánÍ ocelovým plechem rš do 250 mm m 656,370 0,000 -656,370
59 13611220 plech ocelový hladký jakost s235jr ti 6mm tabule t 7,877 0,000 -7,877

tyč ocelová žebírková jakost Bst soos výztuž do betonu D
60 1302.1012 10mm t 0,135 0,000 -0,135

Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné
61 '767991911 svařování m 18,167 0,000 -18,167

Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné
62 767991912 řezání plamenem m 218,000 0,000 -218,000

Přesun hmot procentní pro zárnečnické konstrukce v
63 998767201 objektech v do 6 m % 2 711,401 0,000 -2 711,401

767-4 - Konstrukce zámečnické-obruba nepřevýšená - CENA

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH
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Rozpis ocenění Změn položek č. 1
Název stavby: Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchíice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo objektu: SO.01.3 - SO.01.3 Cyklostezka s novým asfaltovým povrchem i podložím č. 1

, . . Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve . , . . . , , Gena celkem ve Změně Rozdíl ceri celkem vPoř. č. pol. Kód položky Název µolozky mj' Smlouvě Mnozstvi ve Zmene rozdílu KČ Smlouvě v KČ zmeny záporne v Kc Zmeny kladne v Kc v KČ KČ

1 2 3 4 5 6,000 7,000 8,0 9 10 11 12 13

1 - Zemní práce
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm is

1 111201101 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 375,000 375,000 0,000
2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 375,000 375,000 0,000
3 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 9,000 9,000 0,000
4 112251104 Odstraněni pařezů D do 900 mrn kus 17,000 17,000 0,000

Vodorovné přemfstění křovin do 5 km D kmene do 100
5 162301501 mm m2 375,000 375,000 0,000
6 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1227,000 1227,000 0,000
7 182201101 Svahování násypů m2 608,480 608,480 0,000

1 - Zemni práce - CENA
11- Zemni práce - přípravné a přidružené práce

8 162301421 Vodorovné přemjstěnÍ pařezů do 5 km D do 300 mm kus 9,000 9,000 0,000
9 162301424 Vodorovné přemístěM pařezů do 5 km D do 900 mm j kus 17,000 17,000 0,000

11- Zemni práce - přípravné a přidružené práce - CENA
12 - Zemní práce - cdkopávky a prokopávkV

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
10 122201102 objem do 1000 m3 m3 425,840 425,840 0,000
11 122201.109 Příplatek za iepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 425,840 425,840 0,000

Hloubeni rýh šÍřky do 600 mm v hornině tř. la 2 objemu
12 132101101 do 100 m3 m3 11,110 11,110 0,000

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100
13 132201102 m3 m3 48,900 48,900 0,000

Příplatek za lepivost k hloubenI rýh š do 600 mm v hornině
14 132201109 tř. 3 m3 48,900 48,900 0,000

Vodorovné přemístěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z
15 162701105 horniny tř. 1 až 4 m3 312,200 312,200 0,000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
16 162701109 horninytř. laZ 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 624,400 624,400 0,000

Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů
17 171101103 zhutněných do 100 % ps m3 17,020 17,020 0,000
18 171201201 Uloženísypaniny na skládky m3 312,200 312,200 0,000

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a
19 171201211 kameniva na skládce t 624,400 624,400 0,000

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
20 175101201 sypaninou bez prohozeni sítem, uloženou do 3 m m3 11,110 11,110 0,000

12 -Zemni práce - odkopávky a prokopávky- CENA
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3 - Svislé a kompletmi konstrukce - viz souhrnná tech.zpráva a výkres bio "Vzorové řezy"
21 181202305 úprava pláně na násypech se zhutněním m2 57,500 57,500 0,000
22 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 200 mm m2 57,500 57,500 0,000

Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m, oka
100/100mm, kámen lomový skládaný, žula žlutá,

23 348215111 žlutošedá, min fr.125-250 m3 57,500 57,500 0,000
24 953942121 Osazování ochranných úhelníků m 115,000 115,000 0,000

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
25 13010442 100x1OOx10mm t 1,840 1,840 0,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce - viz Souhrnná tech.zpráva a výkres bio "Vzorové řezy" - CENA
5 - Komunikace pozemní-cyklostezka asfaltová

26 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1497,570 1497,570 0,000
27 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tí 200 mm m2 1497,570 1497,570 0,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
28 565155111 kamenivo OKS)t1 70 mm š do 3 m m2 1497,570 1497,570 0,000

postřik živičný spojovací ze si|njční emulze v množství 0,70
29 573231111 kg/m2 m2 1497,570 1497,570 0,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll ti 40
30 577134211 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1497,570 1497,570 0,000

5 - Komunikace pozemnkyklostezka asfaltová - CENA
91 - Trubní vedení-přesunutí šachty, prodl. propustu viz "Manuál doprac.arch.koncepce stavby+B10+B13)

31 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,500 1,500 0,000

32 133201109 Příplatek za lepivost u hloubenišachet v hornině tř. 3 m3 1,500 1,500 0,000
Svislé přemístěMvýkopku z horniny tř. laZ 4 hl výkopu do

33 161101101 2,5 m m3 0,500 0,500 0,000
Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v

34 132312101 soudržných horninách tř. 4 m3 2,000 2,000 0,000
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním

35 132312109 nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 2,000 2,000 0,000
Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z

36 162301102 horninytř. laZ 4 m3 3,304 3,304 0,000
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a

37 171203111 ve svahu do 1:5 m3 1,304 1,304 0,000
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem

38 175101201.1 sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,196 0,196 0,000
39 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,392 0,392 0,000

40 452.112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 3,000 0,000
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90

41 592241370 62,5x1.0x9 cm kus 3,000 3,000 0,000

42 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 3,000 0,000

43 592240520 dílec betonový pro vstupníšachtV SR-M PS 100x100X12 cm kus 3,000 3,000 0,000
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží

44 894412411 přechodových kus 3,000 3,000 0,000
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK

45 592241680 62,5/100x60x12 cm kus 3,000 3,000 0,000
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů

46 899104112 pro třídu zatÍžení 0400, E6OCl kus 3,000 3,000 0,000
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litinový šachtový poklop třída 0400 s odvětráním d 610
mrn s litinovým rámem a betorjovýtn prstencem systému

47 28610587 inženýrských liniových staveb kus 3,000 3,000 0,000
48 963015171 Demontáž šachet nebo žump do hmotnosti 4 t kus 3,000 3,000 0,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy
49 871395231 SN10 ON 400 m 1,900 1,900 0,000

Čelo propustku z betonu prostého pro propustek ztrub ON
50 919411111 300 až 500 kus 1,000 1,000 0,000
51 34836121 výztuž Čela svařovanou sítí (KARI 100/100/5 t 0,030 0,030 0,000
52 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,190 0,190 (1,000

Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození,
53 175111101 uloženou do 3 m m3 1,,000 1,000 0,000
54 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,700 1,700 0,000

Zábradlí ocelové vč.kotvíciho L-profilu, dle specifikace-
55 3489421 výkres 813; dodáni + montáž m 6,000 6,000 0,000

Uložení kabelů SŽDC do chrániček DN200 (odkopání,
dodáni chráničky, zásyp štěrkcpiskem, folie) - dle

56 R1 podmínek vyjádřeni SŽDC m 100,000 100,000 0,000
91 - Trubní vedenľ-přesunutí šachty, prodl. propustu (viz "Manuál doprac.arch.koncepce stavby+B10+B13) - CENA
97 - Dopravní značení

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
57 914111111 ob,jimkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 4,000 0,000
58 40445613 značky dopravní retrorďexni kus 4,000 4,000 0,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
59 914511111 betonovým základem kus 4,000 4,000 0,000
60 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 4,000 0,000
61 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 4,000 4,000 0,000
62 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 4,000 4,000 0,000
63 40445257 svorka upÍnací na sloupek D 7Qmm kus 8,000 8,000 0,000

97 - Oopravní značení - CENA
997 - Přesun sutě

64 99'7221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do lkm t 1,638 1,638 0,000
Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti z kusových

65 99'7221569 materiálů 12 km t 245,700 245,700 0,000
997 - Přesun sutě - CENA
998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
66 99822.5111 monolitickým betonovým nebo živičným t 148,676 148,6'76 0,000

998 - Přesun hmot - CENA
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767 - Konstrukce zámečnické - obruba převýšena + 6 cm
67 767190114 Montáž lemováni ocelovým plechem rš do 250 mm m 740,600 0,000 -740,600
68 7671901 Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení m 740,600 0,000 -740,600
69 13611220 plech ocelový hladký jakost s235jr ti 6mm tabule t 8,886 0,000 -8,886

tyč ocelová žebírková jakost Bst soos výztuž do betonu D
70 13021012 10mm t 0,061 0,000 -0,061

Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné
71 767991911 svařováni m 61,717 0,000 -61,717

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní -samostatné
72. 767991912 řezání plamenem m 740,600 0,000 -740,600

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
73 998767201 objektech v do 6 m % 3 537,143 0,000 -3 537,143

767 - Konstrukce zámečnické - obruba převýšena + 6 cm - CENA
767-4 - Konstrukce ämečnick&obruta nepřevýšená

Hloubení rýh šÍřky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
74 132101101 do 100 m3 m3 11,130 0,000 -11,130

Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem
75 175101201 sypaninou bez prohození sÍtem, uloženou do 3 m m3 11,130 0,000 -11,130
76 767190114 Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm m 741,680 0,000 -741,680
77 13611220 plech ocelový hladký jakost s235jr ti 6mm tabule t 8,900 0,000 -8,900

tyč ocelová žebírková jakost Bst 500s výztuž do betonu D
78 13021012 10mm t 0,061 0,000 -0,061

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné
79 767991911 svařování m 61,807 0,000 -61,807

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné
80 76 7991912 řezáni plamenem m 741,680 0,000 -741,680

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
81 998767201 objektech v do 6 m % 3 333,79') 0,000 -3 333,797

767-4 - Konstrukce zámečnické-obruba nepřevýšená -· CENA
NV- NOVÉ POLOŽK" -SANACE LOMOVÝM KAMENEM A DOPLNĚNÍZEMINOU NA PLÁŇ

17180 ULOŽENĹSYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
82 OTSKP 2019 MATERIÁLŮ M3 0,000 1730,862495 1 730,862

21451
83 OTSKP 2019 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 162,800 162,800

998 - Přesun hmot- CENA

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH
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Rozpis ocenění Změn položek č. 1
Název stavby: Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo objektu: SO.02.1 Pěšina IŠO mlat Č.1

Množství ve Množství Cena za Cena celkem ve V , , . . , Cena celkem ve Rozdíl cen celkem v
Poř. č. pol. Kód položky Název položky mj. . Mnozstvi ve Zmene m.j. v Smlouvě v KČ Zmeny záporne v Kc Zmeny kladne v KČ Změně v KČ KČSmlouvě rozdílu KČ

1 2 3 4 S 6,000 7,000 8,0 9 10 1.1 12 13
l-Zemní práce

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
1 122201101 objem do 100 m3 m3 24,730 24,730 0,000
2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 24,730 24,730 0,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
3 162701105 horniny tř. laZ 4 dovoz zeminy m3 4,520 4,520 0,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
4 162701105 horniny tř. 1 až 4 dovoz zeminy m3 13,740 13,740 0,000

příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z
5 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4,520 4,520 0,000
6 170a0101 Násyp ze zhutněných zemin nebo sypanin m3 20,210 20,210 0,000
7 182201101 Svahování násypů m2. 150,380 150,380 0,000

1 - Zemní práce - CENA
5 - Pešina ŠD

8 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 182,570 182,570 0,000
9 56483111 Kryt z drceného kameniva (mlatový kryt) ti.40 mm m2 181,570 181,570 0,000
10 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 181,570 181,570 0,000

5 - Pešina ŠD - CENA
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce

Montáž lavičky stabilní parkové na beton.základ včetně
11 936124112 zhotoveni základů s osazením kotevních šroubů kus 6,000 6,0GO 0,000

Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl.
12 7491010 4000mm kus 3,000 3,000 0,000

Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl.
13 7491010a 4000mm VC. odpadkového koše kus 3,000 3,000 0,000

Montáž lavičky stabilní parkové na betonový základ
14 93612.4119 včetně zhotoveni základů s osazením kotevních šroubů kus 5,000 5,000 0,000

Dod.atyp. kruhová parková lavička (okolo stromu) vnitř.
15 7491011 prům. 1000mm kus 5,000 5,000 0,000

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce - CENA
998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
16 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5,449 5,449 0,000

9978 - Přesun hmot - CENA

C:ELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH



Rozpis oceněni Změn položek č. 1
Název stavby: Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo objektu: so.02.2 Pěšina 2 ŠD mlat Č.1

Množství ve Množství Cena za Cena celkem ve Cena celkem ve Rozdíl cen celkem v
m.j. v .Por. c. pol. KocI poIozky Název polozky m.j. . Mnozstvi ve Zmene rozdäu

Kc Smlouvě v K"
Zmeny záporne v Kč Zmeny kladne v KcSmlouvě . c Zmene v Kc Kc

1 2 3 4 5 6,000 7,000 8,0 g 10 11 12 13

l-Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

1 12.2.201102 objem do 1000 m3 m3 125,950 125,950 0,000
2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. laZ 3 m3 125,950 125,950 0,000

Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes
3 132201102 100 m3 m3 9,450 9,450 0,000

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v
4 132201109 hornině tř. 3 m3 9,450 9,450 0,000

Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z
5 162701105 horninytř. 1 až 4 m3 135,400 135,400 0,000

Vodorovné přerMstění do 10000 m výkopku/sypaniny z
6 162701105 horniny tř. 1 až 4 dovoz zeminy m3 129,170 129,170 0,000

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z
7 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 270,800 270,800 0,000
8 170A0101 Násyp ze zhutněných zemin nebo sypanin m3 255,120 255,120 0,000
g 181951102 Úprava pláně v hornině tř. laZ 4 se zhutněním m2 1071,000 1071,000 0,000
10 182201101 Svahování násypů m2 639,660 639,660 0,000

1 ·- Zemni práce - CENA
2-Zakládáni

11 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 26,250 26,25 0,000
Základy z betonu prostého tř. C 16/20 pro konstrukce a

12 270A2003 budovy m3 3,940 3,94 0,000
2 - zakládánI-CENA
3 ·- Svislé a kompletní konstrukce

13 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 25,000 25,00 0,000

14 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 25,000 25,00 0,000

15 348215112 plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m m3 25,000 25,00 0,000

16 953942121 Osazování ochranných úhelníků m 50,000 50,00 0,000
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375

17 13010442 100x100x10mm t 0,800 0,80 0,000
3 - Svislé a kompletní konstrukce - CENA
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5 - Pešina ŠD - MLAT
18 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1030,020 1030,020 0,000
19 56483111 Kryt z drceného kameniva (mlatový kryt) ti.40 mm m2 1030,020 617,028 -412,992
20 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 1030,020 1030,020 0,000

postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70
15 573231111 kg/m2 m2 0,000 412,992 412,992

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. íl ti 40
16 577134211 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 412,992 412,992

5 - Pešina ŠD - MLAT - CENA
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce

Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný
21 936104213 podklad kus 2,000 2,000 0,000

Kdš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š
2.2 74910130 370mm obsah 60L. kus 2,000 2,000 0,000

Montáž lavičky stabilní parkové na betonový základ
23 936124112 včetně zhotoveni základů s osazením kotevních šroubů kus 3,000 3,000 0,000

Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl.
24 7491010 4000mm vC. odpadkového koše kus 2,000 2,000 0,000

Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl.
25 7491010.1 4000mm kus 1,000 1,000 0,000

Montáž |avjčkv stabilní parkové kruhové na betonový
základ včetně zhotovení základů s osazením kotevních

26 936124119 šroubů kus 8,000 8,000 0,000
Dod.atyp. kruhová parková lavička (okolo stromu) vnitř.

27 7491011 prům. 1000mm kus 8,000 8,000 0,000
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce - CENA
998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
28 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 72,616 72,616 0,000

9978 - Přesun hmot - CENA

CELKOVÉ CENYV KČ BEZ DPH
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