 Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. SD 15/2019 (číslo smlouvy objednatele) ze dne 4.11.2019   

Smluvní strany:

Objednatel :
	
Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organisace hl.m. Prahy
se sídlem  V pevnosti 159/5b, 128 00  Praha 2
zastoupený ředitelem: Ing. arch.  Petrem Kučerou

	IČ   :  004 19 745
	DIČ : CZ 00419745	
	Tel :  xxxx	

a 
	
Zhotovitel : 	

STAVOS – Ing.Horáček, s.r.o.
se sídlem -  Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
Adresa provozovny, zasílací adresa: Perunova 10/1412, 130 00 Praha 3		
Zastoupena jednatelem :  Ing.T.Horáčkem

	IČ   :  25118056
	DIČ : CZ25118056	
                                          Tel,Fax:  xxx
	e-mail : xxxx

se v souladu s článkem XXII.odst.1. Smlouvy o dílo č. 15/2019 ze dne 4.11.2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně sjednané ceny z důvodu většího rozsahu prováděných prací, prodloužení  termínu dokončení díla z důvodu omezeného množství finančních prostředků objednatele a na zohlednění inflace při fakturaci provedených prací z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. Položkový rozpočet, který zohledňuje větší objem prováděných prací, tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo SD 15/2019 ze dne 4.11.2019, který mění text Smlouvy v článku III. odstavec č.1., doplňuje Smlouvu ve článku  III. o odstavec č. 4., mění text Smlouvy v článku IV. odstavec č.1. a doplňuje Smlouvu ve článku IV. o odstavec č.5..

Odstavec III./1. zní nově takto :

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek tak, jak je určen v článku II. této Smlouvy, v následujících termínech:

Termín zahájení         - 1.2.2020

Termín dokončení      - 31.12.2023	

Odstavec III./4. zní takto :

1. Práce budou prováděny v jednotlivých letech závislosti na finančních možnostech 
             objednatele.


 Odstavec IV./1. zní nově takto :

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a objemu skutečně provedených prací.

Celková cena za dílo bez DPH činí			2.756.788,39 Kč	
Celková cena za dílo včetně 21% DPH činí	3.335.713,95 Kč


  Odstavec IV./5. zní takto :

          5.  Ceny za stavební práce, které budou provedeny po 1.1.2022, budou upraveny v 
               závislosti na průměrné roční míře inflace (CPI) za rok 2021, kterou oficiálně vyhlašuje 
               Český statistický úřad. Ceny za stavební práce, které budou provedeny po 1.1.2023, 
               budou upraveny v závislosti na průměrných ročních mírách inflace (CPI) za rok 2021 
               a 2022, které oficiálně vyhlašuje Český statistický úřad.  

Ostatní části předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení
Tento oběma smluvními stranami podepsaný dodatek nabývá v souladu se zákonem o registraci smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.

                                                                                                                                           V Praze dne: ………                                     V Praze dne: ………….. 






      ………………………….                                     …………………………….
              za objednatele                                                         za zhotovitele


         Ing. arch. Petr Kučera                                              Ing. Tomáš Horáček
         ředitel NKP Vyšehrad                                                    jednatel                                	




