
Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě  

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2474 Bohušovice nad Ohří“ 

 

 

Smluvní strany 

 

 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. 

s r.o.“  založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 

0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící 

společnosti: 

 
1. PORR a.s. 
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B., číslo vložky 1006 

IČO: 43005560 
DIČ: CZ43005560 
 
jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení) 
 

a 
 
2. ČNES dopravní stavby, a.s. 
se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B., číslo vložky 4964 
zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva    
IČO: 47781734 
DIČ: CZ47781734 



 
a 
 
3. Froněk, spol. s r.o. 
se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C., číslo vložky 15879 

IČO: 47534630 
DIČ: CZ 47534630  

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1: 

 

Preambule: 
 

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými 
úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní 
strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu 

silnice III/2474 Bohušovice nad Ohří“ 
 
 
 
 
 
Předmět: 
 

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději 
do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. 
Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci 
ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 
30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně 
o 2 kalendářní měsíce. 
 

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran     
obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho 
uveřejněním v Registru smluv. 
 

 
 



 

 V Dubí, dne                                                    V Praze, dne  

 

 

 

 

  

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

         za objednatele:        za zhotovitele: 

             Ing. Libor Tačner, ředitel    

                                 PORR a.s.

        

 

 

                                                                                            …………………..……………… 

          za zhotovitele: 
                Ing. Vladimír Ložek 

  předseda představenstva 
ČNES dopravní stavby, a.s. 
 
 
 
…………………………………….. 
               za zhotovitele: 
             

              Froněk, spol. s r.o. 




