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Číslo smlouvy Objednatele:
OIPP/0461/20/SML       Park u MŠ Hony za Kukýrnou, Tišnov
Číslo dodatku č. 1 Objednatele: OIPP/0461/20/SML/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:
9-0811A20
Číslo dodatku č. 1 Zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
ze dne 21. 8. 2020

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxx
Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková
tel: xxxxx, email: xxxxx
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a 

II. PORR a. s.:
Se sídlem: 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Zastoupený: 
Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Tomášem Nentvichem vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

.


(společně)
IČO: 

43005560
DIČ: 

CZ 43005560
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.B 1006.
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:

xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
I. ROZSAH DODATKU
I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0461/20/SML ze dne 21. 8. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůta plnění, harmonogram.
I.3. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno c), který nově zní takto:

III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl.II.6 této smlouvy) se se sjednává: 
Do 30. 4. 2021 (dále také jen „Finální lhůta“).
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova   č. 29/2020 konané dne 9. 12. 2020.
V Tišnově dne
  16. 12. 2020




V Brně dne 11. 12. 2020
	za Objednatele

xxxxx                                                                

	za Zhotovitele

xxxxx                                  xxxxx

	………………………………………
	……………………………..
	…………………………….

	Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města
	Ing. Václav Šafář

ředitel úseku
	Ing. Tomáš Nentvich

vedoucí provozu Brno
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