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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952190056 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  219170018 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  

XXX 
    XXX 
    XXX 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
 
Název:    ELZACO spol. s r.o. 

Adresa sídla:   Boženy Němcové 727/10, Šumperk  
PSČ 787 01 

 
Statutární orgán:  Jiří Vénos, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Jiří Vénos, jednatel 
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ:    19013108       
DIČ:    CZ19013108       
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 1121 
 
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952190056 na akci „MVE Labská, modernizace a rekonstrukce“ v jednotlivých 
článcích takto:  
 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem 
v celkové výši 71.781,00 Kč bez DPH. 
 

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3., 4.6. a 4.7.  

Stávající text:  
4.3. Termín předání podkladů nezbytných pro připojení MVE do distribuční sítě: 
          do 31. 10. 2020 
4.6. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek:  do 30. 11. 2020 
4.7. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 1 měsíc, ukončení zkušebního provozu včetně 
       jeho vyhodnocení: do 31. 12. 2020 
 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3. Termín předání podkladů nezbytných pro připojení MVE do distribuční sítě: 
          do 31. 12. 2020 
4.6. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek:  do 30. 12. 2020 
4.7. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 1 měsíc, ukončení zkušebního provozu včetně 
       jeho vyhodnocení: do 30. 04. 2021 
 
Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

Stávající text:  

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 
09. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena díla bez DPH činí 1 610 000,00 Kč 

slovy: jedenmilionšestsetdesettisíc korun českých bez  DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 
09. 2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 
stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí 1.610 000,00 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 71.781,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 1.681 781,00 Kč 

slovy: jedenmilionšestsetosmdesátjedentisícsedmsetosmdesátjedna korun českých bez  DPH. 

 

Zdůvodnění změny termínů  

Důvodem změny dílčích termínů je nutnost provedení nezbytných dodatečných prací a dodávek, 
důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že dle aktuální hydrologické situace s ohledem 
na vývoj počasí odbor VHD Povodí Labe, státní podnik doporučil provedení zkušebního provozu 
v období jarního tání, což prezentují obvykle měsíce březen a duben. 
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Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné a bez nichž by dílo nebylo funkční. Zhotovitel po 
demontáži technologie MVE vypracoval nálezovou zprávu, ze které vyplývá, že předlohová hřídel 
velké řemenice je nadměrně mechanicky poškozená a rovněž otvor v malé řemenici je nadměrně 
poškozen. Poškození těchto komponentů nebylo možno zjistit bez jejich demontáže. Zadávací 
projektová dokumentace předpokládala použití stávající předlohové hřídele velké řemenice i použití 
stávající malé řemenice. Na základě popsaných skutečností je nutno oba citované komponenty 
vyrobit nové včetně jejich osazení.  
 

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve 
zjištěny. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190056 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek        Jiří Vénos  
investiční ředitel                 jednatel 
 

 


