
DODATEKC. 1 KE SMLOUVE O DiLO
ZE DNE 7. UNORA 2020

uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona é. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen

,obéansky zakonik“

Uzavrena mezi:

Collegium Bohemicum,o.p.s.
sidlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Usti nad Labem
zastoupena: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., feditelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz
IC: 27309231
DIC: CZ27309231

(dale jen ,objednatel‘)

a

David Syrovatka
se sidlem: .
zapsany v Zivnostenském rejstfiku u MU Rumburk
zastoupena: David Syrovatka
Ic: 72653981
DIC: CZ 7804222393

(dale jen "zhotovitel")

(dale spoleéné ,smluvni strany“)

PREAMBULE

Objednatel se zhotovitelem uzavreli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dilo v navaznosti na
vysledek zadavaciho fizeni verejné nadlimitni zakazky snazvem Collegium
Bohemicum, o.p.s. - vystavba muzejni expozice ,Nasi Némci“, (dale téz
»Smlouva o dilo“) realizované objednatelem, jakozto zadavatelem, kdy
predmétem predmétné smlouvy o dilo je cinnost provadéna zhotovitelem pro

objednatele spoCivajici v zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci
ve stupni DTPE pro provedeni I. a Il. Gasti Expozice k déjinam Némcu
v Geskych zemich vypracované Projektil architekti s.r.o., IC: 27118436 (dale

téZ ,,dilo“).

Objednatel a zhotoviteljednak konstatuji, ze v dobé po podpisu Smlouvy o dilo
doSlo k zA4sahu vy8&i moci spoCivajici v opatreni organu vefejné moci vydanych
v souvislosti se Sifenim zdravi ohrozujici nakazy viru s oznacenim SARS CoV-
2, resp. COVID-19 (oznacéovaného ve sdélovacich prostfedcich jakozto
»Koronavirus“‘) a souéasné tedy i pandemie onemocnéni COVID-19, zejména,
*nikoliv vsak vyhradné, v dusledku trvani nouzového stavu pro tzemi Ceské

republiky dle él. 5 a 6 istavniho zakona ¢. 110/1998 Sb., o bezpecnosti Ceské



republiky, a to od 12.3.2020 do 17.5.2020, jakoz i stale trvajici povinnosti
(minimalné pravé od 12.3.2020) v pripadé nakazy izolace osob v karanténé, a
tedy zejména sohledem na trvajici pandemii COVID-19, kdy zdtvodu
nepredpokladatelné pandemie a ze strany statnich organi uréené povinné
karantény nize uvedenych osob povéfenych za splnéni dila, kterymi jsou:

- , Za stranu objednatele, statutarni feditel — ktery
koordinuje veSkeré prace zhotovitele zpozice objednatele a zajiStuje i
smluvni agendu, jakoz i odborné konzultace pri vyhotovovani expozice,
soucasné i je kurator vystavy, jakoz i statutarni zastupce objednatele pri

kontrolnich dnech a esas etap dila, byl prokazatelné v uredné
narizené karanténé;

- za stranu objednatele, jako technicky dozor
investora, odpovidajici za kontrolu zhotovovanéhodila, zajistovani prejimek
i kolovani zhotovitele pri realizaci dila, byl prokazatelné v Gredné nafizené
karanténé;

- , za stranu dodavatele, hlavni koordinatorka ze

strany zhotovitele, jakoZto osoba zodpovédna za koordinaci vSech praci na
dile ze strany zhotovitele, zajiStuje navaznost praci i instalaci technologii,
byla v povinné karanténé,

(shora uvedeni spoleéné jako ,Osoby“)

a tedy tyto Osoby nemohly vykonavat Ginnosti spoéivajici a primo souvisejici

s realizaci dila, koordinaci plnéni dila, a nemohly plnit prace a Cinnosti primo
souvisejici srealizaci dila, kdy doSlo zdtvodu vy&si moci knikym
nezavinénému zpozdénipfi realizaci dila

(shora uvedené téz jako ,VySSi moc‘).

Z téchto diavodi zpisobenych Vy8si moci, tedy zejména:

- 2 diavodu nemoZnosti prejimatjednotlivé etapy dila a tedy nemoznosti
realizovat pokra¢éujici etapy dila, na strané objednatele; a

- 2g duvodu nemoZnosti koordinace realizace jednotlivych praci na dile

a tedy nemoZnosti realizovat pokraéujici etapy dila, na_strané
objednatele; a

- 2 dtivodu nemoZnosti koordinace jednotlivych praci na dile a
navazujicich €innosti a etap dila, a tedy nemoZnosti realizovat
pokratujici etapy dila, na strané zhotovitele a tedy nemoZnosti
realizovat pokratujici etapy dila;

muselo byt ze strany objednatele i zhotovitele predmétné pinéni dila
podle Smlouvy o dilo pozastaveno ¢i zpoZdéno z davodu Vy8si moci, tak
jak je tento pojem definovan shora, a to v délee trvani 92 dni. Smluvni strany

konstatuji, Ze toto prodleni s predanim dila v délice trvani 92 dni nemiiZe byt
duvodem pro uplatnéni sankce ze strany objednatele k tizi zhotovitele ve
_smyslu ustanoveni ¢l. 20 odst. 20.1. bod (i) Smlouvy o dilo a souéasné musi
dojit k prodlouzeni terminu realizace dila, tak jak je sjednano timto dodatkem
ic. 1,
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2.3

2.5

PREDMET DODATKU

Smluvni strany sjednavaji, ze z divoda uvedenych v tomto dodatku é. 1 (tedy
davodu Vy8si moci) se prodluzuje termin pInéni Smlouvy o dilo, tedy predani a
prevzeti dokonéenéhodila stanovenyv él. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dilo o
92 dni oproti terminu, ktery je uveden v v él. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dilo.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tento dodatek ¢. 1 nabyva platnosti v den jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

VeSkera ustanoveni Smlouvy o dilo nedotéena timto dodatkem é. 1 nedotéena
zustavaji nadale v platnosti a Wcinnosti.

Tento dodatek ¢. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, které smluvni strany
opatri podpisem opravnéné osoby.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tento dodatek €. 1 preéetly, s jeho obsahem
souhlasi, zavazuji se k plnéni a na dikaz vazné a svobodné projevené vile
pripojuji své podpisy.

Dne 1. fijna 2020 Dne 1. fijna 2020

Collegium Bohemicum,o.p.s. David Syrovatka

PhDr. Petr Koura, Ph.D.


