
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo na akci: „Snížení energetické náročnosti správní budovy
Kladenské doly“
Kód akce: A2341
č. KLA/PO/291/2020

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

xxx, vedoucí střediska Kladenské doly
xxx, xxx

xxx, vedoucí oddělení ZNHČ střediska Kladenské doly
xxx, xxx

(dále jen „Objednatel“)

a
ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČO
DIČ

25008196
CZ25008196

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C  11031

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

xxx, stavbyvedoucí
xxx, 476 747 042

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 2 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Snížení
energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, kód akce: A2341, uzavřené dne 6. 10. 2020
pod č. Objednatele KLA/PO/291/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne,
měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění.



DODATEK Č. 1 2
„Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly", kód akce: A2341

Důvodem změny termínu plnění je změna odstínu výplní otvorů, o kterou Objednatel požádal
na kontrolním dni dne 10. 11. 2020, a na které trval přesto, že termín dodání byl dodavatelem potvrzen
až na den 20. 12. 2020. Dále v průběhu realizace díla došlo k podstatnému, a při uzavření Smlouvy
nepředpokládanému, zdržení dodávek stavebních hmot, a to z důvodu uzavření pobočky dodavatele
stavebních hmot DELFY s.r.o., z důvodu probíhající epidemie onemocnění Covid-19 a následně
nařízené karantény.

Objednatel si změnu závazku spočívající ve změně termínu dokončení a předání díla vyhradil
v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v zadávací dokumentaci.

II. Změna Smlouvy
1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 14. 1. 2021

III.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15
dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento
Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 9. 12. 2020 V Meziboří dne 11. 12. 2020

Ing. Walter Fiedler Antonín Hurt
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik ALLKON s.r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)
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