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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/39214 Hartvíkovice průtah, ze dne 27. 87. 2020 Číslo smlouvy objednatele: P-ST-17-2020
Číslo smlouvy objednatele: 2767/2020
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

	zastoupený:
	Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti


Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	obchodní ředitel

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
9 287 979,98 Kč
Vícepráce
Méněpráce
+ 263 366,52 Kč
- 117 960,75 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
9 433 385,75 Kč
DPH 21 %
1 981 011,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
11 414 396,75 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový rozpočet pro Změnu č. 1
- Změnový rozpočet pro Změnu č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Název akce:
,,III/39214 Hartvíkovice průtah“
	ZMĚNA
	1.
	SCHVÁLENO:



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„ III/39214 Hartvíkovice průtah“
Vícepráce: Oprava propustku - hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Rozprostření ornice a založení trávníku za obrubami - skutečný stav zaměřený geodetem.
Méněpráce: Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství - skutečný stav zaměřený geodetemZHOTOVITEL:

	OBJEDNATEL:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
IČ: 00090450




Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.
	Se sídlem:
	Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky



Zastoupení:
	IČO:
	41601645




	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: Oprava propustku - hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Rozprostření ornice a založení trávníku za obrubami - skutečný stav zaměřený geodetem.
Méněpráce: Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství - skutečný stav zaměřený geodetem Rozsah VCP a MNP je na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

	DOPAD NA CENU
	23.602,97 Kč bez DPH

	
	objekt
	cena dle SOD bez DPH
	vícepráce
ZL č. 1
	méněpráce
ZL č. 1
	cena celkem bez
DPH
SOD+ZL č.1

	
	SO 00
	521 505,00
	0,00
	0,00
	521 505,00

	
	SO 101
	8 663 474,98
	141 563,72
	-117 960,75
	8 687 077,95

	
	SO 901
	103 000,00
	0,00
	0,00
	103 000,00

	
	Celkem
	9 287 979,98
	141 563,72
	-117 960,75
	9 311 582,95

	SEZNAM PŘÍLOH:
Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací

	VYJÁDŘENÍ	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
ZHOTOVITELE:	SOUHLAS>M SE ZMĚNOU
	

	Datum:
	Podp
	

	VYJÁDŘENÍ	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
INVESTORA:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum:
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ TDI:	SOUHLASÍM SE ZMÉNOU

	Datum:
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ AD:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum:
	Podpis:

	
	


Stránka # z 2



Název akce:
,,III/39214 Hartvíkovice průtah“
	ZMĚNA
	2.
	SCHVÁLENO:



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„ III/39214 Hartvíkovice průtah“
Vícepráce: Práce mimo SoD, oprava propustku - podkladní beton pod plastové potrubí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% - skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic - zpevnění boků příkopu před HV.ZHOTOVITEL:

	OBJEDNATEL:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
IČ: 00090450




Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.
	Se sídlem:
	Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky



Zastoupení:
	IČO:
	41601645




STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Práce mimo SoD, oprava propustku - podkladní beton pod plastové potrubí v době realisace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% - skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic - zpevnění boků příkopu před HV.
Vícepráce:
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[image: ]121.802,80 Kč bez DPH
objekt
cena dle SOD bez DPH
vícepráce
ZL č. 1
méněpráce
ZL č. 1
cena celkem bez
DPH
SOD+ZL č.1
SO 00
521 505,00
0,00
0,00
521 505,00
SO 101
8 663 474,98
121 802,80
0,00
8 785 277,78
SO 901
103 000,00
0,00
0,00
103 000,00
Celkem
9 287 979,98
121 802,80
0,00
9 409 782,78

Rozsah VCP a MNP je na základě
zaměření skutečně
DOPAD NA CENU
SEZNAM PŘÍLOH:
Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací
VYJÁDŘENÍ
ZHOTOVITELE:
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Datum:
Podpi
VYJÁDŘENÍ
INVESTORA:
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
Datum:
Podpis:
VYJÁDŘENÍ TDI:
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU




Datum:
VYJÁDŘENÍ AD:
SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Podpis:


Datum:

Podpis:
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