
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2020/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ........​............​.................., starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: ............​..............., odbor investic a údržby majetku
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

.......​.......​........​..........​.......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
..​............​...........​.....................​...

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

DIČ:
IČO:
Telefon:

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka 
​.........​..............., předsedkyně představenstva 
​........​....​.......... místopředseda představenstva 
​.......​.... ​............, člen představenstva 
​........​..... ​......... člen představenstva 
​.........​... ​..........​......... člen představenstva 
Československá obchodní banka, a.s. 
Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s., č.ú. ...........................
KB, a.s., č.ú. .............................
ČS, a.s., č.ú. ...........................
CZ45274517
45274517
.......​.......​......

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 1573 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
29/2020/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. 
Ostravská -  změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZS 
TGM -  projektová dokumentace dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek III. Doba plnění celv text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUR včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet 
nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:

do 12.2.2021

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a 
předání pravomocného vydání stavebního povolení:

do 23.04.2021

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez 
obchodních názvů a značek.

do 28.05.2021

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost objednateli 
písemně oznámit a vyspecifikovat. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí 
být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou nepřepokládané okolnosti spojené s vyhlášením 
opatření Vlády České republiky v souvislosti s pandemii COVID 19.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.



3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

V Bílovci dne K  12. 2020 V Praze dne

Za objednatele:

........​............​................... 
starostka města

Za.....................

........​..........​........  
člen [představenstva 
na základě plné moci


