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Evidenční číslo zhotovitele
790/2020

Evidenční číslo objednatele
,^505717

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě  íl. etapa"
ze dne 27.07.2020

íí&
O

Smluvní strany

Město Znojmo
Sídlem:
Zastoupen
ve věcech smluvních;
ve věcech technických:

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Janem Groisem, MBA starostou města
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických
služeb, Václavem Vybíralem, referentem odboru investic a slu

žeb
IČO: 00293881

CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
195054880237/0100

DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

i(dále jen Objednatel)

a

Znojmo park II. etapa  DS BRNO + FIRESTA
Sídlem:
Bankovní spojení:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Komerční banka, a.s., číslo účtu 7252970267/0100

FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
25317628
CZ25317628

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

Člen společnosti:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 5062

Vedoucí společnosti:
. se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, 628 00 BrnoLíšeň
45474281
CZ45474281

i

i(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 27.07.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0766/2020, č. zhotovi
tele 505717 (dále jen „smlouva11), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající
ve zhotovení stavby „Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě  II. etapa".

2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je navýšení ceny díla o částku 314.833,39 Kč bez DPH
s ohledem na nutné vícepráce.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je položkový rozpočet s vyčíslením víceprací.

i:

1



P

II.
i;
/

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. smlouvy takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

/
/!
/
/■

5 798 171,58 Kč

III.
1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují
svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy schválila rada města usnesením č. 86/2020, bodem č.
3971, dne 23.11.2020 .

Přílohy: položkový rozpočet s vyčíslením víceprací

:

Ve Znojmě dne:  8. 12. 2020 V Brně dne:

i

:
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Položkový rozpočet

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě 2. Etapa19ZAK1203S:

VícepráceO: S C,D

R:
rb

Celkem
54109,47

1 824,00

:!Cena / MJMnožstvíMJP.qČíslo DoložkiNázev položky j_________________
Zemní práce ______ ___________________ -

1'1113106121 Rod Rozebráni komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

Díl 1 60,8030,00000 ■;

m2

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředeks
30,00000Chodník na západní straně parku

’15*2,5 311,22-49:406,30000m2Rozebráni vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár
v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do 
lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

113106211R012

m nebo s naložením na dopravní prostředekpřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3s
6,30000Vstup na západní starně parku

6 885,00229,5030,00000m2Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného,
v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113107510R0I3

30,00000
15*2,5

13 056,691; ■ 87,57149,10000m2Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm1131075201
149,10000Odstraněni asfaltových komunikací v tl. 70 mm :

(70,77+71,23)* 1,05 6 527,6Ď|43,781| m2 j 149,100001| 2| 113108408 jOdstraněnl asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm

----- Odstranění asfaltových komunikaci v tl. 70 mm :
(70,77+71,23)*1,05 

149,10000

10 182,16|,106,33195,76000ma parkových| 3j 113201111 |Vytrhání obrubníků chodníkových
'-------------------------Trháni BO 5/25 : (22,7+22,7+22,9+22,9)*1,05

Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

95,76000

11,298001 ; ■ 6 713,27'594I20m3
51122302201

11,29800MZK i SD : (9,42+9,24+9,6+9,4)*0,30
544,11^Í6j11,29800Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 46 122302209

11,29800MZK i SD : (9,42+9,24+9,6+9,4)*0,30
233,1920,6411,298001.rHUloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m7 171201201

11,29800MZK i SD : (9,42+9,24+9,6+9,4)*0,30
4 440,34, 31,27142,00000 ,TmT[Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním8 181101102

142,00000MZK, jen kryt: 70,77+71,23
1 978,62175,13TmšT 11,29800Poplatek za skládku horniny 1-410 199000002

11,29800MZK i SD : (9,42+9,24+9,6+9,4)*0,30
1 413,2711,29800

. 11',,r- ■'

125,09esz hor.1-4 do 10000 m| 111162701105 jVodorovné přemístění výkopku
MZK i SD : (9,42+9,24+9,6+9,4)*0,30

89 651,89
4 050,00

!
KomunikaceDíl 5 135,0030,00000m2Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32
mm, tloušťka po zhutněni 100 mm ,

564831111RTI4
30,00000Chodník na západní straně parku

'15*2,5 7 860,00': . 262,0030,00000m2Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm,
tloušťka lože 40 mm

596215021R0C5
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s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

6,61500 562,92 3 723,72Kladeni dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm m223 596111111

Žulové kvádry 20/10/10 do lože z drceného kameniva :
(3*2,1 )*1,05

6,61500

315,50 9 465,00dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I = 200 m2
mm; š = 100 mm; tl. 60,0mm

30,000006 59245110R

4 599,07|5 629.220,8170029J5838CP001 Žulové kvádry 20/10/10 nutná koordinace v rámci AD m2

8,5 t/m2 :

(6,615/8,50)*1,05 0,81700

15188,32106,96Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 0-32 mm

m2 142,0000012 564851111

142,00000Mlat plná : 70,77+71,23

44 765,78300,24Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 149,1000014 564952111

149,10000Mlat obrus : (70,77+71,23)*1,05

11 547,44Staveništní přesun hmotDíl 99
108,60000 ; 106,33 11 547,44Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t17 998222012

92 861,92Konstrukce zámečnickéDíl 767
12 578,08131,35Montáž ocelové pásoviny vč.spojování a dilatačních úseků dle m

specifikace v PD________________________________________
95,76000 ,18 767CP001

95,76000Ocelová pásovina : (22,7+22,7+22,9+22,9)*1,05

150,11 1 050,77ks 7,00000Kotveni ocel.pásoviny T profilem po vzdál. 15 m vč.
novodoruvé trubky a obetonování, C16/20_________

19 767CP002

Začátek provozního součtu

6,38400Ocelová pásovina : (91,2)*1,05/15

Konec provozního součtu

7,00000 7,00000

4 712,0029,45Kotveni ocel.pásoviny roxorem pr.10 mm, dl.0,6 m, po vzdál.
1,5 m vč-dodváky materiálu, spojovací techniky

ks 160,0000020 767CP003

Začátek provozního součtu

159,60000Ocelová pásovina : (91,2)*1,05/0,6

Konec provozního součtu

160,00000 160,00000

64 529,802 516,76290 25,64Ocelová pásovina 100/10 7,95 kg/bm kg21 767CP004

837,42120Ocelová pásovina: (91,2j*1,05*7,95*1,10

34,90 954,53kg 27,35040 ■Ocelová pásovina T 400/50/50/6 4,44 kg/bm po 15 m22 767CP005

Začátek provozního součtu

Ocelová pásovina : (91,2)*1,05/15

Konec provozního součtu

7*0,80*4,44*1,10

6,38400

27,35040

9 036,746,02000 ,1 501,12Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t23 998767101

Přesuny suti a vybouraných hmot 66 662,68Díl D96
. 31,27 3 737,08119,51000Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t97908711324

,56,29 6 727,22119,51000Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t97908111125

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

10 230,061 195,10000 8,56Příplatek k odvozu za každý další 1 km t97908112126
9,36 1 118,61119,51000Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t97908211127

44 849,71375,28Poplatek za skládku stavební suti vč.asfalt.částí 119,51000t97999000128

314 833,39Celkem

Vypracoval:

Datum:


