
Dodatek č. 2 
ke smlouvě O dílo na dodávku a montáž díla na akcí s názvem ,, Objekt bývalé synagogy - 
Oprava krovu a Střešního pláště “ uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Vyškov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
zastoupené: Karlem J urkou, starostou 
ve věcech technických: 

IČ; 00292427 
DIČ; CZ00292427 
Bankovní Spojení: 
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Zhotovitel: VESTAV group s.r.0. 
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Janem Večeří, jednatelem 
IČ: 276 75 912 
DIČ: CZ27675912 
Zapsaná v OR vedeném Kraj Skýın soudem v ě oddíl C vložka 51087 
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

Čı. I. úødnıkn č. 2 - Úvødni nsťnnøvøni 
I. Smluvní Strany shodně prohlašují, že dne 21 .8.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvou O dílo 

a dne 30.11.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž 
díla na akci S názvem „Objekt bývalé Synagogy - oprava krovu a Střešního pláště“ V rozsahu 
dle proj ektově dokumentace nazvané „Oprava krovu a Střešního pláště bývalé synagogy ve 
Vyškově“ vypracované OK PYRUS S.r.O. Stupeň ZDS Z února 2020 a dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou Součástí předmětné Smlouvy O dílo (dále jen 
,,Smlouva“). 

2. S ohledem na Skutečnost, že bylo V průběhu provádění díla zvoleno jiné technické řešení 
odvodněm' plochy Střechy Směrem k Souseclnímu objektu, dohodly Se Smluvní Strany 
na následujících změnách díla: 
Nc-:provedené práce: Zvýšená atika podél sousedního objektu (pozemek p.č. 1273 v k.ú. 
Vyškov) a Související klempířské práce. 
Nové práce: Saınonosný odvodňovací žlab a Související klempířské práce na ploše Střechy 
Směrem k Sousednímu objektu (pozemek p.č. 1273 V k.ú. Vyškov), související drobné práce 
a drobné tesařské práce.
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Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2020, který je 
přílohou tohoto dodatku. 

V Souvislosti se změnami díla popsanými V odst. 2 tohoto článku se smluvní Strany dohodly 
na snížení ceny díla 0 částku 1 270,50 Kč vč. DPH (dle změnového listu č. 001/2020). 
S ohledem na skutečnosti uvedené V odst. 2 a odst. 3 tohoto článku dohodly se Smluvní 
strany v souladu S článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno 
v článku II. tohoto dodatku. 

Čl. II. dodatku č. 2 - Změna Smlouvy 
Dle dohody smluvních stran se článek I. (,,Předmět Smlouvy“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově 
zní takto: 

2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Objekt bývalé 
Synagogy - oprava krovu a Střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace 
nazvané „Oprava krovu a Střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované 
OK PYRUS S.r.o. stupeň ZDS Z února 2020 a dle položkového rozpočtu, který je 
přílohou cˇ. I a nedílnou Součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001/2020, který 
je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. 

Dle dohody smluvních stran se článek II- (,,Cena díla“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově Zní 
takto: 

I. Smluvní Strany Se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. Ĺ a čl. VIII. této 
Smlouvy ve výši 

Cena díla bez DPH: 3 190 183,-~ Kč 
DPH 2] %.` 669 938 43 Kč 
Cena dı'la včetně DPH: 3 860 121143 Kč 
slovy.“ třimilionyosmsetšedesáttisícjednostodvaceıjedna korun českých čtyřicettřihaléřů 

Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha č. 2 obsahuj ící Změnový list č. 
001/2020. 

ČI. II. dodatku č. 2 - Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 3 obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu S právem České 
republiky, zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřej ňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
Znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností V tomto 
dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním V registru smluv.
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5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základe tohoto dodatku nebo 
v Souvislosti S ním, Se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších právních předpisů. 

6. Tento dodatek byl schválen na 51. schůzi Rady města Vyškova dne 14, 12. 2020 
usnesením č. 2712-06. 

Příloha: Změnový list č. 001/2020 

1 5 -12- 211213 

Ve Vyškově dne Ve Vyškově dne 15. 12. 2020 

Karel J urka Jan Večeře 
Staro Sta jednatel
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' Město Vyškov, 
Ě 

Objednatel: .\/lasarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 
É 

IC:0_Q29242j_ _ ___ Ž 

' 'VESTAV group S.r.o. 
Zhotovitel: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 

r_ o_ „__ Ý ;ıC`.z 276 75 912 ,_,_______ ___ 
' 

Pvøjøhınnťz 
i OK PYRUS fl.x.ø., Ing. David Fzjfx 

mi
Í 

Ncprovedené práce: Zvýšená atika podél sousedního objektu (pozemek p.č. 
1273 k.ú. Vyškov) a související klempířské práce 

P„ d čt 
,, _ 

Nové práce: Samonosný odvodňovací žlab a Související klempířské práce na 
re m zmeny' ploše Střechy směrem k souscdrıímu objektu (pozemek p.č. 1273 k.ú. 

“ Vyškov), drobné tesařské práce. 

Jiné technické řešení 

Důvod změny: 

Změna vyvolá změnu projektu: 

'o‹Í9f“1f5_gřf}i_à“Í= „„_o _ „_ ,,„„_„„„„o __ _ l 

ì,c;ÉSšIL2fl*IPJÉo!“9YÉcš3o5:éSSš.o_ 0“ 11“ DPH ____ 

Cena za stavební práce úspora I-050; Kč 
_

. 

_ *›~=2,oI_?Pł{o , „l_2Í?i5oŤ* 
K“ 5 DP“ 

Termín realizace: DO 15. 12.2020 dle Dodatku č. 1 

vyjáářøni GP; S nznvx-hnvznøn zznčnøn flønhıflsfxn. Dnviá Fzjfx 
...„.._.ì_. _,  

vyjádření TDI; 
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