[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 45/2019/RR/Juř
uzavřená podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku mezi


Objednatelem:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01  Bílovec          	Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města
						p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou 
Zastoupený ve věcech technických:	
            Telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu:				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:	J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
	Opava, U Náhonu 6, 746 01			
Zastoupeno ve věcech smluvních:     Ing. Jiří Jurečka
Zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Jiří Jurečka
Bankovní spojení:			ČSOB OPAVA			
Číslo účtu:							
IČ:					26864169				
DIČ:					CZ26864169
e-mail:					
Telefon:							
 (dále jen zhotovitel) 

· společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 45/2019/RR/Juř ze dne 
15. 1. 2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Výstavba retenčních nádrží a využívání dešťové vody ve sportovním areálu v Bílovci“, týkající se změny termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu vyšší moci způsobené průběhem pandemie COVID-19 a s ní související zvýšenou nemocností i vládními omezeními a nařízeními, a také změny druhu řízení z územního a stavebního řízení v pravomoci Stavebního úřadu na povolení vodoprávní stavby formou Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, takto:

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

     1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 
a)	Projektová dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:
          	Cena bez DPH:  	75 000,- Kč 	
			DPH 21 % 		15 750,- Kč		  		            
Cena včetně DPH: 	90 750,- Kč	 

b)	Zajištění vydání Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu:
          	Cena bez DPH:  	18 000,- Kč		
			DPH 21 %:		  3 780,- Kč  			            
Cena včetně DPH: 	21 780,- Kč		 
[bookmark: _Hlk520438652]c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
          	Cena bez DPH: 	25 000,- Kč 		
			DPH 21 %:		 5 250,- Kč		  	                        	            
Cena včetně DPH:   30 250,- Kč 		  
	  
Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:
Cena bez DPH:  	118 000,- Kč	
			DPH 21 %:		  24 780,- Kč		  	                        	            
Cena včetně DPH:	142 780,- Kč 	  
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	 
a) Projektová dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla  (DUR+DSP): do 16.  11. 2020
b) Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla (DUR + DSP), podání žádosti o vydání Rozhodnutí včetně doplnění žádosti pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla: do 16. 11.  2020
c)	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla.

Článek IV. Platební a fakturační podmínky, odstavec 2, se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
2. Po předání a převzetí dílčí části díla dle článku III. Doba plnění, odst. 1 a) ve znění  „Projektová dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a po předání a převzetí dílčí části díla dle článku III. Doba plnění, odst. 1 b) ve znění „Zajištění vydání Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu“ je zhotovitel oprávněn (nikoli povinen) provést fakturaci předmětu této smlouvy. 

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 45/2019/RR/Juř.
4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Bílovci dne 16. 12. 2020                                	V  Opavě dne 16. 12. 2020
   	
Za objednatele:				            Za zhotovitele:





……………………………….                            ………………………………      
Mgr. Renata Mikolašová 				Ing. Jiří Jurečka  
starostka města					jednatel 
