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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/132 Léskovec - Horní Ves, ze dne 03. 09. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-3-14
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-043-0102
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 8032 Kontaktní osoba:
Doručovací adresa:
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	ředitel oblasti Vysočina, zmocněnec

	
	vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, zmocněnec

	technických:
	stavbyvedoucí

	IČO:
	480 35 599

	DIČ:
	CZ 480 35 599


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 pro úsek 3, 4 a 5.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
18 597 335,89 Kč
Vícepráce
+ 1 287 644,26 Kč
Méněpráce
- 1 436 716,65 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
18 448 263,50 Kč
DPH 21 %
3 874 135,34 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
22 322 398,84 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 3
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 4
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
3.6.2.2
Datum: 25.11.2020
Čas: 7:29:31
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ZBV č. 1
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Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
Rozpočet: SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
\		)
	
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	
	

	
	Základní cena:
	6 288 987,79 K č
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	5 965 770,93 K č
	
	
	
	
	

	
	DPH:
	1 252 811,90 K č
	
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	7 218 582,83 K č
	
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	-323 216,85
	Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	-67 875,54
	Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	5 965 770,93 K č
	
	Cena s daní:
	-391 092,39
	Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
	
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 23.11.2020
	
	




3.6.2.2
Datum: 25.11.2020 Čas: 7:29:31
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Položky ZBV č.

Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
Rozpo čet: SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
Poř.č. Položka
Typ	Text
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]MJ	Počet MJ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]J.cena
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Celkem
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]	 2 - Základy
244 567541
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění
M2
131,240
279,20 36 642,21

	250 56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. materiál bude dodán investorem
	M2
	120,920
	96,00
	11 608,32

	254 572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	131,240
	20,40
	2 677,30

	257 572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-138,780
	13,20
	-1 831,90

	273 574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ 50/70
	M2
	-138,780
	253,20
	-35 139,10

	282 574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
ACL 16+ 50/70
	M2
	-53,430
	282,00
	-15 067,26

	
	
	
	Celkem
	
	-1 110,43

		 3 - Svislé konstrukce
402 93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	-53,430
	2,35
	-125,56




	3.6.2.2
	Položky ZBV č.
	Datum:
	25.11.2020
	Čas: 7:29:31

	r
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
	
	
	
	
	

	
	
	Rozpočet:
	SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3
	
	
	
	
	

	
	k	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	403 93811
	
	
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	-53,430
	3,58
	
	-191,28

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	-316,84

		 4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	

	12 014102
	
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	-752,500
	180,00
	
	135 450,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-135 450,00

		 7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	

	81 113724
	
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	-16,627
	1 540,00
	
	-25 605,58

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	25 605,58

		 95 - Doplňující konstrukce a práce
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	
	
	
	
	

	107 12931
	
	
	
	M
	-1 505,000
	106,80
	
	160 734,00

	
	
	
	čerpáno se souhlasem TDS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-160 734,00

	
	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-323 216,85



3.6.2.2
Datum: 25.11.2020 Čas: 7:30:02
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]ZBV č. 1
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Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
Rozpočet: SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.


Rozpočet:
ZBV - celkem:


	Cena - celkem:
	5 863 308,71
	Kč

	DPH:
	1 158 254,60
	Kč

	Cena s daní:
	7 021 563,31
	Kč


6 169 134,54 K č
Základní cena:
Z toho rozhod.hmoty:



Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
1,00
Cena - celkem:
DPH:
-305 825,84
-137 263,65
Kč
Kč
Náklad na měrnou jedn.:
5 863 308,71 K č
Cena s daní:
-443 089,49
Kč




Vypracoval zadání:
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 23.11.2020
3.6.2.2
Datum: 25.11.2020 Čas: 7:30:02


[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Položky ZBV č.
Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
Rozpo čet: SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
\	/
	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

		 1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	120 131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-12,630
	554,40
	-7 002,07

	
	
	
	
	Celkem
	
	-7 002,07

		 2 - Základy
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	
	
	
	

	227 56330
	1
	
	M3
	-5,052
	839,00
	-4 238,63

	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	229 56330
	3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63
	M3
	-6,315
	841,00
	-5 310,92

	250 56962
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	M2
	46,560
	96,00
	4 469,76

	254 572123
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	-25,260
	20,40
	-515,30

	257 572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-1 155,420
	13,20
	-15 251,54

	266 57475
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	M2
	-47,994
	151,20
	-7 256,69

	273 574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70
	M2
	-726,150
	253,20
	-183 861,18

	282 574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2
	-429,270
	282,00
	-121 054,14

	288 574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	-25,260
	262,80
	-6 638,33


ACP 16+ 50/70


	3.6.2.2
	Položky ZBV č.
	Datum:
	25.11.2020
	Čas: 7:30:02

	ť
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
	
	
	
	
	

	
	Rozpočet:
	SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
	
	
	
	
	

	
	<	Z	
	
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	
	Celkem
	
	-339 656,97

		 3 - Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	

	11 014102
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3
	T
	123,414
	240,00
	
	29 619,36

	
	
	vozovkové souvrství 2200kg/m3
	
	
	
	
	

	402 93808
	
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	-429,270
	2,35
	
	-1 008,78

	403 93811
	
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	-429,270
	3,58
	
	-1 536,79

	423 91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-10,000
	410,40
	
	-4 104,00

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	22 969,79

		 4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	

	12 014102
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	-781,000
	180,00
	
	140 580,00

	
	
	kamenivo, zemina 2000kg/m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	-140 580,00

		 5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	

	244 567541
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO
	M2
	1 245,740
	279,20
	
	347 810,61

	
	
	200MM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	347 810,61

		 7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	

	81 113724
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	-14,640
	1 540,00
	
	-22 545,60

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	22 545,60


95 - Doplňující konstrukce a práce
I-

	3.6.2.2
	Položky ZBV č.
	Datum:
	25.11.2020
	Čas: 7:30:02

	
	
	Stavba:
	PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
	
	
	
	
	

	
	k	
	Rozpočet:
	SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	
	MJ	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	107 12931
	
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čerpáno se souhlasem TDS
	
	M -1 562,000
	106,80
	
	166 821,60

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-166 821,60

	
	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-305 825,84
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3.6.2.2
Datum: 01.12.2020 Čas: 14:17:45
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ZBV č. 1

Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
Rozpočet: SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	5 855 217,56 K č
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	6 335 187,86 K č
	
	
	
	

	
	DPH:
	1 326 973,84 K č
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	7 662 161,70 K č
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	479 970,30 Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	97 378,16 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	6 335 187,86 K č
	
	Cena s daní:
	577 348,46 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 23.11.2020
	



	4? Aspe	Firma:
	SWIETELSKY stavebn í s.r.o.
	
	
	
	Strana:
	2

	3.6.2.2
	
	
	
	
	Datum:
	01.12.2020
	Čas: 14:17:45

	
	
	
	Položky ZBV č.
	
	
	
	
	

	r
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	
	
	
	
	

	
	
	Rozpočet:
	SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	
	
	
	
	

	
	k	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

		 1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	

	120 131738
	
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	116,570
	554,40
	
	64 626,41

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	64 626,41

		 2 - Základy
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	
	
	
	
	

	227 56330
	
	1
	
	M3
	46,628
	839,00
	
	39 120,89

	
	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	
	

	229 56330
	
	3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63
	M3
	58,285
	841,00
	
	49 017,69

	250 56962
	
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. materiál bude dodán investorem
	M2
	-183,750
	96,00
	
	-17 640,00

	254 572123
	
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 572123
	M2
	233,140
	20,40
	
	4 756,06

	257 572213
	
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	1 097,800
	13,20
	
	14 490,96

	266 57475
	
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	M2
	442,966
	151,20
	
	66 976,46

	273 574A34
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70
	M2
	704,560
	253,20
	
	178 394,59

	282 574C46
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2
	911,740
	282,00
	
	257 110,68







	3.6.2.2
	Položky ZBV č.
	Datum:
	01.12.2020
	Čas: 14:17:45

	ť
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	
	
	
	
	

	
	Rozpočet:
	SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	
	
	
	
	

	
	<	Z	
	
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	288 574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70
	M2
	233,140
	262,80
	
	61 269,19

	
	
	
	
	Celkem
	
	653 496,52

		 3 - Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	

	11 014102
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3
	T
	256,454
	240,00
	
	61 548,96

	402 93808
	
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	393,240
	2,35
	
	924,11

	403 93811
	
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	393,240
	3,58
	
	1 407,80

	423 91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-6,000
	410,40
	
	-2 462,40

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	61 418,47

		 4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	

	12 014102
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	-1 552,500
	180,00
	
	279 450,00

	
	
	
	
	Celkem
	
	-279 450,00

		 7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	

	81 113724
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	25,265
	1 540,00
	
	38 908,10

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	38 908,10



[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]	 9 - Ostatní konstrukce a práce
397 935212	P ŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	M	27,000	602,40	16 264,80
100MM

3.6.2.2
Datum: 01.12.2020
Čas: 14:17:45

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Položky ZBV č.
Stavba: PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves
Objekt: SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
Rozpo čet: SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5
	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Celkem
	
	16 264,80

		 95 - Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	

	107 12931
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M -705,000
	106,80
	-75 294,00

	
	
	čerpáno se souhlasem TDS
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	-75 294,00

	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	479 970,30
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