
úkol předchůdce (číslo úkolu) zahájení (T+)/dny ukončení (T+)/dny

zahájení realita (dle 

termínu kontraktu 

smlouvy)

ukončení realita (dle 

termínu kontraktu 

smlouvy)
1 Vyhodnocení nabídek a nabytí účinnosti smlouvy 0 09.11.2020 09.11.2020

2 Zahájení realizace 0 15 09.11.2020 24.11.2020

3 Předimplenetační analýza 1 0 15 09.11.2020 24.11.2020

4 Fáze I. Implementace agendy Mzdy a Docházka 2 16 94 25.11.2020 11.02.2021

5 Testovací prostředí 16 61 25.11.2020 09.01.2021

6 Migrace dat 2 16 19 25.11.2020 28.11.2020

7 Integrace na vstupní a účetní systém 16 47 25.11.2020 26.12.2020

8 Customizace, testování, ... 2 16 47 25.11.2020 26.12.2020

9 Test Výpočtu mezd I. (za předcházející měsíc) 16 19 25.11.2020 28.11.2020

10 Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám 7; 8 48 62 27.12.2020 10.01.2021

11 Test Výpočtu mezd II. (za předcházející měsíc) 8 48 56 27.12.2020 04.01.2021

12 Produkční prostředí 9; 11 62 94 10.01.2021 11.02.2021

13 Implementace do produkčního prostředí 10 62 84 10.01.2021 01.02.2021

14 Test Výpočtu mezd III. (za předcházející měsíc) 78 83 26.01.2021 31.01.2021

15 Akceptace integrace Fáze I 13; 16 84 91 01.02.2021 08.02.2021

16 Implementace do produkčního provozu 14 94 94 11.02.2021 11.02.2021

17 Fáze II Implementace zbylých agend (Zaměstanecký portál a Obědy, Personalistika a Vzdělávání, Customizace Sestav, ...) 4 95 179 12.02.2021 07.05.2021

18 Testovací prostředí 95 164 12.02.2021 22.04.2021

19 Migrace dat 95 101 12.02.2021 18.02.2021

20 Integrace na ostatní agendy 95 136 12.02.2021 25.03.2021

21 Customizace, testování, ... 20 137 150 26.03.2021 08.04.2021

22 Zaškolení, předání dokumentace k implementovaným agendám 21 151 164 09.04.2021 22.04.2021

23 Produkční prostředí 18 165 179 23.04.2021 07.05.2021

24 Implementace do produkčního prostředí 165 171 23.04.2021 29.04.2021

25 Akceptace Fáze II 24 172 172 30.04.2021 30.04.2021

26 Implementace do produkčního provozu 25 173 179 01.05.2021 07.05.2021

T (= nabytí účinnosti smlouvy) 09.11.2020

přepodkládané ukončení projektu 07.05.2021

trvání celkem (kalendářní dny) 179

trvání celkem (pracovní dny) 130

plnění těchto milníků je hlídáno smlouvou


