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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1236/2020  

"Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                   

číslo účtu: 19-7964000277/0100                

dále jen „objednatel“ 
 

a  

 

COLAS CZ, a.s.  

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  

IČO: 261 77 005  

DIČ: CZ26177005                            

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1  

číslo účtu: 7408201/0100  

evidence v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  

a 

Silnice Žáček s.r.o.  

se sídlem: Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa  

IČO: 445 69 432  

DIČ: CZ44569432  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Česká Lípa  

číslo účtu: 676377983/0300  

evidence v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
2261     
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společně vystupující v zadávacím řízení jako společnost "Cetenov COLAS - Žáček" 
s vedoucím společníkem COLAS CZ, a.s. 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, na základě plné moci od obou společníků 
společnosti  

dále společně jako „zhotovitel“                
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
objednatelem pod č. OLP/1236/2020 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 
z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku 557 506,65 Kč bez DPH, tj. 674 583,05 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  26 940 586,54 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016  bez DPH - vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

   - 557 506,65 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

 

26 383 079,89 Kč 

DPH   5 540 446,78 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

 

31 923 526,67 Kč 
      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 
prací, dodávek a služeb.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 158/VI/20/RK ze dne 1.12.2020. 

 
 

V Liberci dne 16.12.2020 V Praze dne 8.12.2020    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Martin Půta    Ing. Pavel Keller                                       

hejtman                                                                             ředitel oblasti Sever a zplnomocněný 
zástupce obou společníků společnosti 
"Cetenov COLAS - Žáček"                                                                          
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 
 

„Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje – Cetenov - Všelibice“ 
 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje – Cetenov - 
Všelibice“, která byla vypsána Libereckým krajem. 
 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 
 
 
SO 001 – Silnice III/26817 hranice kraje -Cetenov 
Odůvodnění méněprací: 
Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací v původně plánovaném rozsahu. Změnové 
položky jsou fakturovány dle skutečného rozsahu provedených prací. Jedná se především o to, že byla 
provedena pokládka asfaltových vrstev finišerem na celou šíři komunikace a tím klesl objem zálivek a řezání 
na styčných spárách komunikace, a dále z důvodu, že byl dobrý stav těles původních propustků a stačilo je 
jen zpevnit a obetonovat, tj. nebylo potřeba měnit za trouby železobetonové DN 600mm na základě pokynu 
technického dozoru investora. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 
JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

58910 VÝPLŃ SPÁR ASFALTEM M -2 746 26 -71 396,00 

9183D2 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH 

M -14 4 536 
-63 504,00 

 

919112 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK DO 
TL. 100 MM 

M -2 630,9 26 -68 403,40 

CELKEM     -203 303,40 

 
SO 002 – II/2774 Všelibice - Cetenov 
Odůvodnění méněprací: 
Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací v původně plánovaném rozsahu. Změnové 
položky jsou fakturovány dle skutečného rozsahu provedených prací. Jedná se především o to, že byla 
provedena pokládka asfaltových vrstev finišerem na celou šíři komunikace a tím klesl objem zálivek a řezání 
na styčných spárách komunikace, a dále z důvodu, že při nedostatečné síly původní konstrukce komunikace 
v celém úseku stavby došlo po rozfrézování k navýšení vráceného vyfrézovaného materiálu a přebytky 
k likvidaci na skládce zde nevznikly. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. 
 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 
JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

014132 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

T -329,443 443 -145 943,25 



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
„Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice“ 

58910 VÝPLN SPAR ASFALTEM M -4 005 26 -104 130,00 

919112 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 
100 MM 

M -4 005 26 -104 130,00 

CELKEM     - 354 203,25 

 

Souhrn 

 
 
 
 

Zhotovitel : 
Cetenov COLAS – 
Žáček 

Tomáš Dub 
……………………………………………. 
 

   Dne 
………………………… 
 

TDI : 
INVESTING CZ 
spol. s r.o. 

Olga Kalousová 
……………………………………………. 
 

   Dne 
…………………………. 
 

Zástupce 
objednatele 

: 

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková 
organizace  

Ing. Martin Verner 
……………………………………………. 
 

   Dne 
…………………………. 
 

 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH - 557 506,65 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez 
DPH 557 506,65 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona v % 2,07 % 
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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: JÚ - Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  26 383 079,89
OC+DPH [Kč] :  31 923 526,67

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  268 055,00  56 291,55  324 346,55

 SO 001 - Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov  10 880 627,47  2 284 931,77  13 165 559,24

 SO 002 - Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov  15 234 397,42  3 199 223,46  18 433 620,88
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 268 055,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 324 346,55Cena s daní:

Kč 56 291,55DPH:

Kč 268 055,00Cena celková:

Kč 268 055,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  174 818,00  174 818,00

položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a 

potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)  

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. 

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a 

demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce 

a sloupku a semoforových souprav. Včetně přemisťování značek a semaforových 

souprav. Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dorčených 

orgánů a správců pro provedení VDZ.

1=1,000 [A]

 3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  58 273,00  58 273,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

 1 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  34 964,00  34 964,00
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3.6.1.10

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  268 055,000

 268 055,00Celkem:
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 10 880 627,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 13 165 559,24Cena s daní:

Kč 2 284 931,77DPH:

Kč 10 880 627,47Cena celková:

Kč 11 083 930,87Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Rozpočet:

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 41 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  995,725  105,00  104 551,13

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol.12910, 12920, 12931,129957:

79,72+417,48+(3236*0,15)+(87,5*0,15)=995,725 [A]

 43 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  232,500  105,00  24 412,50

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol. 12373, 13173 a 13273

111+40,5+81=232,500 [A]

 44 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,150  321,00  12 567,15

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 01 01 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 – beton.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

položka č.966358

27*1450/1000=39,150 [A]

 45 014101 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  15,750  262,00  4 126,50

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 010408– Odpadní štěrk 

a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol.96613
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Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,75=15,750 [A]

 42 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  40,200  294,00  11 818,80

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

Položka č.11343, 12373

5,7=5,700 [A]

34,5=34,500 [B]

Celkem: A+B=40,200 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  157 476,080

Zemní práce1

 3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  36,000  90,00  3 240,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč.  likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem, místa v oblasti propustků P1-P3

na přímý příkaz TDI nebo investora

4*1,5*2*3=36,000 [A]

 12 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  40,200  828,00  33 285,60

vybourání napojení, odstranění uvoleněného asfaltbet.pojiva, vč. odvozu a uložení 

na skládku na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku v položce 

014122.1

místa napojení, hrany

sanace konstrukce vozovky

15*3*0,1=4,500 [A]

2*6*0,1=1,200 [B]

(63+75+92)*1,5*0,1=34,500 [C]

Celkem: A+B+C=40,200 [D]
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Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Silnice III/26817 hranice kraje - Cetenov
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 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  996,170  450,00  448 276,50

Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz 

smlouva o provedení stavby. Dle vyhl.č.130/2019 Sb. je asfaltový recyklát zařazen 

do ZAS-T1. Rozsah a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby 

TDI nebo investorem.

Konstrukce č.2:

Staničení km :

0,400.00 – 0,600.00 – extravilán

1.050.00 – 2,200.00 – (1,050.00 – 1,830.00 – extravilán)

2,500.00 – 2.850.00 – intravilán, frézování do 70 mm

2.850.00 – 2,892.00 – extravilán, frézování do 20 mm

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 )

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán

200*5,60*0,02=22,400 [A]

780*5,5*0,02=85,800 [B]

370*5,5*0,06=122,100 [C]

350*5,5*0,07=134,750 [D]

42*5,5*0,02=4,620 [E]

200*5,5*0,1=110,000 [F]

200*5,2*0,1=104,000 [G]

450*5,5*0,1=247,500 [H]

300*5,5*0,1=165,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=996,170 [J]

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  111,000  239,00  26 529,00

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; 

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

5,5*5*0,3*3=24,750 [A]

(63+75+92)*1,5*0,25=86,250 [B]

Celkem: A+B=111,000 [C]
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 1 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  79,720  826,00  65 848,72

Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. 

odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 

014101.1.

15944*0,005=79,720 [A]

 2 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  417,480  475,00  198 303,00

stržení krajnice dle úseku opravy v tl.0,05-0,1 m- nezp.krajnice + odvoz na skládku. 

Proměnná šíře krajnice 0,5-1,0 m.

Seříznutí, stržení krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového 

materiálu do tl. 50 mm, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku v položce 014101.1.

2982*0,7*0,1*2=417,480 [A]

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 236,000  45,00  145 620,00

čištění příkopů - 0,15m3/m + vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku uveden v položce 014101.1

1736=1 736,000 [A]

1500=1 500,000 [B]

Celkem: A+B=3 236,000 [C]

 5 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  87,500  372,00  32 550,00

Čištění stávajících trub sjezdů/vjezdů a propustků;vč. odvozu a uložení na skládku 

určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.1,

čištění potrubí do DN 500 + odvoz na skládku a skládkovné (podélné zatrubnění 

pod sjezdy předpoklad DN 400 km)

25*3,5=87,500 [A]

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,500  601,00  24 340,50

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; vč. příp. příložného a rozpěrného pažení ve stísněném 
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prostoru a čerpání, dle tech specifikace položky. Materiál pažení dle možností 

zhotovitele. 

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

1,5*1,5*3*6=40,500 [A]

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  81,000  452,00  36 612,00

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; vč. příp. příložného a rozpěrného pažení v stísněném 

prostoru a čerpání, dle tech specifikace položky. Materiál pažení dle možností 

zhotovitele. 

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

9*2*1,5*3=81,000 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  146,250  26,00  3 802,50

uložení materiálu na skládku

40,5+81+24,75=146,250 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,250  168,00  3 402,00

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3*1,5*0,75*2*3=20,250 [A]

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,900  842,00  15 913,80

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00
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trubní propust P3 km 2,628.00

3*1,5*0,3*6=8,100 [A]

9*2*0,2*3=10,800 [B]

Celkem: A+B=18,900 [C]

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 475,000  3,00  22 425,00

(reprofilace rozpojené a recyklované  vrstvy a zhutnění - srovnání nestm.vrstvy 

do příč.sklonu grejdrem)  vč. zkoušek zhutnění

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 

materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm

400*6,5=2 600,000 [A]

450*6,5=2 925,000 [B]

300*6,5=1 950,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 475,000 [D]

 9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  2 300,000  49,00  112 700,00

ohumusování tl.0,10m

svahy tělesa komunikace v úseku studené recyklace:

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 

materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm

400*1*2=800,000 [A]

450*1*2=900,000 [B]

300*1*2=600,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 300,000 [D]

 13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 300,000  34,00  78 200,00

hydroosev - svahy tělesa komunikace v úseku studené recyklace:

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 
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materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm

400*1*2=800,000 [A]

450*1*2=900,000 [B]

300*1*2=600,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 300,000 [D]

Zemní práce  1 251 048,621

Vodorovné konstrukce4

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,500  2 908,00  39 258,00

Propustek bude osazen na vrstvě štěrkopísku a betonovém loži C 25/30n – XF3 

tl.0,25m, který bude dilatován max. po vzdálenosti 5m. 

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3*9*2*0,25=13,500 [A]

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,100  766,00  6 204,60

Trouby propustku budou osazeny na vrstvě ze štěrkopísku.

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3*9*2*0,15=8,100 [A]

Vodorovné konstrukce  45 462,604

Komunikace5

 35 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  7,020  2 030,00  14 250,60

konstrukční vrstva vozovky nad propustem - cementová stablizace v tl.130 mm  SC 
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c8/10

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3*6*0,13*3=7,020 [A]

 30 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  241,500  874,00  211 071,00

ŠD 0/45 v místě sanací krajů vozovky a propadlých míst, Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 

materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm

400*7*0,05*60/100=84,000 [A]

450*7*0,05*60/100=94,500 [B]

300*7*0,05*60/100=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=241,500 [D]

 31 56360 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  161,000  615,00  99 015,00

Rmat v místě sanací krajů vozovky, Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.Dovoz R-mat z akce Sil.III/2774 Všelibice - Cetenov

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 

materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm

400*7*0,05*40/100=56,000 [A]

450*7*0,05*40/100=63,000 [B]

300*7*0,05*40/100=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=161,000 [D]

 32 56360 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  11,550  621,00  7 172,55

Hospodářské sjezdy z R-mat t. 100mm
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11*3,5*3*0,1=11,550 [A]

 39 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  86,250  874,00  75 382,50

sanace vozovky ze štšrkodrti fr.0/63 mm

realizace na příkaz TDI nebo investora

(63+75+92)*1,5*0,25=86,250 [A]

 38 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  1 449,000  702,00  1 017 198,00

RS 0/45 CA tl.180mm vč požadované reprofilace a vč dovozu chybějícího materiálu 

v překopech z meziskládky  

součástí položky je vyhotovení receptury a předložení ke schválení objednateli  

součástí receptury musí být pojivo cement a asfaltová emulze

Předpokládané množství.

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 - s odvozem vyfrézovaného 

materiálu v tl.100 mm)

0,600.00 - 1,050.00 - extravilán

2,200.00 – 2,500,00 – intravilán – s odvozem vyfrézovaného materiálu v tl.100 mm]

400*7*0,18=504,000 [A]

450*7*0,18=567,000 [B]

300*7*0,18=378,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 449,000 [D]

 33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  347,040  838,00  290 819,52

nezp.krajnice tl.0,10m proměnné šíře 0,5-1,0 m 

asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo drcením 

desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a 

asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby vyhovující vyhl.130/2019 

pro použití

2892*0,6*2*0,1=347,040 [A]

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 084,500  8,00  64 676,00
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PI-C 50 BP 4 - 0,6kg/m2

Předpokládané množství.

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.400.00 – (intravilán 0,000.00 – 0.200.00 

0,600.00 - 1,050.00 

2,200.00 – 2,500,00 

sanace konstrukce vozovky

400*7=2 800,000 [A]

450*7=3 150,000 [B]

300*7=2 100,000 [C]

(63+75+92)*1,5*0,1=34,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 084,500 [E]

 28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 415,000  8,00  195 320,00

PS-C 60 BP 4 - 0,30kg/m2

15945=15 945,000 [A]

15945-((400+450+300)*6,5)=8 470,000 [B]

Celkem: A+B=24 415,000 [C]

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  15 945,000  187,00  2 981 715,00

ACO 11+ 50/70

15945=15 945,000 [A]

 37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  15 945,000  228,00  3 635 460,00

ACL 16+ 50/70

15945=15 945,000 [A]

 34 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  3 096,000  26,00  80 496,00

napojení na navazující úseky stávajících komunikací a podél obrubníku

středová spára dle technologie provedení na příkaz TDI
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2892=2 892,000 [A]

15*4*3=180,000 [B]

12*2=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 096,000 [D]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -2 746,000 -71 396,00

aktuální množství  9 100,00 350,000

Komunikace  8 601 180,175

Přidružená stavební výroba7

 40 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  75,000  134,00  10 050,00

nátěr ALP + 2xALN proti zemní vlhkosti, trubní propust P1 km 1,643, trubní propust 

P2 km 3,616

3*25=75,000 [A]

Přidružená stavební výroba  10 050,007

Potrubí8

 20 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  75,000  3 691,00  276 825,00

obetonování z C25/30 XF4, železobetonových troub DN600, vč. kari sítí pr.dr.6 

150/150 mm, trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3*25=75,000 [A]
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SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  276 825,008

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000  4 079,00  73 422,00

trubkové zábradlí pr. tr. 50 mm na čela propustů RAL 7011

2*3*3=18,000 [A]

 16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  174,000  381,00  66 294,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 a určen přímo na 

stavbě investorem stavby nebo TDI,

označní vjezdů a míst ležících mimo komunikaci

PVC směrové sloupky Z11a,b:cca 144 ks

PVC směrové sloupky Z11g:cca 30 ks

144+30=174,000 [A]

 21 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  744,250  258,00  192 016,50

VDZ - plast hladký (V4 tl.0,125m) (43mx0,125)

2892*0,125*2=723,000 [A]

17*5*0,125*2=21,250 [B]

Celkem: A+B=744,250 [C]

 18 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  27,000  4 536,00  122 472,00

Dodávka a montáž železobetonových troub DN 600 komplet, bet.trouby DN 600 vč. 

případného seříznutí trouby, vč.prefabrikovaných podkladků určených pro jejich 

podepření - beton C25/30nXF3

Před realizací zaměřit a ověřit skutečnou délku propustu pod vozovkou s vtokem a 

výtokem

trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubní propust P3 km 2,628.00.

3*9=27,000 [A]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -14,000 -63 504,00

aktuální množství  58 968,00 13,000

 17 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  13,500  4 854,00  65 529,00

Trubní propust P1 km 0,123.00, trubní propust P2 km 0,872.00, trubní propust P3 km 

2,628.00.

čela - lomový kámen tl.0,25m do bet.lože z betonu  C16/20n-XF1, kámen - čedič 

tl.0,1m + odláž.příkopu na vtoku+spárování MC25n-XF4

6*0,25*3*3=13,500 [A]

 22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  2 980,900  26,00  77 503,40

napojení na ZÚ a na KÚ, křižovatky, napojení, vč. likvidace vzniklého odpadu 

zhotovitelem

středová spára dle technologie realizace na příkaz TDI.

17*4,5=76,500 [A]

6,2*2=12,400 [B]

2892=2 892,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 980,900 [D]

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -2 630,900 -68 403,40

aktuální množství  9 100,00 350,000

 24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,750  1 814,00  28 570,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka obsahuje vybourání stávajících kamenných prvků, čel propustku DN 600 

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v 

položce 014101.3. trubní propust P1 km 0,123.00

trubní propust P2 km 0,872.00

trubní propust P3 km 2,628.00

3,5*0,5*1,5*6=15,750 [A]

 23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  27,000  1 655,00  44 685,00

Položka obsahuje vybourání stávajících betnových prvků - žb trouby propustku DN 

600 vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v 

položce 014101.3. Vybourání stávajícího propustku,trubní propust P1 km 0,123.00, 

trubní propust P2 km 0,872.00, trubní propust P3 km 2,628.00

3*9=27,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  538 585,009

 10 880 627,47Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 15 234 397,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 18 433 620,88Cena s daní:

Kč 3 199 223,46DPH:

Kč 15 234 397,42Cena celková:

Kč 15 588 600,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Rozpočet:

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 38 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 267,800  105,00  133 119,00

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol.12910, 12920, 12931,129957:

120,6=120,600 [A]

511,2=511,200 [B]

4113*0,15=616,950 [C]

127*0,15=19,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 267,800 [E]

 39 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  78,300  105,00  8 221,50

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol. 123738, 131738 a 132738

13,5+54+10,8=78,300 [A]

 40 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,849  321,00  5 729,53

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 01 01 – Stavební a 

demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 – beton.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

betonové trouby: 18/2,5*1410/1000=10,152 [A]

betonové obruby: ((40+35)*100)/1000=7,500 [B]

betonové žlaby:20,7*9,5/1000=0,197 [C]

Celkem: A+B+C=17,849 [D]

 41 014101 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,000  262,00  1 048,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 010408– Odpadní štěrk 

a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

z pol.966138

4=4,000 [A]

 42 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  329,443  443,00  145 943,25

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3.

K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 

skládku.

Položka č.11343, 11372 (mimo množství určené pro recyklaci namístě/232,039 m3/ 

a mimo množství odvezené k jako Rmat k recyklaci na místě k akci Cetenov-hr. kraje 

/161m3/)

25,5*1,5=38,250 [A]

(554,813-232,039-161)*1,8=291,193 [B]

Celkem: A+B=329,443 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV1 -329,443 -145 943,25

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  148 118,030

Zemní práce1

 45 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  300,000  90,00  27 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč.  likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem, místa v oblasti propustků P1-P2

na přímý příkaz TDI nebo investora
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

200*1,5=300,000 [A]

 48 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000  2 078,00  20 780,00

vč.odvozu dřevní hmoty a likvidace zhotovitelem, oblast pro zajištění průjezdního 

profilu vozovky

na přímý příkaz TDI nebo investora

10=10,000 [A]

 4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  20,700  85,00  1 759,50

odstranění stávajících příkopových tvárnic ve staničení km 0,800-0,822 a v km 

0,710.00 - 0,722.50, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem,

skládkovné vykázáno v pol. 014102.3

22*0,6=13,200 [A]

12,5*0,6=7,500 [B]

Celkem: A+B=20,700 [C]

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  25,500  881,00  22 465,50

vybourání napojení, odstranění uvoleněného asfaltbet.pojiva, vč. odvozu a uložení 

na skládku na skládku určenou zhotovitelem , poplatek za skládku v položce 

014122.1

místa napojení, hrany

255*0,1=25,500 [A]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  75,000  99,00  7 425,00

vybourání dožilých původních betonových obrubniků silničních 150/250/1000 mm 

vč.  betonového lože a opěr, dopravy a uložení na skládku, poplatek za skládku se 

vykazuje v položce 014101.3

40+35=75,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  554,813  450,00  249 665,85

Vyfrézovaný materiál (asfaltový recyklát dle vyhl. 130/2019 Sb. je zařazen do 

ZAS-T3, přebytek  bude odvezen na skládku určené zhotovitelem, včetně dopravy. 

Část vyfrézovaného R-mat v předpokládaném objemu cca 232,039 m3 bude 

umístěn v rámci stavby k recyklaci za studena a  cca 161 m3 bude k recyklaci za 

studena odvezen k akci Cetenov - hr.kraje.  Rozsah a hloubka frézování bude 

upřesněna dle materiálové skladby TDI nebo investorem. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 014132.

Frézování krytu do 70 mm, skladba č.2:

0,650.00 – 1.150.00

2,850.00 - 3,254.00

3,700.00 - 4,107.00

500*7*0,07=245,000 [A]

404*6,18*0,07=174,770 [B]

407*4,74*0,07=135,043 [C]

Celkem: A+B+C=554,813 [D]

 2 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  966,830  305,00  294 883,15

frézování/rozfrézování krytu vč. ložní vrtsvy vozovky v tl. do 100 mm, rozpojení 

krytu z PM a asfaltobetonu v rámci recyklace za studena.Přesný rozsah frézování 

bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle 

parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení na začátku a konci 

úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku. 

Asfaltový recyklát dle vyhl.č-130/2019 Sb.zařazen do ZAS-T3.

Vyfrézovaný materiál bude v poměru s přidaným kamenivem zapracovaný do 

výškové úpravy propadlých okrajů vozovky v uvedeném staničení.

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

650*6,3*0,1=409,500 [A]

180*5,8*0,1=104,400 [B]

350*5,55*0,1=194,250 [C]

446*5,8*0,1=258,680 [D]

Celkem: A+B+C+D=966,830 [E]

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  10,800  239,00  2 581,20

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; 

trubní propust P1 km 1,643

trubní propust P2 km 3,616

9*2*0,3=5,400 [A]

9*2*0,3=5,400 [B]

Celkem: A+B=10,800 [C]

 43 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  120,600  826,00  99 615,60

Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. 

odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 

014101.1.

24120*0,005=120,600 [A]

 44 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  511,200  475,00  242 820,00

stržení krajnice dle úseku opravy v tl.0,05-0,1 m- nezp.krajnice + odvoz na skládku

Seříznutí, stržení krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového 

materiálu do tl. 50 mm, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku v položce 014101.1.
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650*0,6*0,1*2=78,000 [A]

180*0,6*0,1*2=21,600 [B]

350*0,6*0,1*2=42,000 [C]

500*0,6*0,05*2=30,000 [D]

404*0,6*0,05*2=24,240 [E]

150*0,6*0,05*2=9,000 [F]

1020*0,1*2=204,000 [G]

446*0,6*0,1*2=53,520 [H]

407*0,6*0,1*2=48,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=511,200 [J]

 51 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  4 113,000  45,00  185 085,00

čištění příkopů - 0,15m3/m + vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku uveden v položce 014101.1

pravostranný příkop:3145=3 145,000 [A]

levostranný příkop:968=968,000 [B]

Celkem: A+B=4 113,000 [C]

 47 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  127,000  372,00  47 244,00

Čištění stávajících trub sjezdů/vjezdů a propustků;vč. odvozu a uložení na skládku 

určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.1,

čištění potrubí do DN 500 + odvoz na skládku a skládkovné (podélné zatrubnění 

pod sjezdy předpoklad DN 400 km)

23*4=92,000 [A]

35=35,000 [B]

Celkem: A+B=127,000 [C]

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,500  601,00  8 113,50

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; vč. příp. příložného a rozpěrného pažení ve stísněném 

prostoru a čerpání, dle tech specifikace položky. Materiál pažení dle možností 

zhotovitele. 

trubní propust P1 km 1,643

trubní propust P2 km 3,616
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*1,5*1,5=6,750 [A]

3*1,5*1,5=6,750 [B]

Celkem: A+B=13,500 [C]

 12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,000  452,00  24 408,00

vč.odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101.2; vč. příp. příložného a rozpěrného pažení v stísněném 

prostoru a čerpání, dle tech specifikace položky. Materiál pažení dle možností 

zhotovitele. 

trubní propust P1 km 1,643

trubní propust P2 km 3,616

9*2*1,5*2=54,000 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  71,550  26,00  1 860,30

uložení materiálu na skládku

6,75+54+10,8=71,550 [A]

 50 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,500  168,00  756,00

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

trubní propust P1 km 1,643

trubní propust P2 km 3,616

3*1,5*0,5*2=4,500 [A]

 49 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,400  842,00  4 546,80

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

trubní propust P1 km 1,643

trubní propust P2 km 3,616

9*2*0,3*2=10,800 [A]

9*2*0,15*2=5,400 [B]

 46 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 093,190  3,00  30 279,57
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(reprofilace rozpojené a recyklované  vrstvy a zhutnění - srovnání nestm.vrstvy 

do příč.sklonu grejdrem)  vč. zkoušek zhutnění

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00

650*6,3*1,06=4 340,700 [A]

180*5,8*1,06=1 106,640 [B]

350*5,55*1,06=2 059,050 [C]

446*5,8=2 586,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 093,190 [E]

 1 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  1 951,200  49,00  95 608,80

ohumusování tl.0,10m 

svahy tělesa komunikace v úseku studené recyklace v šíři 0,2-1,0m, pr. šíře 0,6m:

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00

650*0,6*2=780,000 [A]

180*0,6*2=216,000 [B]

350*0,6*2=420,000 [C]

446*0,6*2=535,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 951,200 [E]

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 951,200  34,00  66 340,80

hydroosev - svahy tělesa komunikace v úseku studené recyklace:

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00
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Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

650*0,6*2=780,000 [A]

180*0,6*2=216,000 [B]

350*0,6*2=420,000 [C]

446*0,6*2=535,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 951,200 [E]

Zemní práce  1 433 238,571

Vodorovné konstrukce4

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,400  2 908,00  15 703,20

Propustek bude osazen na vrstvě štěrkopísku a betonovém loži C 25/30n – XF3 

tl.0,25m, který bude dilatován max. po vzdálenosti 5m.

18*1,2*0,25=5,400 [A]

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,700  766,00  2 068,20

Trouby propustku budou osazeny na vrstvě ze štěrkopísku.

18*1*0,15=2,700 [A]

Vodorovné konstrukce  17 771,404

Komunikace5

 33 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  4,680  2 030,00  9 500,40

trubní propust P1 km 1,643, trubní propust P2 km 3,616

konstrukční vrstva vozovky nad propustem - cementová stablizace v tl.130 mm  SC 

c8/10

3*6*0,13*2=4,680 [A]

 28 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  348,059  874,00  304 203,57

ŠD 0/45 v místě sanací krajů vozovky a propadlých míst, Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00

650*6,3*0,06*60/100=147,420 [A]

180*5,8*0,06*60/100=37,584 [B]

350*5,55*0,06*60/100=69,930 [C]

446*5,8*0,06*60/100=93,125 [D]

Celkem: A+B+C+D=348,059 [E]

 29 56360 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  232,039  615,00  142 703,99

Rmat v místě sanací krajů vozovky, Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00

650*6,3*0,06*40/100=98,280 [A]

180*5,8*0,06*40/100=25,056 [B]

350*5,55*0,06*40/100=46,620 [C]

446*5,8*0,06*40/100=62,083 [D]

Celkem: A+B+C+D=232,039 [E]

 30 56360 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  14,250  621,00  8 849,25

Hospodářské sjezdy z R-mat t. 100mm

11*3,5*3*0,1=11,550 [A]

2*4,5*3*0,1=2,700 [B]

Celkem: A+B=14,250 [C]

 36 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  1 740,294  702,00  1 221 686,39

RS 0/45 CA tl.180mm vč požadované reprofilace a vč dovozu chybějícího materiálu 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v překopech z meziskládky  

součástí položky je vyhotovení receptury a předložení ke schválení objednateli  

součástí receptury musí být pojivo cement a asfaltová emulze

Rozpojení v rámci recyklace za studena, skladba č.1:

0,000.00 – 0.650.00

1,300.00 - 1,480.00

2,500.00 – 2,850,00

3,254.00 – 3,700.00

650*6,3*0,18=737,100 [A]

180*5,8*0,18=187,920 [B]

350*5,55*0,18=349,650 [C]

446*5,8*0,18=465,624 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 740,294 [E]

 31 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  492,840  838,00  412 999,92

nezp.krajnice tl.0,10m 

asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo drcením 

desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a 

asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby vyhovující vyhl.130/2019 

pro použití

650*0,6*0,1*2=78,000 [A]

180*0,6*0,1*2=21,600 [B]

350*0,6*0,1*2=42,000 [C]

500*0,6*0,1*2=60,000 [D]

404*0,6*0,1*2=48,480 [E]

150*0,6*0,1*2=18,000 [F]

1020*0,6*0,1*2=122,400 [G]

446*0,6*0,1*2=53,520 [H]

407*0,6*0,1*2=48,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=492,840 [J]

 27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 668,300  8,00  77 346,40

PI-C 50 BP 4 - 0,6kg/m2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

650*6,3=4 095,000 [A]

180*5,8=1 044,000 [B]

350*5,55=1 942,500 [C]

446*5,80=2 586,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=9 668,300 [E]

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  38 571,700  8,00  308 573,60

PS-C 60 BP 4 - 0,30kg/m2

24120=24 120,000 [A]

24120-9668,3=14 451,700 [B]

Celkem: A+B=38 571,700 [C]

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  24 120,000  187,00  4 510 440,00

ACO 11+ 50/70

24120=24 120,000 [A]

 35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  25 567,200  228,00  5 829 321,60

ACL 16+ 50/70

24120*1,06=25 567,200 [A]

 32 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  4 467,000  26,00  116 142,00

napojení na navazující úseky stávajících komunikací a podél obrubníku

středová spára dle technologie provedení na příkaz TDI

255+105=360,000 [A]

4107=4 107,000 [B]

Celkem: A+B=4 467,000 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV1 -4 005,000 -104 130,00
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  12 012,00 462,000

Komunikace  12 837 637,125

Přidružená stavební výroba7

 37 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  50,000  134,00  6 700,00

nátěr ALP + 2xALN proti zemní vlhkosti, trubní propust P1 km 1,643, trubní propust 

P2 km 3,616

2*25=50,000 [A]

Přidružená stavební výroba  6 700,007

Potrubí8

 11 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  1,000  38 388,00  38 388,00

obnova odvoňovací betonové šachty v km 0,817.00

1=1,000 [A]

 13 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  10,800  3 691,00  39 862,80

obetonování z C25/30 XF4, železobetonových troub DN600, vč. kari sítí pr.dr.6 

150/150 mm, trubní propust P1 km 1,643, trubní propust P2 km 3,616

9*2*0,3*2=10,800 [A]

Potrubí  78 250,808

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  4 079,00  48 948,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 15

3.6.1.10

Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice

Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Silnice III/2774 Všelibice - Cetenov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

SO 002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubkové zábradlí pr. tr. 50 mm na čela propustů RAL 7011

2*3*2=12,000 [A]

 14 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  368,000  381,00  140 208,00

Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 a určen přímo na 

stavbě investorem stavby nebo TDI,

označní vjezdů a míst ležících mimo komunikaci

PVC směrové sloupky Z11a,b:cca 274 ks

PVC směrové sloupky Z11g:cca 94 ks

274+94=368,000 [A]

 17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 052,250  258,00  271 480,50

VDZ - plast hladký (V4 tl.0,125m) (43mx0,125)

4107*0,125*2=1 026,750 [A]

34*3*0,125*2=25,500 [B]

Celkem: A+B=1 052,250 [C]

 20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,000  498,00  52 290,00

obnova stávajících betonových obrubníků 150/250/1000 mm do C20/25nXF3

65+40=105,000 [A]

 16 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  18,000  4 536,00  81 648,00

Trubní propust P1 km 1,643 a trubní propust P2 km 3,616.

dodávka a montáž železobetonových troub DN 600 komplet, bet.trouby DN 600 vč. 

případného seříznutí trouby, vč.prefabrikovaných podkladků určených pro jejich 

podepření - beton C25/30nXF3

Před realizací zaměřit a ověřit skutečnou délku propustu pod vozovkou s vtokem a 

výtokem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*9=18,000 [A]

 15 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  9,000  4 854,00  43 686,00

Trubní propust P1 km 1,643, trubní propust P2 km 3,616.

čela - lomový kámen tl.0,25m do bet.lože z betonu  C16/20n-XF1, kámen - čedič 

tl.0,1m + odláž.příkopu na vtoku+spárování MC25n-XF4

6*0,25*3*2=9,000 [A]

 18 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  4 362,000  26,00  113 412,00

napojení na ZÚ a na KÚ, křižovatky, napojení, vč. likvidace vzniklého odpadu 

zhotovitelem

středová spára dle technologie realizace na příkaz TDI.

255=255,000 [A]

4107=4 107,000 [B]

Celkem: A+B=4 362,000 [C]

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV1 -4 005,000 -104 130,00

aktuální množství  9 282,00 357,000

 21 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  47,500  682,00  32 395,00

obnova betonových příkopových tvárnic šíře 600 mm do C20/25nXF3

ve staničení km 0,800-0,822 a v km 0,710.00 - 0,722.50

12,5+35=47,500 [A]

 22 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,000  1 814,00  7 256,00

Položka obsahuje vybourání stávajících kamenných prvků, čel propustku DN 600 

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v 

položce 014101.3. trubní propust P1 km 1,643.
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trubní propust P2 km 3,616

4*0,5=2,000 [A]

4*0,5=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 19 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  18,000  1 416,00  25 488,00

Položka obsahuje vybourání stávajících betnových prvků - žb trouby propustku DN 

600 vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v 

položce 014101.3. Vybourání stávajícího propustku,trubní propust P1 1,643 a P2 

km 3,616

18=18,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  712 681,509

 15 234 397,42Celkem:


