
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.
230/P/2018
(dále jen „dodatek")

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupena: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

Bankovní spojení: ...... ​.......... ​.................. 
č. účtu: .....​.............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 
1.7.2002

Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice

Zastoupena: Ing. Václav Krampera. jednatelem společnosti

Bankovní spojení: .................​..........​.....
Č. účtu: .......​.............................

IČO: 03184439 DIČ: CZ03184439

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 22867, datum zápisu 
9.7.2014

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Modernizace silnice 11/105 Dražíč“



3. Předmět dodatku:

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. 
smlouvy o dílo odst. 1. a nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS předá: do 31.3.2021

4. Závěrečná ustanovení:
Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


