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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
VW WACHAL a.s.

 (jako „zhotovitel“)

a

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): 
VW WACHAL a.s.

IČ: 



255 67 225

DIČ: 



CZ25567225

Sídlo: 



Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: 

             Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

                                                    Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: 
ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300

KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976 
(dále jen „zhotovitel“)

a
Název:



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
IČ:



61388971

DIČ:



CZ61388971
Sídlo:



Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený:


Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: 2246660227/0100
(dále jen „objednatel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

 I. 

Preambule
1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 17.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Mikrobiologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č.3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“). 
1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „Projektová dokumentace“).

1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba provedení víceprací vznikla v průběhu realizace  

          stavby z důvodu nezbytného provedení, kdy v průběhu stavebních prací bylo objeveno  

          užití jiného materiálu a jiného rozsahu v původní stavbě, než obsahovala původní 

          projektová dokumentace, což si vyžádalo jiné stavebně technické řešení. Vícepráce 
          nebylo možné zahrnout do Projektové dokumentace a výkazu výměr s ohledem 
          na zjištěný průběh prací ve skutečnosti.
1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré vícepráce byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst. 2 Smlouvy o dílo.
1.6. Smluvní strany rovněž prohlašují, že s ohledem na vyhrazené změny závazku v rámci Smlouvy o dílo a související oprávnění zhotovitele jednostranně ponížit požadovaný rozsah díla rozhodnutím o neuskutečnění díla či její části ve smyslu čl. 22 odst. 5 Smlouvy o dílo, rozhodl zadavatel o neuskutečnění části díla, a to v rozsahu uvedeném v příloze 2 tohoto dodatku.
1.7. V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť veškeré změny vyplývají z průběhu provádění prací, jsou nezbytné (bez provedení změny není možné pokračovat v provádění původně sjednaných stavebních prací) a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
II.

Předmět dodatku
2.1. Ustanovení čl. 2 odst. 1 smlouvy se doplňuje takto: 

Součástí díla jsou rovněž práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a naopak neprovedení prací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2.2. Ustanovení čl. 3 odst. 3 smlouvy zní takto:

Zhotovitel provede dílo – stavební a technologické úpravy v termínu do 30. 6. 2021 podle harmonogramu vypracovaném zhotovitelem v rámci nabídky (plán organizace výstavby) podané v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy.
2.3. Ustanovení čl. 6 odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za dílo, tj. cena za řádně provedené dílo v plném rozsahu dle této smlouvy činí:
    Celková cena bez DPH:              41 556 504,75,- Kč

    DPH 21 % 


   8 726 866,00,- Kč

    Celková cena s DPH:                   50 283 370,75,- Kč

III. 

Závěrečná ustanovení
3.1. 

Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána   

             s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto   

             víceprací a nevznesl proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal  

             stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou. 
3.2   Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.3   Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: Příloha č. 1 – Soupis víceprací







  Příloha č. 2 – Soupis méněprací

                                                                     Příloha č. 3 - Technický list změny č. 1  
                                                                     Příloha č. 4 – aktualizovaný harmogram

3.4   Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3.5   Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	V Praze dne ...................


	V Praze dne ....................
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