

č.j.: NPU-430/99736/2020
          č. sml. 3002H1200028
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

KHL – EKO, a.s.

IČ:   DIČ: 26160277, CZ26160277

se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu:2112139209/2700

Datová schránka: mbcertz
Doručovací adresa: 
KHL – EKO, a.s.

Červený Hrádek 10,
431 11 Jirkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva  
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
  
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.11.2020 smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem 
pod č. smlouvy 3002H1200028, č.j. NPÚ- 430/93449/2020,  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „SHZ Český Krumlov - Kácení a odstraňování dřevin v rámci vybraných lokalit“, předmětem díla je odstranění objednatelem určených dřevin v objednatelem  vybraných lokalitách, včetně skalního masivu, nacházejících se v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov a objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli za provedené a předané  dílo cenu díla sjednanou touto smlouvou.
2. Smluvní strany stanovily v čl. III. odst. 3.1 písm. B/ této smlouvy termín pro dokončení díla 
do 21. 12. 2020.
3. Zhotovitel zahájil v souladu s ujednáním smlouvy provádění díla. V průběhu provádění díla na určených lokalitách skalního masivu zhotovitel zjistil, že podmínky uváděné objednatelem pro kácení v lokalitě neodpovídají skutečnosti, jelikož lokalita postrádá kotevní prvky nezbytné pro využití horolezecké techniky. 
Článek II.

Předmět dodatku – Provedení díla – lhůty plnění
1. Objednatel na základě skutečností uvedených v odst. 3 předchozího článku rozhodl o přerušení provádění díla, a to tak že zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele přeruší dílo do doby, než objednatel na svoje náklady instaluje na lokalitách určených k provedení díla kotevní prvky, které zhotoviteli umožní dokončení díla. 
2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 3.1 písm. B/ a to tak, že nově zní takto: 

B/ dokončení a předání předmětu díla: do 31. 3. 2021. 

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva č. 3002H1200028 ze dne 30. 11. 2020 se mění pouze v části uvedené tímto dodatkem, ostatní články této smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Červeném Hrádku dne 15. 12. 2020
V Českých Budějovicích dne 15. 12. 2020

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


předseda představenstva
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
2

