
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 640 819,19 Kč

21%DPH 134 572,03 Kč

celkem 775 391,22 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 640 819,19 Kč

21%DPH 134 572,03 Kč

celkem 775 391,22 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením č. 200921/RM/477

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 16.11.2020

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 20.11.2020

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 30.10.2020

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 16.11.2020

Změnový list č.3 - Doplnění ocelových prvků včetně montáže

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

3Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem před zahájením realizace prací. 

SO 01

Jedná se opravu chyby ve výkazu výměr v dodávce a montáži ocelových prvků. Tyto ocelové prvky jsou přesně popsány v projektové dokumentaci, zatímco ve 

výkazu výměr chybí. Zároveň je tímto změnovým listem řešena záměna použitého řešení podpůrné konstrukce světlíků.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu PD a VV. Montáž těchto svislých konstrukcí je nezbytná pro statické zajištění objektu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Potvrzuji nesoulad PD a výkazu výměr

Potvrzuji nesoulad PD a výkazu výměr



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

775 391,22

0,00

0,00

640 819,19

134 572,03

Za zhotovitele

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Položkový rozpočet stavby - ZL 3

0,00

0,00

0,00

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 640 819,19 134 572,03 775 391,22 100

0,00 640 819,19 134 572,03 775 391,22 11

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

Demolice budov postupným rozebíráním
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S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 640 819,19
1 767995117-1 Montáž ocelových prvků vč. spojovacích prvků kg 4 958 35,00 173 516,00

2 14011102-1 ocelový prvek - TR 168x16, délka 3,31 m m 66,200 3 857,20 255 346,64

3 331361-1 ocelový prvek - P 25, délky 0,3 m m2 3,600 4 800,00 17 280,00

4 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 34,920 49,04 1 712,48

VV - sloupy 0,168*3,14*3,31*20 34,92

5 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 34,920 3,54 123,76

6 783315101
Mazinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 34,920 84,00 2 933,28

7 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 34,920 86,40 3 017,09

8 R - kce světlík

Dodávka a montáž nosné konstrukce světlíku vč. finální 

povrchové úpravy nástřikem v barvě RAL - systém 

ALUFRONT

kpl 2,000 87 409,00 174 818,00

9 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,920 628 747,24 12 071,95

Hodnota výše procentního přesunu stanovena dle 

základny původního rozpočtu v SoD a celkové ceny 

přesunu této kapitoly dle SoD, tzn:

110852,75 / 5778230,17 = 0,01918

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola
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