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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Raeder & Falge s r.o. 

        zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C28279 

       se sídlem:            Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 

       IČO:                  28714989 

       DIČ:                   CZ28714989 

       Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Sberbank CZ a.s.  

   číslo účtu 712622/0800, 4211170382/6800 

       zastoupená:    Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti 

   Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti 
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti ze kterých vyplynuly změny, 

které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by se týkaly 

dotované části projektu, a nelze zatím ani přesně stanovit jejich časový dopad na konečný termín 

dokončení stavby a cenu díla. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce byly dokončeny 

v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo. 

Změnové listy se týkají ubourání původních podpěr lávky a částečně bourání základových zdí 

původních objektů. 

Prověření hloubky založení podpěr lávky nebylo možné realizovat předem z časových 

a organizačních důvodů, které vyplývaly z termínů výlukového rozkazu a z důvodu nebezpečnosti 

a nemožnosti realizace zemních prací v kolejišti. Žádná dokumentace o založení patek lávky není 

dochována, ani v archivu města, ani v archivu SŽ, nebo ČD. Z této skutečnosti vycházel i projektant 

společnosti SHP, který do realizační dokumentace a rozpočtu zanesl pouze známé rozměry a odborný 

odhad/předpoklad rozměrů a tvaru založení. Jak bylo při realizaci prací následně zjištěno, tento 

předpoklad se vůbec neshoduje se se skutečným stavem. 
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Nejzásadnější a cenově nejnáročnější změna. Jedná se o nesystémovou mikro pilotáž, kterou 

požadoval zhotovitel realizační dokumentace, aby potvrdil, případně snížil nároky na založení podpěr 

lávky, tedy počet a délku jednotlivých mikro pilotů. Odůvodňuje to složitými geologickými poměry 

a tím že výpočet v předchozím stupni projektové dokumentace vychází z teoretických předpokladů a 

tyto nesystémové mikro piloty určí reálné podmínky založení stavby. Svůj postoj opírá o doporučení 

doc. Masopusta, který je uznávaný odporník s dlouholetými zkušenostmi s tímto typem zakládání 

staveb. 

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. 

 

 

VII. Cena 

 
 

Znění odstavce 1. smlouvy o dílo: 

 

4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši:  

  Cena bez DPH   98 779 922,59 Kč 

  DPH 21%   20 743 783,74 Kč 

  Cena celkem včetně DPH       119 523 706,33 Kč  
 

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle  

ustanovení článku X. této smlouvy. 

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

4.1.  Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnových 

listů ve výši: 

 Cena bez DPH   100 734 738,60 Kč 

 DPH 21%      21 154 295,10 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 121 889 033,70 Kč     
 

 Popis Kč bez DPH  DPH v Kč Kč včetně DPH 

       

ZL 1 

        
Bourání patky P6 147 996,20 31 079,20 179 075,40 

ZL 2 Bourání patky P5 156 007,22 32 761,52 188 768,74 

ZL 3 

 
Bourání patky P4 213 868,90 44 912,47 258 781,37 

ZL 4 

 
Zkušební mikro piloty ZMP 1-3 942 999,42 198 029,88 1 141 029,30 

ZL 5 

 
Bourání patky P7 215 947,13 45 348,90 261 296,03 

ZL 6 

 
Bourání patky P8 277 997,14 58 379,40 336 376,54 

Cena celkem 1 954 816,01 410 511,36 2 365 327,37 

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení 

článku X. této smlouvy.  
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

 

V Lovosicích dne 17. 12. 2020                                         V Chebu dne ………………... 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Mgr. Martina Červinská      Mgr. Antonín Jalovec 

 jednatelka           starosta 
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