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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Multifunkční sekací stroj:pro sekání skleněného vlákna na výrobu střech 

aut+pro linky na výrobu multiaxiálních tkanin 

Ev.č.: FV40160 

 

 

Etapy řešení: 

 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled 

činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

ROK 2019 

1  Analýza a návrhy koncepce 

řešení nového stroje  

(návrh koncepčního uspořádání 

stroje, geometrie sekání, vývoj 

jednotlivých konstrukčních uzlů, 

zvolení způsobu penetrace, 

bezkontaktní zarážka přetrhu, 

pneumatický stoper pro každé 

příchozí vlákno)  

GF MACHINERY 

S.R.O.+VÚTS  

12/2019  

ROK 2020 

2  Zhotovení prototypu  

(orientace na prodloužení 

intervalu výměny opotřebujících 

se dílů, technicko-technologické 

analýzy jednotlivých uzlů, měření 

vibrací, zahájení montáže 

podskupin stroje)  

GF MACHINERY 

S.R.O.+VÚTS  

1/2021 

ROK 2021 

2 Zhotovení prototypu  

(orientace na prodloužení 

intervalu výměny opotřebujících 

se dílů, technicko-technologické 

analýzy jednotlivých uzlů, měření 

vibrací, zahájení montáže 

podskupin stroje) 

GF MACHINERY 

S.R.O.+VÚTS 

1/2021 

3  Zkoušky prototypu  

(oživení jednotlivých uzlů stroje, 

měření projektovaných 

parametrů)  

GF MACHINERY 

S.R.O.+VÚTS  

3/2021 

4  Modifikace prototypu s ohledem 

výsledků zkoušek  

(poloprovozní zkoušky, výsledky 

ze zkoušek budou zahrnuty do 

příp. úprav prototypu)  

GF MACHINERY 

S.R.O.  

6/2021  

 

  


