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Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: -1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení větve V3 446/002

Číslo ZBV: 

ZBV 48.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Popis Změny:

Jedná se o chybu projektu, protože v PDPS nebylo počítáno s demontáží osvětlovacích stožárů, které se ve stavebním objektu 
nacházely a musí být demontovány.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 46 212,00 46 212,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: ^^  ' I 'li' 2.co r
Projektant (autorský dozor) j m é n o ^ m ^ ^ ^ ^ ^ H  datum podpis

Správce stavby jméno datum 1 6  -12- 2u2 j  podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2) jméno

Zhotovitel jméno]

datum ^'"iJodpis

datum A & ~fé~ 202t|)odpis
Číslo pare:


