Příloha č. 5 Smlouvy o dílo
[bookmark: _GoBack]Změnový list č. 3 ze dne 20.11.2020 
Název ZL:  Vnější výplně otvorů
	Název stavby:
	Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5 

	Číslo smluvního vztahu:
	Smlouva ze dne 6.10.2020

	Název části stavby (PS, SO):
	ODD 3,61,62,766,781

	Předmět změnového listu: 

	

	Nové řešení: 
1/Vybourání a zazdění oken v místnostech 119 a 118
2/Vybourání stávajícího okna, přizdění otvoru a osazení nového menšího okna v místnosti 112
3/Ponechání vstupních dveří z ulice Dobrovodské do místností 104 a 101 

	Zdůvodnění změny: 
1/Technologie gastro zařízení je umístěna před výplněmi otvorů, okna by nešla plnohodnotně využívat      
     a jejich hygienická údržba by byla vyloučená.
2/Stávající okno zakrýval chladící box, okno nešlo plnohodnotně otvírat. Hygienická údržba by byla 
    vyloučená. Osazuje se okno o rozměrech, které vyhovují rozměrům chladícího boxu.
3/Vzhledem k rozdílné výšce v místnostech 104 a 101 by bylo vyvážení odpadů (zbytků) komplikované               
     a   fyzicky náročné. Firma vyvážející odpad by musela mít přístup na vstupní chodbu, což je 
     z hygienického hlediska vyloučené.    
    Svoz odpadu navíc probíhá i mimo pracovní dobu zaměstnanců kuchyně a přístup přes hlavní 
    zásobovací chodbu. Tento prostor je mimo pracovní dobu  elektronicky zabezpečen (EZS).


	Realizací předmětu změnového listu není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.



	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	 Ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	



	Vliv změny na smluvní cenu:
	Ano

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	13.090.382,58 CZK

	Ponížení / navýšení ceny díla vč. DPH:
	16.835,31 CZK

	Nová cena díla vč. DPH:
	13.107.217,89 CZK



	Vliv změny na termín dokončení díla:
	 Ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	                     4.1.2021

	Nový termín dokončení díla:
	4..12021





Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Petr Šašek

Datum:					Podpis:


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Petr Šašek

Datum:					Podpis:


Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):    František Hovorka

Datum:					Podpis:


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):  

Datum:					Podpis:


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):   Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum:					Podpis:

Přílohy změnového listu:  
Rozpočet změn


