

Dodatek č. 1 
k Dílčí smlouvě č. 5 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje  
JPŘ PSV


(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 		00551023
bank. spojení: 	Česká národní banka 
č. účtu:		2229001/0710
zastoupená: 	
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem:	Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 
IČO: 		270 74 358
DIČ: 		CZ27074358
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 8525 
bank. spojení: 	
[bookmark: _GoBack]č. účtu:		
zastoupená:	
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovateli budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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I.
Úvodní ustanovení
1.1. Strany spolu uzavřely dne 29. 9. 2020 Dílčí smlouvu č. 5 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV (dále jen „Dílčí smlouva“).
1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II.
Změna ujednání

2.1. Tímto Dodatkem č. 1 se v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace Služeb ruší kapitola č. 4 – Harmonogram plnění a nahrazuje se zněním: 
4 Harmonogram plnění
Projektové milníky Etapy 1 – Analýza a návrh řešení:

	Milník
	Termín (týdny)

	Termín zahájení analytických prací
	T

	Termín zahájení zpracování analytické dokumentace
	T + 2

	Termín dokončení analytických prací
	T + 8

	Termín ukončení připomínkování analýzy
	T + 10

	Konečný termín plnění pro Etapa 1
	T + 12

	Fakturační milník Etapa 1
	T + 13



Projektové milníky Etapy 2 – Vývoj a testování:

	Milník
	Termín (týdny)

	Termín zahájení vývojových prací
	T + 11

	Termín zahájení dokumentace skutečného plnění
	T + 15

	Termín ukončení vývojových prací
	T + 26

	Termín zahájení přípravy testovacího prostředí
	T + 22

	Termín ukončení prací dokumentace skutečného plnění
	T + 27

	Termín ukončení instalace do testovacího prostředí
	T + 27

	Termín ověření funkčnosti v testovacím prostředí
	T + 28

	Termín zahájení testování v testovacím prostředí
	T + 28

	Termín ukončení zaškolení obsluhy
	T + 29

	Termín pro ukončení testování v testovacím prostředí
	T + 31

	Konečný termín plnění pro Etapa 2
	T + 31

	Fakturační milník Etapa 2
	T + 32



Projektové milníky Etapy 3 – Ověřovací provoz:

	Milník
	Termín (týdny)

	Termín zahájení instalace do produkčního prostředí
	T + 31

	Termín ukončení instalace do produkčního prostředí
	T + 32

	Termín zahájení ověřovací provoz
	T + 32

	Termín ukončení UAT v produkčním prostředí
	T + 36

	Termín pro předání do provozu
	T + 36

	Konečný termín plnění pro Etapa 3
	T + 36

	Fakturační milník
	T + 37



T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1. této Smlouvy.


III.
Závěrečná ujednání
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“). 
3.2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.
3.3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 



	Objednatel


	Poskytovatel


	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	.........................................................................
Asseco Central Europe, a. s. 
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