
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany*.

Objednatel č. 1:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 

IČO: 65993390

zastoupená generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel č. 1") 

a

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 449927S5 

DIČ: CZ 44992785

zastoupené primátorkou města Brna

k podpisu této smlouvy pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále jen „Objednatel č. 2" a společně s Objednatelem č. 1 dále jen „Objednatel") 

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

a

%

Zhotovitel

společnost „Společnost Žabovreská Brno", jejíž správcem je 

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO:60838744 

DIČ: CZ60838744

zastoupený: přokuristy

(dále jen „Správce společnosti")

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Břno 
IČO:25322257 

DIČ:CZ25322257

zastoupený: , předsedou představenstva

(dále jen „Druhý společník" a společně se Správcem společnosti dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-čiánku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany")
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spolu uzavírají tento

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele č. i :  03PT-002473 

č  Objednatele č. 2: 5618053649 

č. Zhotovitele: 038 /  LCJC / 2018 

ze dne 1 .1 0 . 2018 

(dále jen „Dodatek").

Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 10. 2018 smlouvu o dílo č, Objednatele č. 1: 03PT-002473, Č. 
Objednatele Č. 2: 5618053649, Č. Zhotovitele: 038 / LCJC./ 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce $ názvem J/4 2  BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ t -  ETAPA i"  (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem 
je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo" či „Stavba").

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti $ prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2 či COViD-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 
17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 
20,4.2020č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COViD-19, jehož 
cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní 
infrastruktury, bj prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů,

ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 
17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen 
„Rozhodné období").

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené 
podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření 
orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do 
provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Rozhodným obdobím v délce 
25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „Paušalizovaný časový nárok").

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a 
příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok 
za období zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a 
výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

ví) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí narok na úhradu přímých Nákladů vzniklých 
v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské 
opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení"). Při kvantifikaci Finačního nároku za 
období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění á 
prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní inrastruktury (SFDI), v platném a účinném 
znění.
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vij) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní 
hodnoty provedených prací pouze na 50 řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady 
SO 200, aie nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních 
SO Stavby (dále jen „Koeficient").

Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že: 

í) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. KČ bez DPH

iv) Dílo je realizované podje Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané 
Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.3. 2020 do 3. 6. 2020

vij Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu Škody či obdobnou platbu 
dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které 
se dle Pód-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje 
vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro 
dokonČení/Doby pro uvedení do provozu a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních 
podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, 
aie nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele 
v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele 
(dále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci 
stavby dopisem ze dne 7 .4 .2020, zn. ŽAB/2020/275 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, 
Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na 
dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního 
nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne G9. 09. 2020, zn. 
ŽAB/2G20/343 tak, že na základe a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro 
dokončení do 28.09.2021, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 29.03.2021 a (c) uhradit 
vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění 
ve výši 2 574 009,50 KČ bez DPH.

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na 
dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 
13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkově nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen 
„Finanční nároky").
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SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, ze Zhotovitel na základe a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ výhradně 
tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: 
(i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek o 21 dní, 
a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek 
o 21 dní (vše dále jen „Přiznaný časový nárok").

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o 21 dní (tj. do 28.09.2021)

(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 21 dní (tj, do 29.03.2021),

2. Vypořádání nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základe a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ nárok na 
dodatečnou platbu vůči Objednateli č. 1, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění ve výši 2574 009,50 KČ bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a 
včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny 
během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem č. 1 uhrazen způsobem, v roz
sahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou 
platbu").

Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok 
za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období 
prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel 
dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento 
Dodatek svědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke: vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, 
jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, 
veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti $ Událostí Č. 1, a to 
pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem 
pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto 
souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle 
předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COV1D-19 a/nebo 
případných opatření orgánů veřejné moci.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává nároku na dodatečnou platbu kromě 
Přiznaného nároku na dodatečnou platbu a kromě potencionálního Finančního nároku za 
období prodloužení.

3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím 
souhlasí.
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3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených 
v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát 
se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a tove lhů tě  pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, 
že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu 
tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel 
č. 1, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti(6) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2).

6. Závěrečná ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové 
vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

7. Přílohy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či 
z důvodu*vydaných opatření orgány veřejné moci 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/119 konanou dne 2.12. 2020.

Za Objednatele č. 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 10  - 12-2020

Generální ředitel
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Za Objednatele č. 2 
Statutární město Brno

V Brně dne 0 3 “12" 2020

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna 

Za zhotovitele
„Společnost Žabovřeská Brno" 

za Správce společnosti: STRABAG a.s.

V Brně drvě A 4 *12" 2020 V Brně dne Q  ̂ 2Q2Q

prokurista prokurista

za Druhého společníka: IMOS/Brno, a.s.

V Brně dne 0 h "12" 2Q/í)

předseda představenstva
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 

související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha 
usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost Žabovřeská Brno sestávající ze společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 (vedoucí účastník), ze společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 (dále jen „Zhotovitel") Stavby "1/42 VMO 
ŽABOVŘESKÁ I -  ETAPA I" v souladu se Smlouvou o dílo č. Objednatele č. 1: 03PT-002473, č. 
Objednatele č. 2: 5618053649 a č. Zhotovitele: 083 / LGC / 2018, uzavřenou dne 1. 10. 2018 mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako 
Objednatelem č. 1) a Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 
IČO: 44992785 (jako Objednatelem č. 2), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného 
pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České 
republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na 
vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů 
veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Za zhotovitele 

STRABAG a.s.

V Brně dneA 2020 V Brně dne Q4 - j2 - 2020

prokurista prokurista

IMOS Brno, a.s.
. . .  . .  0 4 -12 - 20211V Brně dne

předseda představenstva



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 

související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha 
usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost Žabovřeská Brno sestávající ze společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 (vedoucí účastník), ze společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 (dále jen „Zhotovitel") Stavby "1/42 VMO 
ŽABOVŘESKÁ I -  ETAPA I" v souladu se Smlouvou o dílo č. Objednatele č. 1: 03PT-002473, 
č. Objednatele č. 2: 5618053649 a č. Zhotovitele: 083 / LGC / 2018, uzavřenou dne 1. 10. 2018 mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako 
Objednatelem č. 1) a Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 
IČO: 44992785 (jako Objednatelem č. 2), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného 
pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České 
republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na 
vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na 
náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 
zákonů (krizový zákon).

Za zhotovitele 

STRABAG a.s.

tímto čestně prohlašuje, že:

V Brně dne 0 k -12- 2020 V Brně dne 0 i -12- 2020

prokurista prokurista

IMOS Brno, a.s.

V Brně dne ■0 i  -12- 0

předseda představenstva


