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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: I 9/2019/315 
 
 

 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 

 „Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování 
depozitářů a expozic“ ze dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 

ze dne 24. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 10. 9. 2020 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY: 

 
Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS :    b7uk6e4 
 
Zhotovitel : POZIMOS, a.s.  
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 00147389 
DIČ : CZ00147389 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 1116448661/0100 
Tel. : 575 753 412 / 575 753 400 
E-mail : info@pozimos.cz 
ID DS : pnpfrjd 
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II. 

PREAMBULE 
 
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 

18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „Muzeum regionu 
Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic““ ze 
dne 26. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020, dodatku č. 3 
ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 10. 9. 2020 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů: 

 
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy 
zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu 
doposud zakrytých konstrukcí a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a č. 3. 
 
Změnový list č. 2 a 3 se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Jedná se o následující změny stavby: 
 

2.1.1. Změna č. 1 Doplnění podlahy v 1. PP (Změnový list č. 2) 
Při výměně poškozeného původního dešťového potrubí - ležaté dešťové kanalizace, které vede 
v suterénních prostorách zámku příčně pod budovou, bylo zjištěno, že původní skladbu podlah při 
výměně nelze rozebrat a že musí dojít k vybourání betonové mazaniny, která tvoří podklad pod 
nášlapnými vrstvami. Po dohodě s projektantem bylo navrženo řešení: vybourání části podlahy v 
1. PP pro výměnu potrubí a zhotovení nové podlahy ve skladbě -  provedení podkladního obsypu 
potrubí, provedení podkladního betonu a položení dlažby z cihel naplocho. Nové cihly byly 
dodávkou objednatele. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 40 931,03 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou 
naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 
 

2.1.2. Změna č. 2 Dřevěné konstrukce ve 3. NP (Změnový list č. 2) 
Po upřesnění a odsouhlasení výrobní dokumentace autorským dozorem na dřevěnou nosnou 
konstrukci příček ve 3.NP byla zjištěna nesrovnalost ve výkazu materiálu, realizace vyžaduje 
dodání většího množství dřevěných prvků. 
Po dohodě s projektantem bylo navrženo řešení: doplnění tohoto množství do výkazu řeziva a 
ocenění zhotovitelem. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 82 954,58 Kč bez DPH. Na základě výrobní dokumentace byly uvedeny do souladu části 
dokumentace k provedení stavby a výkazu výměr. Jsou naplněny podmínky § 222 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb. 
 

2.1.3. Změna č. 3 Fasáda (Změnový list č. 2) 
V průběhu zahájení prací na očištění vnější fasády došlo ke zjištění, že stávající nátěr fasády, 
realizovaný v minulosti (cca 80. léta 20. století) nelze zvolenou technologií škrábáním z povrchu 
odstranit, hrozilo odstranění i štukové vrstvy omítek. 
Zhotovitel předložil znalecký posudek xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 3. 9. 2020, který konstatoval, 
že stav fasády, přičemž znalec při posuzování vycházel z normy ČSN EN ISO 2409, se nachází 
ve stupni klasifikace mezi hodnotami 0 a 1, což svědčí o velmi dobré odolnosti nátěru vůči oddělení 
od podkladu. Je to způsobeno zřejmým prokotvením, resp. prolnutím, původního nátěru do vrstvy 
štukové omítky, a to díky výraznému zeslabení jeho původní tloušťky a mnohaletým působením 
povětrnostních vlivů. 
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Proto je doporučeno stávající povrch fasády po pečlivém vyspravení a očištění opatřit zpevňujícím 
nátěrem, poté aplikovat probarvený sjednocující nátěr fasády a závěrečný finální fasádní nátěr v 
požadovaném odstínu provést silikátovou fasádní barvou. 
V místě původních sond při projektové přípravě nebyla tato nesrovnalost zjištěna. 
Státní památková péče tuto záměnu odsouhlasila. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy 
méněpráce ve výši 152 447,63 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 532 460,48 Kč bez DPH. Tyto 
práce byly zjištěny až po odkrytí svrchních vrstvy jako nepředvídatelné dle ust. § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb. 
 

2.1.4. Změna č. 4 Ocelové spřažení nároží (Změnový list č. 2) 
Zhotovitel upozornil objednatele na možnou statickou trhlinu na JZ části fasády. Po přizvání statika 
xxxxxxxxxxxxxxx, se tato domněnka potvrdila s konstatováním, že zjištěná trhlina by mohla 
nepříznivě ohrozit stabilitu objektu. 
Trhlina byla opatřena sádrovými terči pro sledování, projektant navrhl jako opatření pro zajištění 
statické stability budovy ocelové stažení pomocí táhel kruhového profilu.  
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce 
ve výši 87 523,14 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí jako 
nepředvídatelné, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.1.5. Změna č. 5 Výměna podlahy v expozicích (Změnový list č. 2) 

V návaznosti na zajištění financování dodatečných víceprací při rekonstrukcí objektu investor 
navrhuje uživatelskou změnu, která vyplynula z průběhu stavby. Jedná se o tzv. nepodstatnou 
změnu, kdy je navrhována záměna původních dřevěných nášlapných vrstev v expozicích č. m. 
227, 228, 229, 230, 231, 232 z původně dřevěných vídeňských čtverců na dubové vlysy. Státní 
památková péče tuto záměnu odsouhlasila. 
Touto záměnou nedojde ke snížení uživatelského ani estetického standartu podlahy, v těchto 
místnostech budou dle dalšího navrženého projektu umístěny výstavní expozice. Po dobu 
udržitelnosti, tj. 5 let, bude podlaha kompletně zakryta zátěžovým kobercem. Jedná se o prostory 
budoucí expozice, kde architekt expozice navrhuje hru se světlem a k tomu je zapotřebí 
jednobarevné prostředí. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy 
méněpráce ve výši 998 710,42 Kč a vícepráce ve výši 370 862,18 Kč bez DPH. Tyto práce byly 
vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jsou naplněny podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 
 

2.1.6. Změna č. 6 Sádrokartonový podhled v zimní zahradě (Změnový list č. 2) 
Při realizaci stavby v průběhu vyhotovování detailní dílenské dokumentace byla zjištěna 
skutečnost, že podhledové prvky v části zimní zahrady nelze bez poškození demontovat, přičemž 
dle požadavku orgánu památkové péče měly být tyto prvky zachovány. Zhotovitel však tyto prvky 
demontovat musí, aby mohl přivést nové kabely elektro pro svítidlo. Po dohodě s objednatelem a 
zástupcem památkové péče bylo rozhodnuto o provedení nového přisazeného podhledu. 
Státní památková péče pozitivně kvitovala zachování původního podhledu a upřesnila navázání 
nového podhledu. V místě realizovaných sond nebyly tyto návaznosti zjistitelné. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 7 974,46 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po odkrytí jako nepředvídatelné, jsou tedy 
naplněny podmínky § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb. 
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2.1.7. Změna č. 7 Ocelové zavětrování podlah 3. NP (Změnový list č. 2) 
Po upřesnění a odsouhlasení výrobní dokumentace autorským dozorem na ocelové nosné prvky 
podlah ve 3. NP, která akceptuje nově zjištěné výškové rozdíly trámů krovu, bylo potřeba nosnou 
konstrukci těmto novým zjištěním přizpůsobit, což přineslo potřebu jejího zavětrování proti 
překlopení nosníků, a to v souladu s návrhem statika. Vzhledem k původní půdní vestavbě ve 3. 
NP nebylo možné tyto skutečnosti zjistit dříve než po jejím odbourání. 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 4 646,04 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po odkrytí jako nepředvídatelné a jsou 
naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18., odst. 18.1. Smlouvy na uzavření tohoto 

dodatku č. 5 na zhotovení stavby na akci: „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve 
Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ ze dne“ ze dne 26. 11. 2019, dodatku č. 1 ze 
dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 
10. 9. 2020 z důvodu změny v osobě stavbyvedoucího. 

 
2.3. Smlouva o dílo ze dne 26. 11. 2019, tak jak je uvedena shora v tomto dodatku, byla uzavřena v roce 

2019 v době, kdy smluvní strany nevěděly a vědět nemohly o blížící se pandemii nákazy SARS-CoV-2, 
s níž v průběhu roku 2020 souvisela a v proměnlivé podobě stále v době podpisu tohoto dodatku souvisí 
mimořádná opatření orgánů veřejné moci, vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy 
viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak mimořádná opatření 
nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České 
republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná 
během plnění dle této smlouvy.  

 
S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci uvedených 
shora, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy nebylo možné při jejím 
uzavření a ani k datu podpisu tohoto dodatku nelze v plném rozsahu a se všemi důsledky předvídat, 
dohodly se smluvní strany, že tuto skutečnost – pandemii nákazy SARS-CoV-2 a s ní související 
mimořádná opatření, uvedená v odst. 3.1. pokládají za podstatnou změnu okolností dle ust § 1765 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
2.4. Vyšší zdravotní rizika a nutnost opakovaných karantén na straně pracovníků zhotovitele či jeho 

poddodavatelů, která zhotovitel doložil čestnými prohlášeními jednotlivých poddodavatelských 
společností a je zaznamenána ve SD, přivodila objektivní nemožnost dodržet ujednané termíny zjevně 
zapříčiněné okolnostmi, které nebylo možno předvídat, přestože se tomuto důsledku snažil dodavatel 
předejít koordinací personálních kapacit svých i nasmlouvaných poddodavatelů. Vyšší nemocnost 
pracovníků (a s tím související povinná karanténa ostatních pracovníků) se projevovala od měsíce září 
2020 a má za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele plnit své závazky v čase plynoucím ze 
smlouvy. Jelikož se jedná o související a navzájem se podmiňující skutečnosti (pandemie nákazy SARS-
CoV-2 a mimořádná opatření dle odst. 3.1. tohoto dodatku), souhlasí obě smluvní strany s posunem 
termínu dokončení celé stavby k datu 30. 4. 2021. 

 
2.5. Posun termínu dokončení stavby o 2 měsíce (do 30. 4. 2021) uvedený ve Změnovém listu č. 3 je dle 

vyjádření TDS stanoven jako nezbytné minimum vzhledem k aktuálnímu rozsahu změn a dopadům 
pandemie SARS-CoV-2 pro zajištění všech prací nutných ke zdárnému dokončení díla. Prodloužení 
lhůty o 2 měsíce dle TDS je stanoveno jako minimální, které vyplývá z porovnání harmonogramu prací 
při plném počtu zaměstnanců s harmonogramem při absencích a zpožděních tím způsobených, které 
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jsou doloženy stavbou. Šíření nákazy koronaviru a s tím související karanténní opatření měla za 
následek zpomalení postupu stavebních prací v jednotlivých částech stavby: 
- především u montáže půdní vestavby včetně nosných dřevěných konstrukcí a izolací (u ní došlo ke 

zpomalení více než 9 týdnů včetně souvisejících prací na instalacích vodo-topo, elektro, 
zabezpečovací systémy atd.), 

- klempířské, tesařské a pokryvačské práce při opravách střech nad provozní částí zámku (došlo ke 
zpomalení 9 týdnů), 

- elektroinstalační práce komplexně v celém objektu (došlo ke zpomalení 9 týdnů), 
- rozvody vzduchotechniky v celém objektu zámku (došlo ke zpomalení o 9 týdnů), 
- práce na izolacích, 
- restaurování okenních výplní (došlo ke zpomalení 7 týdnů), 
- dále u většiny stavebních prací vykonávanými pracovníky zhotovitele, 
které jsou vzájemně mezi sebou provázány, vzájemně na sebe navazují a ovlivňují další postup výstavby 
v celém rekonstruovaném objektu. V příloze č. 7 smlouvy a č. 3 tohoto dodatku. je uvedena aktualizace 
harmonogramu postupu prací a platebního kalendáře v souvislosti s výše uvedeným posunem 
jednotlivých částí díla. 

 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je změna termínu dokončení a 
předání stavby z důvodu výše uvedené pandemie nákazy SARS-CoV-2 pokládána za změnu z titulu vyšší 
moci a v souladu se zněním čl. 20 Smlouvy jako nepředvídatelná změna, jsou tak naplněny podmínky ust. 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (Změnový list č. 3). 

 
2.6. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s odst. 3.1., odst. 

3.2. a odst. 3.3. Smlouvy a dle Změnového listu č. 2. a č. 3. ke změnám uvedeným v článku II., III., IV. a 
V. tohoto Dodatku smlouvy.  

 
 

III. 
ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA A TERMÍNU PLNĚNÍ 

 
3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019, dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2020, dodatku č. 2 ze dne 24. 

3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 10. 9. 2020 se dohodly, že, čl. 1. SMLUVNÍ 
STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY odst. 1.5. se mění následovně: 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele    : xxxxxxxxxxxxxxx 
 

3.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odst. 2.2.1 se 
doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážky, které zní „- změnovým listem číslo 2“ a „- změnovým 
listem číslo 3“ a jeho úplné znění je následující: 
 
2.2. Dílem se rozumí: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- Investiční záměr č. 1329/090/04/17 na akci "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve 
Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic" – IROP ve znění pozdějších dodatků, 
- Muzeum regionu Valašsko, p.o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a 
expozic  - dokumentace pro provedení stavby, zpracovatel Ing. arch. Jakub Masák, Masák & Partner 
památky s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 07534591, 3/2019, 
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - architektonická a objemová 
studie expozic a výstavních prostor, zpracovatel xxxxxxxxxxxxxxx, Next level studio, Za Alejí 1013, 
686 06 Uherské Hradiště, IČ: 73783897, 08/2017, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 
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- územním souhlasem Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, č. j. MěÚVM 001899/2018 ze dne 22. 11. 2017, 
-stavebním povolením Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, č. j. MěÚVM 031013/2018 ze dne 21. 3. 2018, 
-závazným stanoviskem státní památkové péče k dokumentaci pro provedení stavby č. j. MěÚVM 
075690/2019 ze dne 24. 6. 2019, 
- touto smlouvou o dílo, 
- změnovým listem číslo 1, 
- změnovým listem číslo 2, 
- změnovým listem číslo 3. 
 

3.3. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje 
z důvodů výše uvedených o nový bod 2.16., který zní: 

 
2.16 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 
 
3.4. V článku 4. Termín a místo plnění se z důvodů výše uvedených mění následující: 

- Bod 4.3. Dílčí (předpokládané termíny) 
4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci 
správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení 
stavby do užívání:      30. 4. 2021 
4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 30. 4. 2021 
4.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 30. 4. 2021 
4.3.4. Dokončení stavebních prací:     30. 4. 2021 
 

- Bod 4.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 30. 4. 
2021. Podloženo aktualizovaným harmonogramem postupu prací a platebním kalendářem, uvedeno 
v příloze č. 7 smlouvy a č. 3 tohoto dodatku. 

 
 

IV. 
CENA DÍLA 

 

4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového 
listu č. 2 a jednotlivých změn uvedených v odst. 1.1. až 1.7. tohoto Dodatku se mění cena díla, přičemž 
tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 1 127 351,91 Kč bez DPH a 
neprovedení méněprací ve výši 1 151 158,05 Kč. 
Celková cena díle dle dodatku č. 4 ve výši 69 368 911,74 Kč bez DPH se tedy snižuje o částku ve výši  
23 806,14 Kč (VCP 1 127 351,91 – MP 1 151 158,05 = - 23 806,14) na novou cenu 69 345 105,60 Kč bez 
DPH. 
 
Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy v jednotlivých změnách ve 
Změnovém listu číslo 2 pod čísly změn 1 – 7 (příloha č. 5 smlouvy č. 1 tohoto dodatku), je provedeno dle 
smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis tvoří přílohu č. 1 Smlouvy), případně v jednotkových 
cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 
předpokládané hodnotě díla dle ustanovení smlouvy a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z 
výše uvedených postupů, jsou ceny stanoveny individuální kalkulací. 
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4.2. V čl. 5. CENA DÍLA  se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2., který nově zní takto: 
 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této 
smlouvy, která činí: 

 
 Celková cena díla: 69 345 105,60 Kč bez DPH 

 (slovy: šedesátdevětmilionůtřistačtyřicetpěttisícjednostopět korun 
českých a šedesát haléřů bez DPH) 

 
     14 562 472,18 Kč DPH ve výši 21% 
 
 
     83 907 577,78 Kč včetně DPH 
 (slovy: osmdesáttřimilionůdevětsetsedmtisícpětsetsedmdesátsedm 

korun českých a sedmdesátosm haléřů včetně DPH). 
 

 

V. 
ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

 
 
5.1. Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto: 
 

Přílohou č. 5. této smlouvy je změnový list č. 2. 

Přílohou č. 6. této smlouvy je změnový list č. 3. 

Přílohou č. 7. této smlouvy je aktualizovaný harmonogram prací a platební kalendář 

 

 

VI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

 

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 3. ZMĚNA SMLOUVY, 
odst. 3.2. a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je 
přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního 
programu. 

 
6.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 5. 
 
6.4. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými.  
 
6.5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 5 se současně 
zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky. 

 
6.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 5 není obchodním tajemstvím ve smyslu 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným 
zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel. 

 
6.7. Nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnový list č. 2, 

    č. 2 tvoří změnový list č. 3, 

    č. 3 tvoří aktualizovaný harmonogram postupu prací a platební kalendář. 

 
6.8. Dodatek č. 5 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy 
oběma smluvníma stranami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne …………………     Ve Zlíně dne ………………… 
 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Jiří Havlík - předseda představenstva 
………………………………………    ………………………………………… 



 

Název akce: 

 

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském 
Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 2 
„Soubor oceněných změn stavby č. 2.1 až 2.7“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků 

1. Oddíl stavby: SO 1.01 

2. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS, a.s., IČO 00147389 

     K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání na kontrolních dnech případně jiným 
způsobem. 

3.2 kontrolní den: KD č.26 ze dne 15.7.2020, KD č.25 ze dne 8.7.2020, KD č.32 
ze dne 3.9.2020,  KD č.21 ze dne 10.6.2020, KD č.19 ze 
dne 27.5.2020, KD č.18 ze dne 20.5.2020, KD č. 37  ze dne 
7.10.2020, KD č.29  ze dne 12.8.2020. 

3.3. jiné související dokumenty: Rozpočtové podklady a ostatní podklady jsou uvedeny v pří-
loze 

výpis dřevěných konstrukcí k bodu 2 – původní výkaz řeziva 
a opravený výkaz řeziva 

Znalecký posudek vyhotovený XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ze dne 3.9.2020 k bodu 3 
výpis ocelových prvků k bodu 7 – původní výkaz a opravený 
výkaz materiálu do nosných konstrukcí v 3. NP 

půdorys 2. NP se zákresem podhledu v zimní zahradě 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Změna č. 1 Doplnění podlahy v 1.PP (v místnosti č. 009; 011; 013) 

- V průběhu realizace stavby zejména u sanačních prací v suterénu zámku došlo ke zjištění, 
že stávající původní vedení ležaté dešťové kanalizace z trubek kameniny, které prochází od 
zadní strany zámku příčně pod budovou je v havarijním stavu. Při vydatných deštích byl zjiš-
těn průsak vody z potrubí. 

- Toto potrubí projekt předpokládal na výměnu, avšak v rámci stavebních prací při výměně po-
trubí došlo ke zjištění, že původní cihelná dlažba je uložena do betonové mazaniny, a tudíž ji 
nelze ručně zdemontovat, ale musela být odbourána.   

- Po dohodě s projektantem bylo navrženo řešení: odbourání části podlahy v 1.PP a zhotovení 
nové podlahy ve skladbě provedení podkladního obsypu potrubí, provedení betonové pod-
lahy a položení dlažby z cihel naplocho. Nové cihly byly dodávkou objednatele. 

- Projednáno na KD č. 26, bod 26.2. dne 15.7.2020 
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Změna č. 2 Dřevěné konstrukce ve 3.NP (plošně v celém 3.NP.) 

- Po upřesnění a odsouhlasení výrobní dokumentace autorským dozorem na dřevěnou nosnou 
konstrukci příček ve 3.NP byla zjištěna nesrovnalost ve výkazu materiálu, realizace vyžaduje 
větší množství dodání dřevěných prvků. 

-  Po dohodě s projektantem bylo navrženo řešení: doplnění tohoto množství do výkazu řeziva 
a ocenění zhotovitelem. Viz bod 25.2 z KD č. 25 

Změna č. 3 Fasáda  

- V průběhu zahájení prací na očištění vnější fasády došlo ke zjištění, že stávající nátěr fasády, 
realizovaný v minulosti (cca 80 - léta) nelze zvolenou technologií škrábáním z povrchu od-
stranit, hrozilo odstranění i štukové vrstvy omítek.   

- Zhotovitel předložil znalecký posudek XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ze dne 3.9.2020, který 
konstatoval, že stav fasády, při posouzení znalce vůči ČSN EN ISO 2409 se nachází ve stupni 
klasifikace mezi hodnotami 0 a 1, což svědčí o velmi dobré odolnosti nátěru vůči oddělení od 
podkladu. Je to způsobeno zřejmým prokotvením původního nátěru do vrstvy štukové omítky, 
a to díky výraznému zeslabení jeho původní tloušťky a mnohaletým působením povětrnost-
ních vlivů.  

- Proto je doporučeno stávající povrch fasády po pečlivém vyspravení a očištění opatřit zpevňu-
jícím nátěrem, poté aplikovat probarvený sjednocující nátěr fasády a závěrečný finální fasádní 
nátěr v požadovaném odstínu provést silikátovou fasádní barvou. Na základě provedené 
zkoušky je neekonomické a také velmi pracné odstraňovat původní fasádní nátěr. 

- V místě původních sond při projektové přípravě nebyla tato nesrovnalost zjištěna. 
- Viz bod 32.1 z KD č. 32 Státní památková péče tuto záměnu odsouhlasila. 

Změna č. 4 Ocelové spřažení nároží  

- Zhotovitel upozornil objednatele na možnou statickou trhlinu na JZ části fasády. Po přizvání 
statika XXXXXXXXX, se tato domněnka potvrdila s konstatováním, že zjištěná trhlina, by 
mohla nepříznivě ohrozit stabilitu objektu. 
Trhlina byla opatřena sádrovými terči pro sledování, projektant navrhl opatření pro zajištění 
statické stability budovy ocelovým stažením táhly kruhového profilu.   

- Viz bod 21.2 z KD č. 21 

Změna č. 5 Výměna podlahy v expozicích (místnosti č. 227,228,229,230,231,232) 

- V návaznosti na zajištění financování dodatečných víceprací při rekonstrukcí objektu inves-
tor navrhuje uživatelskou změnu, která vyplynula z průběhu stavby. Jedná se o tzv. nepod-
statnou změnu, kdy je navrhována záměna původních dřevěných nášlapných vrstev v expo-
zicích č. m. 227,228,229,230,231,232. z původně vídeňských čtverců na dubové vlysy. 
Státní památková péče tuto záměnu odsouhlasila. 

- Touto záměnou nedojde ke snížení uživatelského ani estetického standartu podlahy, v těchto 
místnostech budou dle dalšího navrženého projektu umístěny výstavní expozice. Po dobu 
udržitelnosti, tj.5 let, bude podlaha kompletně zakryta zátěžovým kobercem. Jedná se o pro-
story budoucí expozice, kde architekt expozice navrhuje hru se světlem a k tomu je zapotřebí 
jednobarevné prostředí. 

- Viz bod 32.1 z KD č. 37 Státní památková péče tuto záměnu odsouhlasila. 
 

Změna č. 6 Sádrokartonový podhled v zimní zahradě (číslo místnosti 236) 

- Při realizaci stavby v průběhu vyhotovování detailní dílenské dokumentace byla zjištěna sku-
tečnost, že podhledové prvky v části zimní zahrady nejdou bez poškození demontovat, při-
čemž dle požadavku SPP byl požadavek na jejich zachování. Zhotovitel však prvky demon-
tovat potřeboval, aby mohl přivést nové kabely elektro pro svítidlo. Po dohodě s objednatelem 
a zástupcem SPP bylo rozhodnuto o provedení nového přisazeného podhledu.  

- Státní památková péče pozitivně kvitovala zachování původního podhledu a upřesnila navá-
zání nového podhledu. V místě sond nebyly tyto návaznosti zjistitelné. Viz bod 19.2 z KD č. 
29. 
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Změna č. 7 Ocelové zavětrování podlah 3. NP (plošně) 

- Po upřesnění a odsouhlasení výrobní dokumentace autorským dozorem na ocelové nosné 
prvky podlah ve 3.NP, která akceptuje nově zjištěné výškové rozdíly trámů krovu, bylo potřeba 
nosnou konstrukci přizpůsobit, což přineslo potřebu jejího zavětrování proti překlopení nos-
níků, Statik zavětrování navrhnul. Vzhledem k původní pudní vestavbě ve 3.NP, nebylo 
možné tyto návaznosti zjistit dříve než po jejím odbourání. Po dohodě s projektantem bylo 
navrženo řešení: doplnění tohoto množství do výkazu ocelových prvků a ocenění zhotovite-
lem. Viz bod 18.5 z KD č. 18. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny  

Pochůzkou na místě stavby za účasti TDS, investora, zhotovitele, autorského dozoru a úřadu 
Státní památkové péče byl odsouhlaseno navržené řešení včetně upřesnění rozsahu, a to nad 
rámec původní projektové dokumentace s vyčíslení množství konstrukcí pro stanovení ocenění 
navržených méněprací a víceprací. 

Jednotlivé změny rozpočtů jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu jednotlivých 
změn 1–7. 

Změna č. 1 - Doplnění podlahy v 1.PP - podloženo novým výkazem výměr 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 40.931,03 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou 
naplněny podmínky odst.6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Vyprojektování nového návrhu   
- Vybourání původní cihelné dlažby a likvidace suti 
- Obsyp pískem, doplnění podkladního betonu a položení nášlapné vrstvy podlahy z cihel na-

plocho, dodávané objednatelem. 
 

Změna č. 2 Dřevěné konstrukce ve 3.NP – podloženo původním a novým výpisem nosných 
dřevěných prvků 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 82 954,58 Kč bez DPH. Na základě výrobní dokumentace byly uvedeny do souladu části 
dokumentace k provedení stavby a výkazu výměr. Jsou naplněny podmínky odst.5 § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. 

- Doplnění potřebných dřevěných trámů z nosníků lamelových BSH v průmyslové kvalitě do 
stropů a z hranolů masivních KVH a BSH do nosných konstrukcí příček.  
 

Změna č. 3 Fasáda – podloženo znaleckým posudkem Ing. Romana Pechance ze dne 3.9.2020 
a výkazem výměr 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 152.447,63 Kč a vícepráce ve výši 532.460,48 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny 
až po odkrytí svrchních vrstvy jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zá-
kona č. 134/2016 Sb. 

- Očištění povrchů tlakovou vodou pro odstranění zbytku nesourodých vrstev a prachových 
částic 

- Aplikace zpevňujícího nátěru  
- Provedení sjednocujícího nátěru fasády 
- Provedení krycího nátěru fasády 

 

Změna č. 4 Ocelové spřažení nároží – podloženo výkresem statického zajištění a výkazem 
výměr 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 87.523,14 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí jako nepředví-
datelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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- vyříznutí drážek hloubky cca 60 mm*60 mm dle návrhu XXXXXXXXXXXXX 
- Vyvrtání otvorů pro osazení kotev 
- Zafixování a montáž kotev 
- montáž táhel 
- Zakrytí táhel maltou cementovou do líce zdiva 

 

Změna č. 5 Výměna podlahy v expozicích  

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 998.710,42 Kč a vícepráce ve výši 370 862,18 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvo-
lány jako uživatelská změna změna de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Ocenění výkazu výměr 
 

Změna č. 6 Sádrokartonový podhled v zimní zahradě – podloženo výkazem výměr 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 7.974,46 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po odkrytí jako nepředvídatelné, jsou na-
plněny podmínky odst.6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Montáž nového sádrokartonového podhledu v půloblouku zimní zahrady 
 

Změna č. 7 Ocelové zavětrování podlah 3. NP - podloženo statickými výkresy zpracované 
Ing. Ladislavem Hurytou a výkazem výměr 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 7.974,46 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po odkrytí jako nepředvídatelné, jsou na-
plněny podmínky odst.6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Doplnění potřebných spřažujících ocelových,, L´´ profilů 

6. Finanční náklady změny 

Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v přiložených položkových rozpočtech jednot-
livých změn 1 – 8. 

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti 
na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.11.2019 v jednotkových cenách rozpočtu smluvního (ce-
nová hladina ÚRS 20-II), případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám 
ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace. 

Předpokládaná cena zakázky dle VZ  69 621 080,00 Kč bez DPH 

Hodnota zakázky dle SoD    68.790.425,00 Kč bez DPH 

Hodnota zakázky dle SoD dod. č. 4 (ZL č. 1) 69 368 911,74 Kč bez DPH 

 

Poměr cen činí 1 %. 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 1.151.158,05 Kč a vícepráce ve výši 1.127.351,91 Kč bez DPH.  

Výsledná hodnota dílčí změny 1 až 7 vyčíslená pro celý změnový list č. 2 činí v absolutní hodnotě 
2.278.509,96 Kč bez DPH (3,3 %), spolu se změnou č. 1 činí absolutní hodnota obou změn 
3.680.730,28 Kč bez DPH (5,35 %) a splňuje tímto limit pro nepodstatnou změnu stanovený  
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Rekapitulace: 

Pol. Rekapitulace změn ve změnovém listu č. 2 méněpráce vícepráce 

Celkem bez 

DPH 

2.1.  Změna č. 1 Doplnění podlahy v 1.PP  40 931,03 40 931,03 

2.2  Změna č. 2 Dřevěné konstrukce ve 3.NP  82 954,58 82 954,58 

2.3  Změna č. 3 Fasáda -152 447,63 532 460,48 380 012,85 

2.4  Změna č. 4 Ocelové spřažení nároží  87 523,14 87 523,14 

2.5  Změna č. 5 Výměna podlahy v expozicích -998 710,42 370 862,18 -627 848,24 

2.6  Změna č. 6 Sádrokartonový podhled v zimní zahradě  7 974,46 7 974,46 

2.7  Změna č. 7 Ocelové zavětrování 3.NP  4 646,04 4 646,04 

  Změnový list č. 2 - celkem -1 151 158,05 1 127 351,91 -23 806,14 

     

    

 Celkové náklady změny č. 2 - nová cena díla: 

Popis položek Kč (bez DPH)  Kč (s DPH)  

Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem 69 368 911,74 83 936 383,21 
ÚSPORA v rámci řešené změny -1 151 158,05 -1 392 901,24 
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny 1 127 351,91 1 364 095,81 
Nová cena díla celkem 69 345 105,60 83 907 577,78 

 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne  ……… ………………………………… 
 XXXXXXXXXXXX, výrobní ředitel 
 POZIMOS, a.s. 
 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

7.1 Kontrolou souladu změny č.2.2 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky 
nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o 
dílo jako předmět díla z důvodu chyby v PD.  

Kontrolou souladu změny č.2.1., 2.3 až 2.7 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené 
dodávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve 
smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy odkrývaných konstrukcí historické budovy 
vedly k potřebě doplnění těchto dodávek a prací, jež nebylo možné projekčně předpokládat, a tedy 
zahrnout do zadávací dokumentace. Potřebu těchto prací nebylo možno lokálními sondami prověřit, 
ale pouze odkrytím větších celků, případně byly skryty. Nová zjištění vyvolala nutné úpravy řešení. 
Změnu č.2.5. uvedl objednatel jako požadavek na uživatelskou změnu. 

Veškeré změny byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem a jsou 
v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

 

7.2 Zvýšené množství realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale 
má dopad na celkové náklady stavby. 

 

7.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny 
jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Nové položky jsou oceněny dle aktuální cenové URS 20/II ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 
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předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr 
víceprací dle článku 3. odst 3.10 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby 
TDS konstatuje, že objednatel má právo u změny č.2.2 uplatnit sankce na projektantovi ve smyslu 
SOD (ze dne 28.8.2017) článku 11.4. ve výši  10% z hodnoty  zvýšených  investičních nákladů  
k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové doku-
mentaci pro výběr dodavatele. 

Výše sankce na projektanta činí:   82 954,58 x 1,21 x 0,1 = 10 037,50 Kč vč. DPH. 

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl .6), jež bude předmětem 
dodatku k SOD. 
 
7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. 
 
 
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 

Navržené úpravy lze s ohledem na stavebnětechnický stav objektu a u většiny na nemožnou před-
vídatelnost považovat jako nejoptimálnější a bez jejich realizace není možný další postup prací.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných sta-
vebních prací 

• smlouvou o dílo na dodávku stavby – cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této 
technologie, byla stanovena dle ceníku ÚRS  

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu  
• stanovisky dotčených orgánů – všechny změny projednány s Úřadem státní památkové 

péče. 
• podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

• Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění 
• Dodatek Smlouvy o dílo 
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit. 

 

 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne ............. …………………………………. 
 XXXXXXXXXXXXX 

  JL 5 spol. s r.o. 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
 

Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují návrh na úpravu technického ře-
šení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu po odkrytí svrchních kon-
strukcí stavby. 

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 1 až 7 a s popisem návrhu technického řešení 
souhlasíme.  
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Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpeč-
ného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým ce-
nám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme. 

 

GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne .................... …………………………………. 
 XXXXXXXXXXXXXXX 
 Masák & Partner, s.r.o. 
 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Vzhledem k tomu, že je výsledek ZL č. 2 po sečtení MP a VCP roven - 28 805,43 Kč bez DPH, 
čímž ZL č. 2 generuje úsporu, není nutno jej nechávat schválit odborem INV (RZK). 

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení 
finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení 
dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře do-
datek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. 

ZL č. 2 nevede ke změně technických parametrů, navýšení finančního limitu a nevede ani k pro-
dloužení termínu ukončení akce 

 

b) Návrh finančního krytí: 

 
Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu. 

 
FI: 0,00 Kč 
Provozní náklady PO: 0,00 Kč 
Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): Kč s DPH (INV Kč, NIV Kč) 
Dotace EU/SR: 0,00 Kč 

 
Vzhledem k tomu, že ZL č. 2 generuje úsporu, není tento bod řešen. Finanční prostředky zůstanou 
v rozpočtu stavby jako rezerva. 

 
 
 
 
 
 

Ve Valašském Meziříčí dne ............. …………………………………. 
 XXXXXXXXXXXXXXX 
 Muzeum regionu Valašsko, p.o.  
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10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace 
akce 

 
Příloha č. 2 Rozpočty jednotlivých změn 
 
Příloha č. 3 Fotodokumentace jednotlivých změn 
 
Příloha č. 4 Znalecký posudek XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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Příloha č. 2 Rozpočty jednotlivých změn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo ZL: 21.11.2020

číslo změny
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

40 931,03 Kč               49 526,54 Kč               

Přípočty 40 931,03 Kč                 49 526,54 Kč                 

URS 20/II 129911101 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na MV, MVC ručně

m3 9,1260 1 960,20 Kč                   17 888,79 Kč                 21 645,43 Kč                 

URS 20/II 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 6 m ručně

t 10,7325 773,19 Kč                      8 298,27 Kč                   10 040,91 Kč                 

1 120. 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 9,1260 219,60 Kč                      2 004,07 Kč                   2 424,92 Kč                   

1 121. 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem ZKD 10 m - celkem do 50m

m3 9,1260 100,00 Kč                      912,60 Kč                      1 104,25 Kč                   

1 122. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 9,1260 157,60 Kč                      1 438,26 Kč                   1 740,29 Kč                   

1 123. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4

m3 9,1260 120,00 Kč                      1 095,12 Kč                   1 325,10 Kč                   

1 124. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km

m3 27,3780 8,00 Kč                         219,02 Kč                      265,02 Kč                      

1 125. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,1260 10,00 Kč                       91,26 Kč                       110,42 Kč                      

1 126. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,6890 156,80 Kč                      2 146,44 Kč                   2 597,19 Kč                   

1 127. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,5971 2 955,00 Kč                   4 719,28 Kč                   5 710,33 Kč                   

Pozn: podkladní beton, využita položka z rozpočtu 2 733,39 Kč                   

URS 20/II 636211111 Dlažba z cihel pálených do dl 290mm na MC5 na plocho m2 12,2100 173,46 Kč                      2 117,92 Kč                   2 562,68 Kč                   

Pozn: pouze montážní položka

632244311R00 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho m2 15,2100 -  Kč                           -  Kč                           -  Kč                           

dodávka objednatele

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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1
Doplnění cihel v podlaze 1.PP



Poř. Typ Kód Uživ. kód Popis MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - chybějící výměry řeziva - D+M 82 954,58 Kč

01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení

762: Konstrukce tesařské 12 414,89 Kč

7628.A: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 12 414,89 Kč
308. SP 7628221RR20 A Montáž stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2  / SH2n01b, 

SH2n01c
m – – – 98,20 0,00 Kč

310. H 6122310AA13 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 100 x 240 mm, 180 x 200 m3 0,334 10,00 0,367 17 100,40 6 282,69 Kč
Dle SOD - 11,372 m3

skutečnost - 11,706 m3

rozdíl - 0,334 m3

311. H 6122310AA14 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 100 x 280 mm m3 0,326 10,00 0,359 17 100,40 6 132,20 Kč
Dle SOD - 1,645 m3

skutečnost - 1,971 m3

rozdíl - 0,326 m3

763: Konstrukce montované 70 539,69 Kč

7631.A: Příčky 70 539,69 Kč
317. SP 7632152RR15 A Montáž nosné konstrukce z hranolů (KVH, BSH) m2 – – – 137,80 0,00 Kč

319. H 61221108 A Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 120 x 60 x 5000 mm, smrkové 
nepohledové

m 194,119 10,00 213,531 92,20 19 687,55 Kč

Dle SOD - 776,106 bm

skutečnost - 970,23 bm

rozdíl 194,12

322. H 61223102 A Nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH 60 x 180 mm m3 2,703 10,00 2,974 17 100,40 50 852,14 Kč
Dle SOD - 10,047 m3

skutečnost - 12,75 m3

rozdíl 2,703

www.euroCALC.cz 1 z 1 21.11.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 9. 2020

Cena bez DPH 380 012,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 380 012,85 21,00% 79 802,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 815,55

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

ZL 13 R1 - Změna nátěru fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 380 012,85

HSV - Práce a dodávky HSV -25 771,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -25 437,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -333,63

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -333,63

PSV - Práce a dodávky PSV 405 784,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 405 784,39

ZL 13 R1 - Změna nátěru fasády

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 012,85

D HSV Práce a dodávky HSV -25 771,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -25 437,91
1 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 -1 322,460 56,20 -74 322,25 SOD

P
 Poznámka k položce:

 zachováno 15% z plochy na odstranění odlouplých částí

-1555,835*0,85

2 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 -1 555,835 50,00 -77 791,75 SOD

3 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 555,835 57,22 89 024,88 CS ÚRS 2020 02*0,99

4 K 629995101.1
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - příplatek za práci z 
lešení

m2 1 555,835 24,20 37 651,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -333,63

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -333,63

5 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t -1,011 330,00 -333,63 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 405 784,39

D 783 Dokončovací práce - nátěry 405 784,39

6 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 
štukových omítek

m2 1 555,385 65,93 102 546,53 CS ÚRS 2020 02*0,99

7 K 783827123R.1
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - 
montáž

m2 1 555,385 114,67 178 356,00 CS ÚRS 2020 02*0,99

P
Poznámka k položce:

Sjednocující nátěr v odstínu jednovsrtvý

Montáž  sjedncujícího nátěru - 42,99 kč/m2 bez DPH

Sjednonucíjcí nátěr SEVEN, spotřeba  0,3 kg/m2 - 71,682 kč/m2 bez DPH

9 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 1 555,385 80,29 124 881,86 CS ÚRS 2020 02*0,99
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ZL 13 R1 - Změna nátěru fasády

Strana 3 z 3



ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 

indexovaná
Index 
ceny

Celková cena Cenová soustava

006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce

1 K HSV 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 27,000 368,28 0,990 9 943,56 CS ÚRS 2020 02

2 K HSV 6123252RR01
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách, zakrytí 
kotvy maltou MC 20 Mpa do líce Zdiva

kus 75,000 95,83 0,990 7 187,25 Individuální kalkulace

009: Ostatní konstrukce a práce

3 K HSV 985622311 Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm m 21,000 588,06 0,990 12 349,26 CS ÚRS 2020 02

5 K HSV 985622312
Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 28 mm do 
maltového lože MC 20 MPa

m 6,000 826,65 0,990 4 959,90 CS ÚRS 2020 02

7 K HSV 9539451RR01
Kotva průměr 6 m nerez dl. 350 mm dodávka včetně osazení do stavebního 
lepidla pevnosti 20 MPa

kus 75,000 261,33 0,990 19 599,77 Individuální kalkulace

0096: Bourání

8 K HSV 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 27,000 105,93 0,990 2 860,11 CS ÚRS 2020 02

9 K HSV 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů 15,000 1 613,70 0,990 24 205,50 CS ÚRS 2020 02

099: Přesun hmot a suti HSV

10 K HSV 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1,539 330,00 1,000 507,87 SOD

11 K HSV 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

t 0,546 76,10 1,000 41,55 SOD

12 K HSV 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 0,546 2,40 1,000 1,31 SOD

13 K HSV 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904

t 0,546 367,00 1,000 200,38 SOD

009: Osatatní konstrukce a práce

14 K HSV 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 52,200 61,60 1,000 3 215,52 SOD

15 K HSV 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 52,200 39,20 1,000 2 046,24 SOD

16 K HSV 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 9,440 33,36 0,990 314,92 CS ÚRS 2020 02

17 K HSV 6299910RR11 Zakrytí pískovcového soklu m 6,000 15,00 1,000 90,00 Individuální kalkulace

Cena celkem 87 523,14 Kč     



Poř. Typ Kód Uživ. kód Popis MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí -627 848,23 

770: Nášlapy podlah -627 848,23 

775.2.A: Vídeňský čtverec (SH1n15) - uznatelné -627 848,23 
546. H 611951X01 A Vídeňský kříž v šachovnicové kombinaci světlé a tmavé - tl. 18mm - viz Kniha 

standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema
m2 - 286,69 10,00 - 315,359 3 166,90 -998 710,42 

775.1.A: Dubové vlysy (SH1n04,SH1n09,SH1n11,SH1n13) - uznatelné 0,00
531. SP 775511611 A Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm - dub 

70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz 
schema

m2 286,69 – 286,69 1 293,60 370 862,18
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Číslo ZL: 21.11.2020
číslo změny
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

7 974,46 Kč                  9 649,10 Kč                  

Přípočty 7 974,46 Kč                   9 649,10 Kč                   

346. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI spodní kce profil 
CD+UD 

m2 7,0590 785,20 Kč                      5 542,73 Kč                   6 706,70 Kč                   

2 258. PC26 Nový prostup obvodovod zdí kpl 1,0000 1 320,00 Kč                   1 320,00 Kč                   1 597,20 Kč                   

626. 78313RR01 SDK základní penetrační nátěr m2 7,0590 7,10 Kč                         50,12 Kč                        60,64 Kč                        

627. 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 7,0590 33,20 Kč                        234,36 Kč                      283,57 Kč                      

1 287. SIL_34111038R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 mb 9,0000 19,3000 173,70 Kč                      210,18 Kč                      

1 296. SIL_3457114702R Trubka kabelová chránička d=63mm mb 9,0000 25,30 Kč                        227,70 Kč                      275,52 Kč                      

1 298. SIL_3B8974 Svorka ks 2,0000 37,00 Kč                        74,00 Kč                        89,54 Kč                        

131. 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 6,0025 42,50 Kč                        255,11 Kč                      308,68 Kč                      

244. 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 
m

t 0,1276 330,00 Kč                      42,09 Kč                        50,93 Kč                        

248. 997241612 Nakládání nebo překládání suti - ze 40%, (dalších 60% při 
použítí shozu)

t
0,1276 150,00 Kč                      19,13 Kč                        23,15 Kč                        

245. 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení 
ale se složením a urovnáním do 1 km

t
0,1276 76,10 Kč                        9,71 Kč                         11,75 Kč                        

246. 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - 
celkem 15 km

t
0,1276 2,40 Kč                         0,31 Kč                         0,37 Kč                         

247. 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t
0,1276 200,00 Kč                      25,51 Kč                        30,87 Kč                        

0,00 0,00

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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Číslo ZL: 21.11.2020

Revize:
Popis

č.položky OZN POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM Kč bez dph CELKEM Kč s dph

4 646,04 Kč                 5 621,70 Kč                 

Přípočty 4 646,04 Kč                   5 621,70 Kč                   

1 197. 14550333 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x4mm t 0,0960 24 448,70 Kč                  2 347,08 Kč                   2 839,96 Kč                   

1 181. 14550RR drobný a spojovací materiál t 0,0096 46 350,00 Kč                  444,96 Kč                      538,40 Kč                      

1 182. 15311RR Podélné svaření ocelových profilů m 7,2000 257,50 Kč                      1 854,00 Kč                   2 243,34 Kč                   

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic
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Název akce: „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – 
vybudování depozitářů a expozic“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Autorizovaný inženýr: 
Obor: Zkoušení a diagnostika staveb                            Zadavatel posudku : 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX       POZIMOS,a.s. 
Jiráskova 609       K Pasekám 3663  
760 01  Zlín       760 01 Zlín    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol o zkoušce 
 

Hodnocení odolnosti nátěru proti oddělení od podkladu dle  
ČSN EN ISO 2409  

na fasádě budovy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet předaných vyhotovení: 2 
Počet stran:                            3 

 
 
 



 
1. Popis stávajícího stavu: 
 
 
Na fasádě budovy zámku Kinských je stávající nátěr, vykazující místní poškození 
zejména v soklové části budovy i na štítu nad hlavním vstupem. Na několika místech jsou 
zřetelné praskliny vlasového řádu a větší statická prasklina v průčelí budovy se již 
zajišťuje.  
 
 
 
 
 
 

 

2. Protokol o zkoušce: 

1. Fasádní nátěr stávající neznámého původu, dle prodeného měření v průměrné 
tloušťce 60 -100 mikrometrů.   
 
 
2.  Zkouška byla provedena dne 3.9.2020 dle ČSN EN ISO 2409 za přítomnosti 
stavbyvedoucího pana XXXXXXXXXXXXx z firma POZIMOS,a.s. 
 
3. Všechna kontrolovaná místa, jsou na stávající štukové omítce. 
 
4. Kontrolovaná místa byla mechanicky očištěna od prachu 
 
5.  Použitou metodou byly pravoúhlé řezy a rozteč řezů na šesti  kontrolních místech je: 
1 mm, 2 mm, 3 mm.  Výsledky u všech aplikovaných roztečí  lze klasifikovat dle uvedené 
normy mezi hodnotou 0 a 1. Což svědčí o velmi vysoké hodnotě odolnosti stávajícího 
nátěru vůči oddělení od podkladu.  
 
  
 

 
 

3. Závěr a hodnocení dle Tabulky č.1 ČSN EN ISO 2409  

 

Místo č. 1 klasifikace 0 
Místo č. 2 klasifikace 1 
Místo č. 3 klasifikace 1 
Místo č. 4 klasifikace 1 
Místo č. 5 klasifikace 1 
Místo č. 6 klasifikace 0  
 



 
Stupně klasifikace mezi hodnotami 0 a 1 svědčí o velmi dobré odolnosti nátěru vůči 
oddělení od podkladu. Je to způsobeno naprosto zřejmým prokotvením původního nátěru 
do vrstvy štukové omítky a to díky výraznému zeslabení jeho původní tloušťky a 
mnohaletým působením povětrnostních vlivů.  
 
Proto doporučujeme stávající povrch fasády po pečlivém vyspravení a očištění opatřit 
hloubkovou mikroporézní penetrací na bázi rozpouštědel. Poté aplikovat spojovací a 
podkladním můstek nejlépe kvalitní minerální barvou a závěrečný finální fasádní nátěr 
v požadovaném odstínu provést silikátovou fasádní barvou. Na základě provedené 
zkoušky je neekonomické a také velmi pracné odstraňovat původní fasádní náteěr. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 3.9.2020                         XXXXXXXXXXXXXXXXx. 

     Autorizovaný inženýr pro obor: Zkoušení a diagnostika staveb 



 

                                  Název akce: 
 

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském 
Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 3 
„Změna stavby č. 3.1“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků 

1. Oddíl stavby: SO 1.01 

2. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS, a.s., IČO 00147389 

     K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání na kontrolních dnech případně jiným 
způsobem. 

3.2 kontrolní den: KD č. 33 ze dne 9. 9. 2020, KD č. 37 ze dne 7. 10. 2020, KD 
č. 38 ze dne 14. 10. 2020, KD č. 39 ze dne 21. 10. 2020, KD 
č. 40 ze dne 29. 10. 2020 až KD č. 43 ze dne 18. 11. 2020, 
vyjádření zhotovitele ze dne 6. 11. 2020, zaslané DS vč. pří-
loh, které tvoří přílohu č. 1 tohoto změnového listu. 

3.3. jiné související dokumenty: Aktualizovaný harmonogram postupu prací a platební kalen-
dář. 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Změna č. 1 Posun termínu dokončení stavby: 

- Zhotovitel v průběhu stavby od října upozorňuje na vysokou nemocnost v souvislosti s pande-
mií nákazy SARS-CoV-2 a s ní souvisejícími karanténami dle nařízení jak svých pracovníků, 
tak pracovníků poddodavatelů s tím, že není schopen zajistit dokončení stavby v řádném ter-
mínu dle smlouvy o dílo.   

- Z důvodu vysokého zdravotního rizika, nutnosti opakovaných karantén na straně pracovníků 
zhotovitele či jeho poddodavatelů, která jsou doložena čestnými prohlášeními jednotlivých 
poddodavatelských firem, zhotovitel předložil dne 6. 11. 2020 žádost o posun termínu. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny  

       Změna č. 1 – Posun termínu dokončení stavby 

Pochůzkou na místě stavby za účasti TDS, investora, zhotovitele a autorského dozoru byla prů-
běžně od měsíce září sledována situace na staveništi. Dále všemi účastníky stavby došlo ke 
shodě, že je objektivně nemožné dodržet ujednané termíny zjevně zapříčiněné okolnostmi, které 
nebylo možno předvídat. Vyšší nemocnost pracovníků (a s tím související povinná karanténa 
ostatních pracovníků) se projevovala od měsíce září 2020 a má za následek podstatnou změnu 
v možnosti zhotovitele plnit své závazky v čase plynoucím ze smlouvy. 
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V návaznosti na žádost zhotovitele firmy POZIMOS a.s. o posun termínu v souvislosti s pandemií 
SARS-COV-2 , kdy zhotovitel a jeho smluvní partneři nejsou schopni pro nemocnost a aktuální 
opatření orgánů veřejné moci plnit termíny zakázky. 
Posun termínu dokončení stavby o 2 měsíce (do 30. 4. 2021) je dle vyjádření TDS  stanoven 
jako nezbytné minimum vzhledem k aktuálnímu rozsahu změn a dopadům pandemie SARS-CoV-
2 pro zajištění všech prací nutných ke zdárnému dokončení díla 
Zhotovitel v této souvislosti předložil aktualizovaný harmonogram a platební kalendář, který tvoří 
nedílnou přílohu tohoto změnového listu, kdy u níže uvedených profesí dochází ke zpoždění a 
požaduje s ohledem na ustanovení smlouvy, především čl. 20 VYŠSÍ MOC, posun termínu do-
končení díla do 30. 4. 2021. 
 
Jedná se o tyto související a navzájem se podmiňující části díla: 

- především u montáže půdní vestavby včetně nosných dřevěných konstrukcí a izolací 
(u ní došlo ke zpomalení více než 9 týdnů včetně souvisejících prací na instalacích 
vodo-topo, elektro, zabezpečovací systémy atd.), 

- klempířské, tesařské a pokryvačské práce při opravách střech nad provozní částí 
zámku (došlo ke zpomalení 9 týdnů), 

- elektroinstalační práce komplexně v celém objektu (došlo ke zpomalení 9 týdnů), 
- rozvody vzduchotechniky v celém objektu zámku (došlo ke zpomalení o 9 týdnů), 
- práce na izolacích, restaurování okenních výplní (došlo ke zpomalení 7 týdnů), 
- dále u většiny stavebních prací vykonávanými pracovníky zhotovitele, které jsou vzá-

jemně mezi sebou provázány, vzájemně na sebe navazují a ovlivňují další postup vý-
stavby v celém rekonstruovaném objektu.  
 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je změna termínu do-
končení a předání stavby z důvodu výše uvedené pandemie nákazy SARS-CoV-2 jako z titulu 
vyšší moci dle ust. čl. 20 smlouvy jako nepředvídatelná a jsou naplněny podmínky § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb. 

 

6. Finanční náklady změny 

Změna č. 1 tohoto změnového listu nemá dopad do ceny díla. 

 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne  ……… ………………………………… 
 xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel 
 POZIMOS, a.s. 
 
 
 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

 

Požadavek na změnu č. 3.1. je přiměřený, vzniklý časový prostor pro dokončení stavby považuji za 
dostačující pro řádné dokončení stavby vzhledem k aktuální situaci na staveništi. Tato změna nemá 
dopad do celkových nákladů stavby. 

Prodloužení lhůty o 2 měsíce dle TDS je stanoveno jako minimální, které vyplývá z porovnání har-
monogramu prací při plném počtu zaměstnanců s harmonogramem při absencích a zpožděních tím 
způsobených, které jsou doloženy stavbou. 

 
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 



Název akce: „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – 
vybudování depozitářů a expozic“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Kontrola souladu změny zejména se: 

• zadávací dokumentací VZ – jedná se o skutečnost, kterou nešlo předvídat, 
• smlouvou o dílo na dodávku stavby – dle ustanovení čl. 20. VYŠSÍ MOC, 
• podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu. 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.: 

• úprava harmonogramu stavby a platebního kalendáře, 
• dodatek Smlouvy o dílo, 
• oznámení o změně (informace správci dotačního programu). 

 

 

 

Doporučení:  

TDS doporučuje ZL č. 3 schválit. 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne .............  ………………………………. 
 xxxxxxxxxxxxxxx 

  JL 5 spol. s r.o. 

 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
 

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 3.1 a s popisem a odůvodněními souhlasíme.  

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpeč-
ného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým ce-
nám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme. 

 

GP (AD) doporučuje ZL č. 3 schválit. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne ...................  …………………………………. 
  xxxxxxxxxxxxxxx 
  Masák & Partner, s.r.o. 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s navrhovanou změnou díla tj. posunem termínu ukončení 
díla. 

 

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení 
finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení 



Název akce: „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – 
vybudování depozitářů a expozic“ 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře do-
datek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. 

ZL č. 3 vede ke změně - prodloužení termínu ukončení akce na základě objektivních, výše 
uvedených skutečností. Nicméně se nemění závazné parametry díla, není tedy nutno nyní 
předkládat dodatek IZ. 

 

b) Návrh finančního krytí: 

 
Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu. 

 
FI: 0,00 Kč 
Provozní náklady PO: 0,00 Kč 
Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): Kč s DPH (INV Kč, NIV Kč) 
Dotace EU/SR: 0,00 Kč 
 
 
ZL č. 3 nemá dopad do ceny díla, tento bod tedy není řešen. Rozpočet stavby se nemění. 

 
 
 
 

Ve Valašském Meziříčí dne .............  …………………………………. 
 xxxxxxxxxxxxxxx 
 Muzeum regionu Valašsko, p.o.  
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele ze dne 6. 11. 2020 o prodloužení termínu 
 
Příloha č. 2 Čestná prohlášení subdodavatelů 
 
Příloha č. 3 Aktualizace harmonogramu postupu prací a platebního kalendáře 
 
 
 

 





















ROK

MĚSÍC

díl stavební objekt - popis činnosti

01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí
01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení 39 848 803 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

001 Zemní práce 511 393
002 Základy 27 845
003 Svislé konstrukce 694 987
004 Vododrovné konstrukce 11 232
005 005: Zpevněné venkovní plochy 40 733 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 2 327 949
009 009: Ostatní konstrukce a práce 690 901 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

096 0096: Bourání 1 672 123
099 099: Přesun hmot a suti HSV 1 464 876 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

711 711: Izolace proti vodě 428 836
713 713: Izolace tepelné 455 147 Prins - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

762 762: Konstrukce tesařské 1 104 404 JURÁŇ - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

763 763: Konstrukce montované 3 094 963 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

765 765: Střechy 1 268 730 Juráň, Hega - posun a prodloužení způsobeno 1. celosvětovou pandemií COVID 2. přechodu do zimnío období

767 767: Konstrukce zámečnické 2 145 562 Foreset - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

770 770: Nášlapy podlah 7 561 126 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

781 781: Obklady keramické 226 384 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

783 783: Nátěry 523 708 posun  návaznostmi na ostatní oddíly

784 784: Malby 736 430 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

764 V764.01: Klempířské prvky 1 432 657 Hega -posun a prodloužení způsobeno 1. celosvětovou pandemií COVID 2. přechodu do zimnío období

766.01 V766.01: Okenní výplně 1 058 816 Tospur -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

766.02 V766.02: Dveře 6 724 299 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

766.03 V766.03: Truhlářské prvky 1 431 509 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

767.01 V767.01: Zámečnické a kovářské prvky 109 347 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

767.02 V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové 1 343 066 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

782.01 V782.01: Kamenické prvky 192 453
798.01 V798.01: Mobiliář 240 930 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

799.01 V799.01: Prvky ostatní 2 328 399 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

01.2 01.2: Vybudování depozitářů a expozic - statika 2 949 891
1.01 1.01: Výtahová šachta 235 626
1.02 1.02: Výměna krovu u výtahu 37 310
1.03 1.03: Zazdívky otvorů ve stropech 27 802
1.04 1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby 175 610
1.05 1.05: Zpevnění podlah 2.NP 841 096
1.06 1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP 1 472 598
1.07 1.07: Schodiště m.č. 126 84 561
1.08 1.08: Překlady pro nové otvory 27 423
1.09 1.09: Konstrukce pro VZT na střeše 26 545
1.10 1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP 21 321
01.3 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB 21 866 252 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

21M 21M: Silnoproud 5 328 964 Elseremo -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

22M 22M: Slaboproud 3 431 425 Elseremo - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

CHL CHL: Rozvody chladící vody 1 327 893 AZ klima -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

MaR MaR: Měření a regulace 1 287 863 posun způsoben dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

ÚT UT: Ústřední vytápění 2 270 775 posun způsoben dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

VZT VZT: Vzduchotechnika 5 051 263 AZ klima -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

ZTI ZTI: Zdravotně technické instalace 2 229 768 posun způsoben dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

ZZ ZZ: Dopravní zařízení 938 300 posun způsoben návaznostnmi na ostatní oddíly, které jsou posunuté z důvodů pandemie COVID

02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA
02.: Sanace vlhkosti zdiva 3 345 398

001 001: Zemní práce 537 572
005 005: Zpevněné venkovní plochy 352 770 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 44 995
711 711: Izolace proti vodě 185 034
SAN SAN: Sanace vlhkého zdiva 2 225 027

VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN
03.: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081

VRN VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 780 081 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

Změnové listy 554 681
Změnový list č. 1 578 487
Změnový list č. 2 - 23 806 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

Předpokládané čerpání bez DPH 69 345 106

MĚSÍC

ROK

Propsání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemocí COVD-19. Práce během 

pandemie probíhaly ve velmi omezeném provozu.

6 000 000 11 000 000

Březen Duben

2021

2 713 514

  Příloha č. 3 - PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudovánídepozitářů a expozic“
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10 500 000

březen

Duben

8 051 675

dubenListopad Prosinec Leden Únor

3 500 000 4 500 0003 439 501 1 965 391 2 537 096

2019 2020

Květen Červen Červenec Srpen Září ŘíjenListopad Prosinec Leden Únor

2019 2020

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Listopad ProsinecKvěten Červen Červenec Srpen

33 793 431 35 551 6750

Leden ÚnorZáří Říjen

2021

0 0 1 549 689 1 343 093 3 163 837 1 300 1014 528 978 3 252 230
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01.1.1: Vybudování depozitářů a expozic - arch.- stavební řešení 39 848 803 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

001 Zemní práce 511 393
002 Základy 27 845
003 Svislé konstrukce 694 987
004 Vododrovné konstrukce 11 232
005 005: Zpevněné venkovní plochy 40 733 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

006 006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce 2 327 949
009 009: Ostatní konstrukce a práce 690 901 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

096 0096: Bourání 1 672 123
099 099: Přesun hmot a suti HSV 1 464 876 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

711 711: Izolace proti vodě 428 836
713 713: Izolace tepelné 455 147 Prins - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

762 762: Konstrukce tesařské 1 104 404 JURÁŇ - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

763 763: Konstrukce montované 3 094 963 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

765 765: Střechy 1 268 730 Juráň, Hega - posun a prodloužení způsobeno 1. celosvětovou pandemií COVID 2. přechodu do zimnío období

767 767: Konstrukce zámečnické 2 145 562 Foreset - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

770 770: Nášlapy podlah 7 561 126 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

781 781: Obklady keramické 226 384 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

783 783: Nátěry 523 708 posun  návaznostmi na ostatní oddíly

784 784: Malby 736 430 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

764 V764.01: Klempířské prvky 1 432 657 Hega -posun a prodloužení způsobeno 1. celosvětovou pandemií COVID 2. přechodu do zimnío období

766.01 V766.01: Okenní výplně 1 058 816 Tospur -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID

766.02 V766.02: Dveře 6 724 299 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

766.03 V766.03: Truhlářské prvky 1 431 509 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly
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01.3 01.3: Vybudování depozitářů a expozic - TZB 21 866 252 posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

21M 21M: Silnoproud 5 328 964 Elseremo -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

22M 22M: Slaboproud 3 431 425 Elseremo - posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

CHL CHL: Rozvody chladící vody 1 327 893 AZ klima -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

MaR MaR: Měření a regulace 1 287 863 posun způsoben dalšími návaznostmi na ostatní oddíly
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VZT VZT: Vzduchotechnika 5 051 263 AZ klima -posun způsoben celosvětovou pandemií COVID a dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

ZTI ZTI: Zdravotně technické instalace 2 229 768 posun způsoben dalšími návaznostmi na ostatní oddíly

ZZ ZZ: Dopravní zařízení 938 300 posun způsoben návaznostnmi na ostatní oddíly, které jsou posunuté z důvodů pandemie COVID
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