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DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A VÝKON ČINNOSTI 
KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

í\5ázev zakázky:
„Peronizace v zst. Pačejov a zvýšemí rychlosti v km 299,650-304,009"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3431/2017/Pal 

Sub. SPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004/327 321 4901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1418

spojení:

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 7163 /MP
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Ceny Díla 
vzhledem k rozšíření předměty Díla o zvýšený rozsah činnosti výkony autorského dozoru (AD) 
projektanta, vyvolaný nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby a projekt 
kompletní přestavby silničního nadjezdu SO 05-22-03 Silniční nadjezd v km 302,236 - ochr. sítě vč. 
úpravy trakčního vedení a přilehlých komunikací v rámci výkonu AD.

Vzhledem k výše uvedenému se tak smluvní strany rozhodly navýšit rozsah výkonu autorského dozoru o 
728 hodin a cenu za provádění autorského dozoru navýšit o částku ...... .......... č a o částku.. . ...... ........ 
... za projekt nadjezdu a návazných SO, tj. celkem o .................... . . . Toto navýšení představuje 11,60 % 
původní hodnoty závazku.
U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, Smlouvy a přílohy č. 
4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

i.
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP, 
ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění 
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a 

řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 
Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 
výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
Cena Díla dle SOD bez DPH: 20 296 400,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH + 583 950,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH + 2 354 500,- Kč
Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, celkem: 23 234 850,- Kč
slovy: dvacet tři milionů dvě stě třicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se távající text v článku 5.13 SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 
5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Specifikace Díla

Obchodní podmínky: OP/P/09/17 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby -  VTP/P/05/17

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Harmonogram plnění -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění

2
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Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné 
k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP ve znění 
dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel 
a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

........... I .......................................

Ih^. IPe£r Hof/iařjzT 

Ředitel StavejDníyéprávy západ

Ing. David Krása

předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva
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Příloha č. 4 
IRozpis Ceny Díla

© Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka Popis Měrná
jednotk

a

Množst
ví

Jednotková
cena

Cena celkem

1 Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, 
Hal ,  včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ........... ...... ......................

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

hod ...... ...... .................

3 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

hod ...... ...... ............... . .

4 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy 1 - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti. Vyjma části 1.6

hod ...... ...... ............... . .

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks .. ......... ............. . .

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks .. ........ .............

7 Práce dle dodatku č. 2 hod ...... ...... ............... ..

C e lk e m  za z á k la d n í s lu žb y : . . . .. . . . . .. . . . . .. . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka Popis Měrná
jednotk

a

Množst
ví

Jednotková
cena

Cena celkem

7 Zajištění mapových podkladů km .. ........... .................

8 Geodetické práce km .. ........... ............... ..

9 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

km .. ............. ....................

10 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

hod ...... ...... ............... ..

11 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

hod ........ ...... ............... ..

12 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod ...... ...... ............... . .

13 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ...... ...............

14 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na

hod ...... ...... .................
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výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP

15 Aktualizace posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí

...... .......... ...... .......................

C e lk e m  za d o d a te č n é  s lu žb y : . .. . . . . .. . . . . .. . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotk

a

Množst
ví

Jednotková
cena

Cena celkem’

16 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek

hod ........ ...... ............... . .

17 Práce dle dodatku č. 3 -  rozšíření rozsahu 
činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ........ ...... .................. . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 09/2018 04/2020) v celkovém počtu 1040 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

o Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla ís DPH)

23 234 850 Kč 4 515 178,50 Kč 28 114 168,50 Kč
z toho:

Cena za zpracování Proiektu
.................... . . ...................... . . ........................ . .

Cena za výkon autorského dozoru
.................. . . ................ . .................. . .

o Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 
autorského dozoru:
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Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky ís DPH)

1. Dílčí etapa 

2. Dílčí etapa

3. Dílčí etapa

4. Dílčí etapa

5. Dílčí etapa

6. Dílčí etapa

7. Výkon autorského 
______ dozoru______

Celkem: 23 234 850 Kč 28 114 168.50 Kč

o

ri



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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