
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu) ¤

¤

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro

menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP ¤
Číslo změny: 1 ¤

¤

¤
Datum: 03.06.2016 ¤ ¤

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

¤

¤

Předkládaný návrh úpravy: ¤ dohodnuté ceny ¤ [. ]¤
¤

¤ dohodnuté lhůty ukončení díla ¤ [. ]¤
¤

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ¤
¤

Soupis odsouhlasených přípočtů :

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Přípočty celkem: …+ 3 698 684,74 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů :

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Odpočty celkem: …- 8 206 471,28 Kč

¤

¤

Počet listů příloh: ZL1 – 1 list, ZL2 – 1 list, ZL 3 – 5 listů ¤ ¤

Navrhovaná změna ceny díla: - 4 507 786,54

(slovy): mínus

pětmilionůstoosmdesátjednatisícdevětsetdevadesátjednakorunpadesátpěthaléřů ¤

¤

zvýšení ceny o ¤ + 3 698 684,74 Kč (bez DPH) ¤
¤

snížení ceny o ¤ - 8 206 471,28 Kč (bez DPH) ¤
¤

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: ¤ ¤

prodloužení lhůty o ¤ --------------------------------------kalendářních dní ¤¤

zkrácení lhůty o ¤ --------------------------------------kalendářních dní ¤¤

Za zhotovitele (zpracoval): ¤ ¤

¤

Za TDI (zpracoval): ¤
¤ ¤



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY ¤ ¤

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro

menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP ¤
Číslo změny: 1 ¤

¤

¤ Datum: 03.06.2016 ¤ ¤

Určeno pro ¤
projektanta

[. ]¤
TD I [. ]¤

zhotovitele

[. ]¤

objednatele

[. ]¤

¤

Odesláno/předáno: ¤ poštou

[. ]¤

poslem [. ]¤ faxem

[. ]¤

osobně

[. ]¤

¤

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ¤ ¤

Soupis odsouhlasených přípočtů :

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Přípočty celkem: …+ 3 698 684,74 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů :

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Odpočty celkem: …- 8 206 471,28 Kč

¤

¤

Počet připojených listů: ¤ Počet připojených výkresů: ¤ ¤

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla: 38 850 283,- Kč (bez DPH )¤

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: ¤ ¤

¤ ¤ ¤

zvýšení ceny o ¤ + 3 698 684,74 Kč (bez DPH) ¤prodloužení lhůty o ¤ kalendářních dní ¤ ¤

snížení ceny o ¤ - 8 206 471,28 Kč (bez DPH) ¤ zkrácení lhůty o ¤ kalendářních dní ¤ ¤

celková cena

po změně ¤

34 342 496,46 Kč (bez DPH) ¤ celková lhůta

po změně ¤

Datum dokončení: ¤ ¤

Změna byla vyvolána ¤ záměrem objednatele ¤ [. ]¤ ¤

¤ chybou v dokumentaci zakázky ¤ [. ]¤ ¤

¤ chybou zhotovitele ¤ [. ]¤ ¤

¤ Vyšší mocí ¤ [. ]¤ ¤

¤ Jinou okolností: ¤ ¤

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé

dílo. ¤

¤

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 03.06.2016 ¤ ¤

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

¤

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

¤

¤

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:

¤

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:

¤

¤


