






 

ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL:  č.1 
Zhotovitel: AL SPO ZL Í N s . r . o .  
Investor: Město Valašské Klobouky Datum: 7. 12. 2020 
Název akce:  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ULICE SBOŘISKO A NA 
VYHLÍDCE, VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet  
na jinou část smlouvy:  

Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací  
Popis a zdůvodnění změny:  

Méně práce vznikly z důvodu zkrácení trasy dvou tras VO. Dále se neprováděl řízený 

protlak a startovací jáma v ulici Na Vyhlídce, jelikož zde vede velké množství 

inženýrských sítí. 

Vícepráce vznikly větší výměrou prací v asfaltové ploše, kde je navíc skládkovné, řezání 

asfaltu a dodávka asfaltu nového. SoD neobsahovala demontáž stávajících sloupů. 

Trasa kabelů byla vedena přes betonové schody, kde toto muselo být dořešeno při 

realizaci díla. Původní konstrukce komunikace neobsahovala dostatečnou výšku 

kameniva, byla nahrazena drceným kamenivem. Zpevnění konstrukce komunikace 

realizováno v místě všech výkopů. Trasy vedení byly zasypány kopaným pískem. 

Taktéž SoD neobsahovala dopravní řešení v průběhu realizace díla. 

 

Cena víceprací bez DPH:        407 861,85 Kč 

Cena méně prací bez DPH:  - 194 765,57 Kč 

 
 
 
Výsledná cena změny bez DPH: 213 096,28 Kč 
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín 

Počet připojených listů specifikací:                                           
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  Zdeněk Liška 
 
  



 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím. 
 
 
 

....................................................... 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
Souhlasím s provedenou změnou. 

....................................................... 
 

Příloha: Položkový rozpočet  
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