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SO 01 Rekonstrukce kanalizace - 2. etapa, stoky
SO 01a Kanalizace - stoka E

Kanalizace - stoka E1
SO 01b Zajištění VVN stožáru kotvou
SO 01c Hydrovrty H1- H16
SO 01d Likvidace přípojky kabelu NN
SO 01e Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v top. kanálu
SO 02 Kanalizační přípojky na stoce E

Kanalizační přípojky na stoce E1
SO 90 SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce vodovodu - 2.etapa
SO 03 Vodovodní řad B
SO 04 Vodovodní přípojky Pastrnkova č.o. 43 - 1
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady

Finanční plnění

Lhůta výstavby - 295 kalendářních dnů

Předání staveniště: 17.2.2020
Zahájení stavby: 24.2.2020 Za zhotovitele: Za objednatele:

Přerušení stavby z důvodu vyšší moci: 14.3.2020
Opětovné zahájení stavby: 21.5.2020
Délka přerušení stavby: 68 dnů

Ukončení stavby dle stávajícího znění SoD: 7.12.2020

27 170 600,14

2 609 581,154 535 740,37 4 289 270,10 3 707 993,17 4 238 668,29 2 850 000,00
skutečnost

21 711 018,99
předpoklad

5 459 581,15

Ukončení

855 731,06 376 074,58 3 707 541,42

práce přerušeny z důvodu vyšší moci

Časový harmonogram akce Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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Zahájení


