
2.11.2020
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel:

Objekt: SO 03 Vodovodní řad "B" ORG 2782

SO 01 Kanalizace 240 376,63 Kč
0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 240 376,63 Kč
Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Igor Fryč
vedoucí provozu speciálních technologií
na úseku Dopravních a inženýrských staveb

VÁHOSTAV - SK, a.s.
zastoupený
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka
Ing. Mgr. Martin Naď

č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.5

Datum předložení zhotovitelem:

"Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Specifikace a zdůvodnění změny: provizorní vodovod DN 90
Z důvodů zjištěného špatného fyzického stavu stávajícího vodovodu DN 80 a velmi těsného souběhu s trasou nového
vodovodu hrozila reálná možnost jeho porušení při provádění výkopu rýhy. Proto bylo přistoupeno k provedení provizorního
vodovodu DN 80 náhradního zásobování v celé trase nového vodovodu včetně přepojení vodovodních přípojek.

Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)
Vícepráce:

Méněpráce:

č.1 Zápis ve stavebním deníku + situace



vedoucí odštěpného závodu 


