
2.11.2020
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel:

Objekt: SO 90 Vedlejší a ostatní náklady ORG 2782

0,00 Kč
-149 750,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) -149 750,00 Kč
Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.7

Datum předložení zhotovitelem:

"Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Specifikace a zdůvodnění změny: neprováděné práce
Po dohodě s kanalizačním provozem BVK, a.s. nebyly prováděny tlakové zkoušky kanalizačních přípojek. Dále nebylo nutné
provádět klácení stromů a následnou náhradní výstavbu.
Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)

Vícepráce:
Méněpráce:

č.1 soupisy prací - položkový rozopčet


