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DODATEK Č .1  SMLOUVY O DÍLO  33/2020/RR/PLE  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů                
 

 
 

Objednatel: 
název: Město Bílovec 
sídlo:  Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 
zastoupený:  Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou 
IČ:  00297755 
DIČ:    CZ00297755 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
číslo účtu:    
 
(dále jen jako „Objednatel“) 

 
 
 

Zhotovitel: 
název:    KASCH-interiér s.r.o. 
sídlo:    Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava-Polanka 
statutární zástupce:   Zbyněk Klapuch 
IČO:    26831724 
DIČ:    CZ26831724 
bankovní spojení:   MONETA Money Bank, Ostrava 8 
číslo účtu:    
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 
 
 
 

 
1) Dne 12.10.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 33/2020/RR/Ple na provedení zakázky s 

názvem: „Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ T.G. Masaryka II.: Areál praktických činností – od virtuální 

reality zpátky na zem“, týkající se dodávky, dopravy, montáže či instalace vybavení (dále jen „Smlouva o 

dílo“). 

 

 V místě plnění díla, tj. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec, jsou realizovány práce 

dle Smlouvy o dílo č. 5/2020/RR/Ple s názvem: „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka II.: Areál 

praktických činností – od virtuální reality zpátky na zem“ – stavební práce, uzavřené mezi firmou VYKI 

TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín, IČ 27833062 a Městem Bílovec. 

               

V souladu s článkem 17.1. Smlouvy o dílo č. 33/2020/RR/Ple se smluvní strany dohodly na následující 

změně z důvodu nutnosti koordinace prací na vybavení odborných učeben s prováděním stavebních 

prací, konkrétně z důvodu překážky na straně objednatele, a to nepřipravenosti stavby pro předání k 

montáži a instalaci vybavení, takto:   
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Článek 3. TERMÍNY, LHŮTY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.3 se mění takto: 

3.3 Lhůta plnění pro kompletní předmět plnění činí v celkové délce 60 kalendářních dnů od doručení výzvy 

Objednatele k zahájení plnění.  

 

Lhůta plnění je rozdělena na 2 části:  

 

1.část – výroba, zajištění dodávek aj. s délkou trvání 45 dnů a    

2.část – montáž a instalace vybavení s délkou trvání 15 dnů.  

 

1.část dodávky bude zahájena ihned po doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění, 

2.část dodávky bude zahájena do 2 dnů od doručení výzvy Objednatele k montáži a instalaci 

vybavení. 

 

 
 
 
2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 33/2020/RR/Ple  

4) Tento dodatek byl sepsán v pěti originálech, z nichž 2 originály jsou pro zhotovitele a 3 pro objednatele 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 51. schůzí rady města Bílovec dne 14.12.2020 

usnesením č. RM/1416/51/2020  

 

 

 

 

V Bílovci dne     15.12.2020  V Ostravě-Polance dne  15.12.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele : 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

   

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města            Zbyněk Klapuch, jednatel společnosti  

 


