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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na tiskovou produkci v rámci projektu „Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 l-CULT“
uzavřený podle § 2586 a nás!, zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Č. dodatku objednatele: J^“ Č. dodatku zhotovitele:............................

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650
MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda
E-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JKA s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený/á: 
zapsaný/á v obchodním 
rejstříku vedeném: 
Bankovní spojení:

K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice
01894595
CZ01894595
Mgr. Jaroslavem Karmáškem, jednatelem

Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26420 
Moneta Money Bank, a.s., č. Účtu: 223177866/0600

Kontaktní osoba: Petr Lengál
E-mail: lengal@karmasek.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 smlouvu o dílo č. SDL/OKPP/80/2019 na tiskovou produkci 
v rámci projektu „Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 l-CULT" (tisk publikací, výukových materiálů, 
katalogu a velkoformátových fotografií). Všechny dílčí části předmětu díla měly být předány objednateli 
do 31. 12.2020.

1.2. S ohledem na první jarní vlnu a následně druhou podzimní vlnu pandemie COVID-19, a s tím spojených 
omezení, která komplikovala dokončení některých dílčích částí předmětu díla v dohodnutém termínu a 
na základě „Stanoviska ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy" 

(https://www.uohs.cz/cs/vereine-zakazkv/aktualitv-z-vereinvch-zakazek/2762-stanovisko-uohs-k-  
moznvm-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazv.html) . se smluvní strany dohodly na
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změně uzavřené smlouvy, a to prodloužení termínu pro odevzdání níže uvedených dílčích částí 
předmětu díla na základě zdůvodnění uváděných u jednotlivých výstupů.

1.3 1) Tisk publikace s pracovním názvem „Universum"
V souvislosti s jarní pandemií koronaviru došlo ke zdržení v rámci odborných činností pro přípravu 
publikace Universum (dílčí výstup A.T1.1.4 Průvodci po muzejní krajině příhraničí). Jedná se o ČI. I, 
odst. 4 smluv č. SDL/OKPP/021/19 a SDL/OKPP/022/19, který říká že po odsouhlasení textů publikace 
se mají provést redakční práce, popisky, kooperace s fotografem a grafikem a korektury.
Bod smlouvy zní přesně takto: 4. Po odsouhlasení těchto podkladů v odst. 1. písm. b) realizovat 
všechny činnosti dle odst. 1. písm. c) do vydání publikace, nejpozději do 31. 5. 2020.
S ohledem na pandemií koronaviru je poměrně nešťastné datum 31. 5. 2020, protože do tohoto období 
zasáhla pandemie a nebylo možné odhadnout, jak budou práce probíhat, nebo co bude možné 
zrealizovat a co ne. Nebylo možné se osobně setkávat s autory ani grafikem, proto práce pokračovaly 
až po uklidnění situace. Tato záležitost byla s autory řešena a konzultována, zdržení tedy nelze 
považovat za prodlení ze strany autorů.
Práce za tuto část smlouvy nebyly dosud proplaceny, protože průběžné práce stále pokračují - 
konzultuje se přiřazování fotografií, popisky, grafika atd. Budou zpracovány dodatky ke smlouvám, které 
dokončení práce autorů posouvají z původní termínu.
Samotný tisk a vydání publikace se posouvá vzhledem k výše uvedenému a k objemu práce, kterou je 
nutné pro finální vydání publikace ještě zpracovat (redakční práce, popisky, kooperace s fotografem a 
grafikem a korektury).

2a) Výukové materiály - Archeoskanzen Trocnov (pracovní listy)
2b) Výukové materiály - Archeoskanzen Trocnov (brožury)
V rámci pokračujících příprav od dubna nebylo možné se setkávat s odborným pracovníkem Mgr. 
Lukášem Faktorem osobně, aby byly konzultovány veškeré detaily příprav a práce. Komunikace mohla 
probíhat pouze elektronicky a v omezené míře. Z tohoto důvodu příprava pracovních listů i brožur 
pokračovala pomaleji. I vzhledem k výše uvedenému nebylo zcela jasné, na kdy je možné domlouvat 
s tiskárnou grafickou úpravu brožur a následný tisk. Všechny tyto práce musely být odloženy na dobu, 
až se situace kolem pandemie zklidní.

3b) Dvojjazyčná publikace z terénního výzkumu obyčejů a řemesel
Vzhledem k opatřením spojeným s koronavirem a s tím spojeným zákazem cestování do Rakouska 
nemohl být v roce 2020 proveden zcela úplný terénní výzkum spojený s dokumentací zvyků především 
na rakouské straně. Jednalo se hlavně o období jara a léta 2020, které patří k nejdůležitějšímu období 
zvykoslovného roku, a odehrávají se v něm nejvýznamnější lidové obřady a slavnosti roku (závěr 
masopustu, masopustní obchůzky, vynášení smrtky, Velikonoce, pálení čarodějnic, stavění a kácení 
májů, obchůzky královniček, Boží tělo, posejpky, královy šaty z listů a poutě). Kvůli tomu nebylo získáno 
dostatečné množství dokumentačního materiálu, kolik by bylo v ideálním případě potřebné pro 
plánovanou výslednou podobu publikace. Posunutí dokončení publikace a jejího tisku umožní doplnit 
chybějící zvyky, tak jak bylo původně plánováno. V opačném případě nebude možné představit 
dochované zvyky v celé šíři i s potřebnou obrazovou dokumentací, což by bylo rozhodně v tomto 
případě ku škodě věci.

2. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení:

ČI. IV, odst. 1.
Jednotlivé dílčí části předmětu díla budou předány objednateli v období ode dne podpisu této smlouvy 
do 30. 4. 2021, a to na základě požadavků objednatele stanovených v jednotlivých objednávkách, ve 
kterých bude stanoven termín dodání dílčí části díla. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli 
přiměřenou dobu na dodání dílčí části díla.
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2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí

objednatel.

3.3 Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své
podpisy.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne
1 1 -12- 2020

Za zhotovitele
Mgr. Jaroslav Karmášek
jednatel

reklamníagentura
&tiskárna

k ar mas k k

3KA s.r.o. > K. Maile 2619 > 370 04 > Čeaké
Budějovice > +420 736 603 989 >www.kar-
matek.cz > IČ 01894595 > DIČ CZ01894596
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