
ID Název úkolu Doba trvání

1 Lhůta plnění - 49 týdnů 343 dny

2 Objekty tramvajové tratě - 38 týdnů 266 dny

3 Termín zahájení prací (předání staveniště) 0 dny

4 přípravné práce 3 dny

5 Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova 249 dny

6 SO 01 Tramvajová trať 249 dny

7 Rekonstrukce tramvajové tratě Lesnická, objekt úpravy trolejového vedení 249 dny

8 SO 01 Úpravy trolejového vedení 249 dny

9 Kabely DPMB, Tř. Generála Píky – Lesnická II 150 dny

10 dokončovací práce, dokladová část 14 dny

11 Dokončení realizace objektů tramvajové tratě 0 dny

12 Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 315 dny

13 SO 01 Kanalizace 150 dny

14 SO 02 Kanalizační přípojky 150 dny

15 SO 03 Vodovod 150 dny

16 SO 04 Vodovodní přípojky 150 dny

17 SO 05 Komunikace 154 dny

18 SO 06 Odvodnění vozovky 120 dny

19 SO 07 Tramvajové zastávky 130 dny

20 SO 09 Náhradní výsadba 20 dny

21 Stavební úprava tramvajové trati na ulici Lesnická, ul. Zemědělská - ul. Helfertova 105 dny

22 SO 02 Veřejné osvětlení 105 dny

23 Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno -Zemědělská- k.ú, Černá Pole 30 dny

24 SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 30 dny

25 Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Tomanova-k.ú, Černá Pole 30 dny

26 SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 30 dny

27 Umístění elektronických info. panelů společnosti DPMB a.s. – Brno-Lesnická-k.ú, Černá Pole 30 dny

28 SO 01 Umístění elektronických info. Panelů 30 dny

29 dokončovací práce, dokladová část 20 dny

30 Termín dokončení díla, předání a převzetí díla 0 dny

31

32 Výluka tramvaje, obě koleje současně - 38 týdnů 266 dny
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Úkol Přerušení Milník Souhrnný

Rekunstrukce ulice Lesnická Časový harmonogram
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