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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    STRABAG a.s.  

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

Korespondenční a fakturační adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,                    

oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 608 38 744  

DIČ: CZ60838744  

zastoupený na základě plné moci:  

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové  

Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové 

Michalem Konečným, vedoucím nabídek oblasti Hradec Králové 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  

bankovní spojení:  

Číslo smlouvy: 841/TC/RD/2020/081        Číslo stavby: RDM6 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. , 

 

Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Miloš Cvejn – hlavní stavbyvedoucí, vedoucí PJ (  

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/309 Kounov – Plasnice, I. etapa“.  
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/309 Kounov – 

Plasnice, I. etapa“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 28 108 965,04 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetosmmilionůstoosmtisícdevětsetšedesátpět Korun českých čtyři haléře) v souladu se 

zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  23 230 549,62 korun českých 

DPH (21%)    4 878 415,42 korun českých 

Cena celkem  28 108 965,04 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Obnova silnice II/309 od km 2,673 do 6,283 ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Obnova silnice II/309 od km 2,673 do 6,283, 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

          

                                

______________________ _____________________________ 

          Objednatel                                                               Zhotovitel 

 Mgr. Martin Červíček               Ing. Radek Novotný 

             hejtman        technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

                 na základě plné moci 

 

 

_______________________________ 

            Pavlína Jiříčková 

               ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové 

                 na základě plné moci                                     

  



 
 

  
   

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo zrnčny:

Název stavby :

Číslo stavby : 35964a
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 06.08.2020

11/309 Kounov - Plasnice, I. etapa

Název objcklu:

SO 002 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY PRO SO 102, SO 182
SO 102 - OBNOVA SILNICE 11/309 OD KM 2,673 DO 6,283
SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO SO 102

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):__________________________________________________________

MDS projekt s.r.o., Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :
Jsou vyčísleny méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce
nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Méněpráce 408 632,19 Kč bez DPH.
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. rekapitulační tabulka
2. rozpočet ZBV č. 1

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

28 603 409,99 Kč 28 603 409,99 Kč 494 444,95 Kč 28 108 965,04 Kč -494 444,95 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1: 494 444,95 Kč -

Odsouhlasení zmčny:
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum: 

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Zbyněk Pernica

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s.r.o. Ing. Lukáš Tobeš

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: Ing. Miroslav Řehák Z^t 2^20

Asistent technického dozora: Marek Hudousek 2h -41 ČZCT2O

 
 

  
   

 



 
 

 
 

Název stavby:
„11/309 Kounov - Plasnice, I. etapa“

Rekapitulace ceny po změně Č. 2

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu

OBJEKT NÁZEV NABÍDKOVÁ CENA BEZ
DPH (bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č 1 ZMĚNA C 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 002 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY PRO SO 102, SO 182 359 000.00 359 000,00
SO 102 OBNVOA SILNICE 11/309 OD KM 2,673 DO 6.283 23 201 689,21 408 632.19 22 793 057.02
SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO SO 102 78 492.60 78 492.60

CENA CELKEM bez DPH 23 639 181.81 0.00 0,00 0,00 408 632.19 23 230 549,62
DPH 21 % 4 964 228.18 0.00 0,00 0,00 85 812.76 4 878 415.42
CENA CELKEM 28 603 409.99 0,00 0.00 0.00 494 444.95 28 108 965.04
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Čas:  8:51:112. 12. 2020Datum:3.6.1.10

Kč 27 579 598,99Cena s daní:

Kč 4 786 541,97DPH:

Kč 22 793 057,02Cena celková:

Kč 23 201 689,21Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 2,673 DO 6,283

OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 2,673 DO 6,283

Rozpočet:

II/309 Kounov - Plasnice, I. etapa (STRABAG)

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 35964a

SOUPIS PRACÍ

Kč 22 793 057,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35964a

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  525,195  

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

položka 11313:  57,760=57,760 [A]

položka 11328:  565,2*0,2=113,040 [B]

položka 11352:  62,0*0,1=6,200 [C]

položka 96616:  61,225=61,225 [D]

položka 96687: 1*0,5=0,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=238,725 [F] m3

Celkem: F*2,2 =525,195 [G]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 166,908  

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 12273:  909,720=909,720 [A]

položka 12920:  664,500=664,500 [B]

položka 12931:  1810,0*0,25=452,500 [C]

položka 12980:  9,0*0,2=1,800 [D]

položka 129946:  207,0*0,1=20,700 [E]

položka 129958:  74,0*0,1=7,400 [F]

položka 13173:  140,00=140,000 [G]

položka 13273a: 712,750=712,750 [H]

položka 13273b: 11,52=11,520 [I]

položka 17310 - odpočet 117,75*(-1)=- 117,750 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 803,140 [K]  m3

Celkem: K*2,2 =6 166,908 [L] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -45,276
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35964a

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  6 121,632

Všeobecné konstrukce a práce  435 194,930

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  57,760  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě sanace tl. 80 mm, šířka 1,0m, 10% z délky po obou krajích: 0,08*1,0*0,1*2*3610,0=57,760 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  565,200  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění příkopové tvárnice 600x300x80mm včetně betonového lože: 0,6*(785,0+55,0+102,0)=565,200 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  62,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35964a

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění bet. silničních obrub včetně obetonování délky 62,0=62,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  2 986,180  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě

 tl. 0,08m a 0,09 m* plochy , ( dle A.3. SITUACE, šířky dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY)

plocha obnova tl. 90 mm: (18615,0+13923,0)*0,09 =2 928,420 [A] m3

v místě sanace tl. 80 mm, šířka 1,0m, 10% z délky po obou krajích: 0,08*1,0*0,1*2*3610,0 =57,760 [B] m3

Celkem: A+B=2 986,180 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele

 8 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  360,000  

pro onovu 4 čel propustů a 1 horské vpusti: 5* 3 dny *24 =360,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  909,720  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace tl. 0,42 m, šířka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 0,42*1,5*0,2*2*3610,0=909,720 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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35964a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -20,580

aktuální množství  889,140

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  825,570  

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití zeminy, ornice a R-mat (frézing)

položka 17310:  117,750=117,750 [A]

položka 56360:  707,820=707,820 [B]

Celkem: A+B=825,570 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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35964a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12911 a ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  76 281,400  

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(18615,0+13923,0)=65 076,000 [A]

v místě sanace tl. 80 mm, šířka 1,0m, 20% z délky po obou krajích: 0,2*2*3610,0=1 444,000 [B]

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,3*(18615,0+13923,0) =9 761,400 [C]

Celkem: A+B+C=76 281,400 [D] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12911 b ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  840,000  

mechanické očištění žulových kostek: délka * šířka: (90,0+510,0)*0,8=480,000 [A]

mechanické očištění chodníku: délka * šířka: (90,0+510,0)*0,6=360,000 [B]

Celkem: A+B=840,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  664,500  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic v místě bez svodidel a stávajících svodidel tl. 0,15 m * š. 0,5m * délky

vlevo 0,15*0,5*(370,0+80,0+120,0+350,0+1180,0+150,0)=168,750 [A]

vpravo 0,15*0,5*(110,0+40,0+250,0+90,0+560,0+160,0) =90,750 [B]

nezpevněných krajnic tl. 0,15 m * š. 1,5m * délky

vlevo 0,15*1,5*(3*20,0+160,0)=49,500 [C]

vpravo 0,15*1,5*(1220,0+90,0+110,0+160,0) =355,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=664,500 [E] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku . Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 810,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE

210,0+230,0+250,0+180,0+170,0+550,0+60,0+160,0=1 810,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  9,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

horských vpustí: 9,0=9,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku . Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  207,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  9*10,0+16,0+4,0+14,0+6,0+7,0+30,0+26,0+6,0+8,0=207,000 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku . Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  74,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků 12,0+12,0+12,0+12,0+14,0+12,0=74,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku . Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  140,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

obnova čela propustků, plocha 5,0 m2 (z příčného řezu) * délka čela propustku 3,0m +2,0m na obou krajích (práce hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění 

svahů), celkem 4 čela propustků:

4*5,0*(3,0+2*2,0)=140,000 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,520  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy délky 12,0m na obnovené čelo propustku, celkem 4 čela propustků:

(4*12,0)*0,6*0,4=11,520 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  712,750  
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včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

příkopové žlaby šířky 1,5m * tl. 0,5m * délka: 1,5*0,5*(785,0+55,0+102,0) =706,500 [A]

rýha pro monolitickou vpust hl. 1,0m * šířky 2,5*2,5m : 1,0*2,5*2,5=6,250 [B]

Celkem: A+B=712,750 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 773,990  

celkem položka 12273: 909,720 =909,720 [A]

celkem položka 13173: 140,000=140,000 [B]

celkem položka 13273a: 712,750=712,750 [C]

celkem položka 13273b: 11,520=11,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 773,990 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -20,580

aktuální množství  1 753,410

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  117,750  

dosypávky podél příkopových žlabů délka* šířka* výška: (785,0+55,0+102,0)*0,5*0,25 =117,750 [A]  m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  213,759  

obsyp propustků v komunikaci, plocha obsypu v řezu * délka propustku

propustek v km 4,200 00: 4,9 m3/m * 12,14=59,486 [A]

propustek v km 4,640 00: 5,3 m3/m * 11,617=61,570 [B]

propustek v km 5,250 00: 4,7 m3/m * 19,724=92,703 [C]

Celkem: A+B+C=213,759 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,000  

monolitická horská vpust    hl. 1,0m * šířky 1,0*1,0m: 1,0*1,0*1,0=1,000 [A]

obnova čela propustků, plocha 2,0 m2 (z příčného řezu) * délka čela propustku 3,0m +2,0m na obou krajích (práce hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění 

svahů), celkem 4 čela propustků:

4*2,0*(3,0+2*2,0)=56,000 [B] m3

Celkem: A+B=57,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 579,000

v místě hloubkové sanace, šířka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 1,5*0,2*2*3610,0=2 166,000 [A]

v místě výměny příkopových žlabů šířka 1,5m: 1,5*(785,0+55,0+102,0)=1 413,000 [B]

Celkem: A+B=3 579,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -49,000

aktuální množství  3 530,000

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  471,000  

dosypávky podél příkopových žlabů délka* šířka: (785,0+55,0+102,0)*0,5=471,000 [A]  m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  471,000  

dosypávky podél příkopových žlabů délka* šířka: (785,0+55,0+102,0)*0,5=471,000 [A]  m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  840,000  

chemické odplevelení žulových kostek: délka * šířka: (90,0+510,0)*0,8=480,000 [A]

chemické odplevelení příkopového žlabu: délka * šířka: (90,0+510,0)*0,6=360,000 [B]

Celkem: A+B=840,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  2 998 413,981

Základy2

 29 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  420,001  
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kotvení říms do stávající konstrukce, vzdálenost kotev 150 mm, délka kotev 250 mm, 2 kotvy:  

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(3,0/0,15)*0,25*2=40,000 [A] m

zeď v km 5,225-5,263: (38,0/0,15)*0,25*2=126,667 [B]

propustek v km 4,345: ((3,0+5,0)/0,15)*0,25*2=26,667 [C]

propustek v km 4,710: 2*(4,0/0,15))*0,25*2=53,333 [D] 

propustek v km 4,490: 2*(5,0/0,15))*0,25*2=66,667 [E]

propustek v km 4,760: 2*(3,0/0,15))*0,25*2=40,000 [F]

propustek v km 4,925: 2*(5,0/0,15))*0,25*2=66,667 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=420,001 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 30 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  14,400  

žb. monolitický základ C25/30-XF2,XC2, šířka* výška * délka

obnova čela propustků, celkem 4 čela propustků: 4*(1,0*1,0*3,6)=14,400 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,440  

žb. monolitický základ C25/30-XF2,XC1 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

obnova čela propustků, celkem 4 čela propustků: 4*(1,0*1,0*3,6)  *0,10 ("t/m3") =1,440 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 888,000  

separační geotextilie s výztužnou funkcí, pevnost v tahu min. 18kN, včetně rozprostření, v místě hloubkové sanace šířka 2,0m, 20% z délky po obou krajích 

2,0*0,2*2,0*3610=2 888,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  232 124,662

Svislé konstrukce3

 33 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  22,199  

žb. monolitický dřík C30/37-XF1,  šířka* výška * délka

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,4*1,531*3,0)=7,349 [A] m3

zeď v km 5,225-5,263: 0,55*0,50*38,0=10,450 [B] m3

propustek v km 4,345: 0,55*0,5*(3,0+5,0) =2,200 [C] m3

propustek v km 4,710: 0,55*0,50*(2*4,0)  =2,200 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=22,199 [E] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 34 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  22,026  

žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4, šířka* výška * délka

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,65*0,30*3,0)=2,340 [A] m3

zeď v km 5,225-5,263: 0,8*0,45*38,0=13,680 [B] 

propustek v km 4,345: 0,65*0,22*(3,0+5,0)=1,144 [C] 

propustek v km 4,710: 0,65*0,22*(2*4,0) =1,144 [D]

propustek v km 4,490: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [E]

propustek v km 4,760: 0,65*0,22*(2*3,0)=0,858 [F]

propustek v km 4,925: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=22,026 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  3,524
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žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,65*0,30*3,0)=2,340 [A] m3

zeď v km 5,225-5,263: 0,8*0,45*38,0=13,680 [B] 

propustek v km 4,345: 0,65*0,22*(3,0+5,0)=1,144 [C] 

propustek v km 4,710: 0,65*0,22*(2*4,0) =1,144 [D]

propustek v km 4,490: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [E]

propustek v km 4,760: 0,65*0,22*(2*3,0)=0,858 [F]

propustek v km 4,925: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=22,026 [H] m3

Celkem: H *0,16 ("t/m3") =3,524 [I] t

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,108  
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žb. monolitický dřík C30/37-XF1, XC4 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,4*1,531*3,0)=7,349 [A] m3

zeď v km 5,225-5,263: 0,55*0,50*38,0=10,450 [B] m3

propustek v km 4,345: 0,55*0,5*(3,0+5,0) =2,200 [C] m3

propustek v km 4,710: 0,55*0,50*(2*4,0)  =2,200 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=22,199 [E] m3

Celkem E * 0,14 ("t/m3") =3,108 [F] t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,856

podkladní beton C12/15 - X0, 

základu čela propustku tl. 0,15 m * šířka 1,4 m* délka propustku 3,4m, celkem 4 čela propustků:

4*0,15*1,4*3,4=2,856 [A]

žb. trouby, šířka 1,5 m * délka propustku 1,5m, celkem 4 čela propustků: 4*1,5*1,5=9,000 [B]

Celkem: A+B=11,856 [C] m3
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,800  

betonové sedlo C25/30 - XF2, XC1, plocha z příčného řezu 0,8 m2 * délka propustku 1,5m, celkem 4 čela propustků: 4*0,8*1,5=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,010  

pod patní desky mostního zábradlí na zdi v km 5,225-5,263: celkem 38/2*(0,22*0,22)*0,01=0,009 [A] m3

v km 2,240: 3*(0,22*0,22)*0,01=0,001 [B] m3

Celkem: A+B=0,010 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 40 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,520

betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2, 

betonové prahy délky 12,0m na obnovené čelo propustku, celkem 4 čela propustků:

(4*12,0)*0,6*0,4=11,520 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,688  

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry 10,0m2  *0,34 (tl. 0,34m), celkem 4 čela propustků: 

4*10,0*0,34=13,600 [A] m3

v místě rampového napojení na zdi v km 5,225-5,263:

2*2,0*0,8*0,34=1,088 [B] m3

Celkem: A+B=14,688 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 42 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000  

předláždění kamenné dlažby do lože z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm v km 4,900: 12,0*0,5=6,000 [A] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  256 835,124

Komunikace5

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 503,180
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vrstva ŠDa fr. 0-63 

v místě hloubkové sanace tl. 2 * 0,21 m, šířka 1,5m, 20% z délky po obou krajích: 2*0,21*1,5*0,2*2*3610,0=909,720 [A]

v místě výměny příkopových žlabů tl. 2 * 0,21 m, šířka 1,5m: 2*0,21*1,5*(785,0+55,0+102,0)=593,460 [B]

Celkem: A+B=1 503,180 [C] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -20,580

aktuální množství  1 482,600

 44 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  707,820

nezpevněných krajnic z R-mat (frézing ze stáv. silnice) v místě bez svodidel a stávajících svodidel tl. 0,15 m * š. 0,5m * délky

vlevo 0,15*0,5*(370,0+80,0+120,0+350,0+1180,0+150,0)=168,750 [A]

vpravo 0,15*0,5*(110,0+40,0+250,0+90,0+560,0+160,0) =90,750 [B]

nezpevněných krajnic z R-mat (frézing ze stáv. silnice) tl. 0,15 m * š. 1,5m * délky

vlevo 0,15*1,5*(3*20,0+160,0)=49,500 [C]

vpravo 0,15*1,5*(1220,0+90,0+110,0+160,0) =355,500 [D]

dosypávka zemních krajnic v místě hloubkové sanace, šířka 0,3 * tl. 0,1 * délka,: 0,3*0,1*(0,2*2*3610,0)=43,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=707,820 [F] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  76 281,400  
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spojovací postřik emulzí 0,3 kg/m2 a 0,4 kg/m2: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(18615,0+13923,0) =65 076,000 [A]

v místě sanace tl. 80 mm, šířka 1,0m, 20% z délky po obou krajích: 0,2*2*3610,0 =1 444,000 [B]

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,3*(18615,0+13923,0)  =9 761,400 [C]

Celkem: A+B+C=76 281,400 [D]  m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -49,000

aktuální množství  76 232,400

 46 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 444,000

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi).

sanace geomříží , předpoklad 10% z délky po obou krajích: 0,1*2*3610,0*2 =1 444,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  32 538,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:

plocha obnova tl. 90 mm: (18615,0+13923,0) =32 538,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  292,842  

Vyrovnávací vrstva z ACL 16+ (50/70)  tl. 30 mm, plocha * 30% plochy krytu: 0,30*0,03*(18615,0+13923,0) =292,842 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  32 958,800  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (18615,0+13923,0) =32 538,000 [A] m2

rozšíření +0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,08* ((370+80+120+350+1180+150)+(110+40+250+90+560+160)+(3*20+160)+(1220+90+110+160)) =420,800 [B] 

m2

Celkem: A+B=32 958,800 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 444,000  

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm,  šířka 1,0m, v místě hloubkové sanace 20% z délky po obou krajích: 0,2*2*3610,0=1 444,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -49,000

aktuální množství  1 395,000

 51 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  240,000

předláždění žulových kostek 80x100x100 mm  do lože z betonu C20/25 nXF3: (90,0+510,0)*0,40=240,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  14 319 350,415

Přidružená stavební výroba7

 52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  40,000  

Np+2xNa - nátěr penetrací a 2x asfaltový nátěr *délka propustku*délka v příčném řezu

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby, celkem 4 čela propustků: 4*2*2,5*2,0=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  20,000

délka propustku*délka v příčném řezu

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby, celkem 4 čela propustků: 4*2,5*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 54 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  125,380

nátěr ŽB římsy

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,65+2*0,30)*3,0)=15,000 [A] m2

zeď v km 5,225-5,263: (0,8+2*0,45)*38,0=64,600 [B] 

propustek v km 4,345: (0,65+2*0,22)*(3,0+5,0)=8,720 [C] 

propustek v km 4,710: (0,65+2*0,22)*(2*4,0) =8,720 [D]

propustek v km 4,490: (0,65+2*0,22)*(2*5,0)=10,900 [E]

propustek v km 4,760: (0,65+2*0,22)*(2*3,0)=6,540 [F]

propustek v km 4,925: (0,65+2*0,22)*(2*5,0)=10,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=125,380 [H] m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  30 427,747

Potrubí8

 55 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  

monolitická horská vpust v km 3,990 z betonu C25/30-XF2,XC1 včetně výztuže kari sítí a mříže s rámem zatížení C250 osazená na bet. potrubí DN400 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 56 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 57 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 59 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  3,000  

beton C25/30 - XF2, XC2, plocha z příčného řezu * délka propustku

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby, celkem 4 čela propustků: 4*0,3*2,5=3,000 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  54 820,128

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  1 573,200

ocelové silniční svodidlo zádržnosti N2, sloupky po 4,0m: 33,6+61,6+269,6+25,6+333,6+37,6+225,6+13,6+2*17,6+37,6+81,6+102,8+2*157,6=1 573,200 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 61 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  1 573,200  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění svodidel: (33,6+61,6+269,6+25,6+333,6+37,6+225,6+13,6+2*17,6+37,6+81,6+102,8+2*157,6)=1 573,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 62 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  28,800  

ocelové silniční svodidlo zádržnosti H1, sloupky po 2,0m: (16,8+12,0)=28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 63 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  38,000

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění svodidel: 38,0=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  38,000  

ocelové zábradelní svodidlo zádržnosti H2, sloupky po 2,0m: 38,0=38,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 65 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  77,000  

ocelové silniční: 28,0+24,0+25,0=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -50,000

aktuální množství  27,000

 66 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  100,000  

dočasná demontáž svodnice, předpoklad 100,0=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných 

spojovacích prvků

 67 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  77,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

ocelové silniční: 28,0+24,0+25,0=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu

 68 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  112,000  
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bílé 0,65*3610,0 *2 /50 ks = 94,0=94,000 [A]

červené 2*9  ks =18,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -4,000

aktuální množství  108,000

 69 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  47,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění směrových sloupků, 50% z nových:   0,50*94=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 70 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  50,000  

bílé 0,35*3610,0 *2 /50 ks = 50,0=50,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -4,000

aktuální množství  46,000
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 71 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 30,0 =30,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -8,000

aktuální množství  22,000

 72 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  15,000  

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  15=15,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -15,000

aktuální množství  0,000

 73 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  45,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 30,0 =30,000 [A] ks

dočasná demontáž dopravního značení  překážejícího během výstavby: 15=15,000 [B]  ks

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -23,000

aktuální množství  22,000

 74 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 30,0 =30,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -10,000

aktuální množství  20,000

 75 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  30,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 30,0 =30,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -10,000
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aktuální množství  20,000

 76 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 216,291  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V1a (0,125), (778,0+220,0+160,0+120,0)*0,125 =159,750 [A] m2

V4 (0,125), (742,0+814,0+12,0+12,0+779,0+793,0+12,0+12,0+456,0+357,0+2*12,0+457,0+1415,0+944,0)*0,125 =853,625 [B] m2

V4 (0,5/0,5/0,125), (15,0+17,0+18,0+21,0+44,0+32,0+46,0+34,0+18,0+26,0+19,0+26,0+18,0+18,0)*0,125*1/2 =22,000 [C]  m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (18,0+30,0)*0,125*1/2 =3,000 [D] m2

V2b (3/1,5/0,125), (120,0+120,0+120,0+120,0+120,0+184,0)*0,125*2/3  =65,333 [E] m2

V2a (3/6/0,125),  (490,0+260,0+800,0)*0,125*1/3 =64,583 [F]  m2

V11a  délky 12,0m 6*8,0 m2 =48,000 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 216,291 [H] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 77 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 216,291  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V1a (0,125), (778,0+220,0+160,0+120,0)*0,125 =159,750 [A] m2

V4 (0,125), (742,0+814,0+12,0+12,0+779,0+793,0+12,0+12,0+456,0+357,0+2*12,0+457,0+1415,0+944,0)*0,125 =853,625 [B] m2

V4 (0,5/0,5/0,125), (15,0+17,0+18,0+21,0+44,0+32,0+46,0+34,0+18,0+26,0+19,0+26,0+18,0+18,0)*0,125*1/2 =22,000 [C]  m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (18,0+30,0)*0,125*1/2 =3,000 [D] m2

V2b (3/1,5/0,125), (120,0+120,0+120,0+120,0+120,0+184,0)*0,125*2/3  =65,333 [E] m2

V2a (3/6/0,125),  (490,0+260,0+800,0)*0,125*1/3 =64,583 [F]  m2

V11a  délky 12,0m 6*8,0 m2 =48,000 [G] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 216,291 [H] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,000  

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3:

62,0 + rampová napojení +3,0+5,0=70,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,000  

ŽB TROUBY HRDLOVÉ DN 600 DL. 2500 mm, v místě obnovy čel propustků, přesný typ trouby bude určen po zbourání čela, celkem 4 čela propustků: 4*2,5=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  4 639,600  

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

8,6+13,0+296,0+44,0+45,0+2*16,0+2*19,0+2*9,0+12,0+23,0+88,0+19,0+15,0+97,0+3,0+12,0+14,0+6,0+56,0+58,0+7,0+32,0+15,0+12,0+5,0+4,0+4,0+4,0+26,0+5,0+5,0+

13,0=1 029,600 [A] m

v ose vozovky, práce prováděné po polovinách vozovky: 3610,0=3 610,000 [B] m

Celkem: A+B=4 639,600 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -71,600

aktuální množství  4 568,000

 81 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M  88,400  
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řezání ŽB říms a dříků:

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny budou řezány ŽB trouby, celkem 4 čela propustků: 4*2,1=8,400 [A] m

zeď v km 5,225-5,263: 38,0=38,000 [B] m

propustek v km 4,345: (3,0+5,0) =8,000 [C] m

propustek v km 4,710: (2*4,0) =8,000 [D]  m

propustek v km 4,490: (2*5,0)=10,000 [E] m

propustek v km 4,760: (2*3,0)=6,000 [F] m

propustek v km 4,925: (2*5,0)=10,000 [G] m

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=88,400 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  4 639,600  

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

8,6+13,0+296,0+44,0+45,0+2*16,0+2*19,0+2*9,0+12,0+23,0+88,0+19,0+15,0+97,0+3,0+12,0+14,0+6,0+56,0+58,0+7,0+32,0+15,0+12,0+5,0+4,0+4,0+4,0+26,0+5,0+5,0+

13,0=1 029,600 [A] m

v ose vozovky, práce prováděné po polovinách vozovky: 3610,0=3 610,000 [B] m

Celkem: A+B=4 639,600 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -71,600

aktuální množství  4 568,000

 83 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  942,000  

příkopové tvárnice 600x300x80mm do betonového lože C20/25 nXF3: 785,0+55,0+102,0 =942,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
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- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -158,000

aktuální množství  784,000

 84 935212 b PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  66,000

příkopové tvárnice 210x280x100mm do betonového lože C20/25 nXF3 u říms propustků:

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(3,0+1,0) =16,000 [A] m

propustek v km 4,345: (3,0+5,0+1,0+1,0)=10,000 [B]

propustek v km 4,710: 2*(4,0+1,0)=10,000 [C] 

propustek v km 4,490: 2*(5,0+1,0)=12,000 [D]

propustek v km 4,760: 2*(3,0+1,0)=8,000 [E]

propustek v km 4,925: 2*(5,0)=10,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=66,000 [G] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

MÉNĚPRÁCE1 -66,000

aktuální množství  0,000

 85 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  398,347
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kotvení říms do stávající konstrukce, vzdálenost kotev 150 mm, délka kotev 250 mm, 2 kotvy:  

obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(3,0/0,15)*0,25*2*0,888=35,520 [A] m3

zeď v km 5,225-5,263: (38,0/0,15)*0,25*2*0,888=112,480 [B]

propustek v km 4,345: ((3,0+5,0)/0,15)*0,25*2*0,888=23,680 [C]

propustek v km 4,710: 2*(4,0/0,15))*0,25*2*0,888=53,333 [D] 

propustek v km 4,490: 2*(5,0/0,15))*0,25*2*0,888=66,667 [E]

propustek v km 4,760: 2*(3,0/0,15))*0,25*2*0,888=40,000 [F]

propustek v km 4,925: 2*(5,0/0,15))*0,25*2*0,888=66,667 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=398,347 [H] kg

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 86 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  61,225  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

žb truba čela propustků, celkem 4 čela propustků: 4*2,5*0,26 m2/m  =2,600 [A] m3

základy čel propustků, celkem 4 čela propustků: 4*(1,0*1,0*3,6) =14,400 [B] m3

dřík obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,4*1,531*3,0)=7,349 [C] m3

dřík zeď v km 5,225-5,263: 0,55*0,50*38,0=10,450 [D] m3

dřík propustek v km 4,345: 0,55*0,5*(3,0+5,0)=2,200 [E]  m3

dřík propustek v km 4,710: 0,55*0,50*(2*4,0)=2,200 [F]  m3

římsa obnova čela propustků v km 5,335 a 5,730, celkem 4 čela propustků: 4*(0,65*0,30*3,0)=2,340 [G] m3

římsa zeď v km 5,225-5,263: 0,8*0,45*38,0=13,680 [H]

římsa propustek v km 4,345: 0,65*0,22*(3,0+5,0) =1,144 [I]

římsa propustek v km 4,710: 0,65*0,22*(2*4,0) =1,144 [J]

římsa propustek v km 4,490: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [K]

římsa propustek v km 4,760: 0,65*0,22*(2*3,0)=0,858 [L]

římsa propustek v km 4,925: 0,65*0,22*(2*5,0)=1,430 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=61,225 [N] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

vybourání horské vpusti v km 3,990: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 847 679,539

 22 793 057,02Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 408 632 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,73 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 23 639 181,81

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 408 632,19

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/309 Kounov - Plasnice, I. etapa

Název veřejné zakázky:

23 639 181,81

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 408 632,19

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

408 632,19
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

23 639 181,81

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

0,00

Výpočet provedl/a:

23 230 549,62Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

23 639 181,81

23 639 181,81

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

23 639 181,81

23 230 549,62

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 408 632,19 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -408 632,19

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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