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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    STRABAG a.s.  

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

Korespondenční a fakturační adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,                    

oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 608 38 744  

DIČ: CZ60838744  

zastoupený na základě plné moci:  

Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové  

Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové 

Michalem Konečným, vedoucím nabídek oblasti Hradec Králové 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  

bankovní spojení:  

Číslo smlouvy: 841/TC/RD/2020/092           Číslo stavby: RDM8 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.

) 

Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.  

) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Miloš Cvejn – hlavní stavbyvedoucí, vedoucí PJ (tel.:  

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel.  

Ing. Vojtěch Rous – stavbyvedoucí tel.  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/3162 Kostelec nad Orlicí – Čermná nad Orlicí“.  
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3162 Kostelec nad 

Orlicí – Čermná nad Orlicí“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 21 919 521,75 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetjednamilionůdevětsetdevatenácttisícpětsetdvacetjedna Korun českých sedmdesátpět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 115 307,23 korun českých 

DPH (21%)    3 804 214,52  korun českých 

Cena celkem  21 919 521,75 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3162 Kostelec n. O. – Čermná n. O., ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3162 Kostelec n. O. – Čermná 

n. O., je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

          

                                

______________________ _____________________________ 

          Objednatel                                                               Zhotovitel 

 Mgr. Martin Červíček               Ing. Radek Novotný 

             hejtman        technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

                 na základě plné moci 

 

 

_______________________________ 

            Pavlína Jiříčková 

               ekonomická vedoucí oblasti Hradec Králové 

                 na základě plné moci                                     

  



 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: 35972
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 11.08.2020

Příloha č. 1

Číslo zmčnv :

III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí
Název objektu:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 - Silnice III/3162 Kostelec n. O. - Čermná n. O.
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:__________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :_______________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________
VD1 PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3 101 00 Praha 10, IČ 28860080

Zhotovitel:___________________________________________________________________________
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Popis a zdůvodněni změny :______________________________________________________________________________________________________
1) Na objektu SO 101 - Silnice 111/3162 Kostelec n. O. - Čermná n. O. v úseku km 2,5 - 2,7 stavebního staničení došlo v průběhu stavebních prací ke
kácení lesního porostu na pozemku sousedícím s komunikací III/3162. Vlastníkem prováděné kácení na p.č. 3223 v k.ú. Kostelec nad Orlicí došlo k
odstraněni stromů, které bránily návrhu osazení ocelového svodidla v dostatečné délce v dokumentaci PDPS v průběhu přípravy stavební akce. Na základě
provedeného kácení stromů v blízkosti komunikace a skutečného tvaru terénu se navrhuje prodloužení již navrhnutého svodidla o délku 24,55 m na
celkovou délku 104,55 m. Dále na propustku v km 5,034 po ubourání stávajících říms, jejich nadbetonávce a s přihlédnutím k tvaru okolního terénu bylo
pochůzkou po stavbě AD + TD1 rozhodnuto o osazení ocelového trubkového zábradlí na obou římsách. Navrhuje se proto montáž zábradlí na římsy v délce
4,75 m + 5,0 m, tj. celkem 9,75 m. Vícepráce 38 257,78 Kč bez DPH.
2) Jsou vyčísleny méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají
vliv na funkčnost a kvalitu díla. Méněpráce 206 338,57 Kč bez DPH.
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. rekapitulační tabulka
2. rozpočet ZBV č. 2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku 
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/- oproti cen.

nabídce:méněpráce vícepráce

22 122 899,54 Kč 22 122 899,54 Kč 249 669,67 Kč 46 291,91 Kč 21 919 521,75 Kč -203 377,79 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 249 669,67 Kč 46 291,91 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Miloš Cvejn 11.11.2020

Projektant (autorský dozor): VDI PROJEKT s.r.o. Ing. Miroslav Kučera 12.11.2020

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Klára Bednářová 12.11.2020

Technický dozor: Ing. Miroslav Řehák 11.11.2020

Asistent technického dozora: - -

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 



 
 

 

Název stavby:

III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ

CENA BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA C. 1 ZMĚNA C. 2
CENA CELKEM BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 425 000,00 425 000.00
SO 101 Silnice III/3162 Kostelec n. O. - Čermná n. O. 17 811 023.39 38 257,78 206 338,57 17 642 942,57
SO 181 Dopravně inženýrská opatření 47 364,66 47 364,66

CENA CELKEM bez DPH 18 283 388,05 38 257,78 206 338,57 18 115 307,23
DPH 21 % 3 839 511,49 8 034,13 43 331,10 3 804 214,52
CENA CELKEM 22 122 899,54 46 291,91 249 669,67 21 919 521,75

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 679,49Náklad na měrnou jednotku:

 25 964,90Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 21 347 960,51Cena s daní:

Kč 3 705 017,94DPH:

Kč 17 642 942,57Cena celková:

Kč 17 811 023,39Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Rozpočet:

III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35972

SOUPIS PRACÍ
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III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35972

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 105,515  

zemina

zemina : (1416,147+72+133,65+96)*1,8=3 092,035 [A]

nezp.krajnice : 5363*0,1*1,8=965,340 [B]

příkopy : 1152,6*0,5*1,8=1 037,340 [C]

potrubí čištění : 15*0,4*1,8=10,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 105,515 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

méněpráce1b -99,000

aktuální množství  5 006,515

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 338,409  

suť a vybourané hmoty

kamenivo+štět : 735,118*1,9=1 396,724 [A]

dzn : 9*0,080=0,720 [B]

kamen kce : (11,25+108)*2,6=310,050 [C]

žb kce : 2,88*2,5=7,200 [D]

žb sloupy : 5*10*3,14*0,3*0,3*2,5=35,325 [E]

dřevěné sl. : 5*10*3,14*0,2*0,2*1,4=8,792 [F]

penetrační makadam : 231,839*2,5=579,598 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 338,409 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

méněpráce1b -90,200
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III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35972

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 248,209

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000

vč.odvozu na skládku a likvidace

dle potřeby podél trasy nálet v příkopech : 100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  6,000

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

dle potřeby nejnutnější stromy v krajnici, ostatní v rámci běžné údržby: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  60,000

úprava průjezdného profilu

vč.odvozu na skládku a likvidace
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III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35972

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle potřeby nejnutnější stromy, ostatní v rámci běžné údržby : 60=60,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  735,118

štěrk a štět vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,2*0,30=237,600 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*4,5*0,3+12*5*0,3=30,150 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*0,30=467,368 [C]

Celkem: A+B+C=735,118 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

méněpráce1b -32,998

aktuální množství  702,120

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  231,839  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

předpoklad penetrační makadam :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*0,10=66,000 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*4,5*0,1+12*5*0,1=10,050 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*0,10=155,789 [D]

Celkem: A+B+D=231,839 [E]
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III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35972

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

méněpráce1b -11,000

aktuální množství  220,839

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  855,494  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu na stavbě

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

předpoklad asf.koberec :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*0,05=33,000 [A]

rozjezdy : (10+16+20)*1,0*0,10=4,600 [B]

celoplošné průměrně v tl.30mm - rozsah bude určen při pochůzce : 25964,91*0,03=778,947 [C]

oprava poruch 6% z celkové plochy zazubení : 25964,9*0,06*0,05*0,5=38,947 [D]

Celkem: A+B+C+D=855,494 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

méněpráce1b -2,750

aktuální množství  852,744

 9 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  7 525,350
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napojení na stáv.vozovku  0,05x0,03m + podél říms mostu + pracovní spáry: 

(4,85+2+30+20+22,5)+2*14+5363+10*5,5=5 525,350 [A]

poruchy : 0,05x0,05m : 2*500=1 000,000 [B]

poruchy : 0,05x0,03m : 2*500=1 000,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 525,350 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 416,147  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,1*0,50=363,000 [A]

zemní krajnice : (30+40*2+80*2)*0,15=40,500 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy vč.krajnic: 25964,9*0,06*0,50+233,7=1 012,647 [C]

Celkem: A+B+C=1 416,147 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

méněpráce1b -55,000

aktuální množství  1 361,147

 11 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  96,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v místě rozšíření krajnice : 3*80*0,4=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku



Aspe Firma: Strana: 8

Čas: 10:54:3218. 11. 2020Datum:3.6.1.10

III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí 10_2020

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Silnice III/3162 Kostelec n.O. - Čermná n.O.

Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  5 363,000  

do 100mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

2*5363*0,5=5 363,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 152,600  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle situace + 20% z celkové délky trasy (bude orčeno před zahájením prací) :

80+5363*0,2=1 152,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  15,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění sjezdů : 6+9=15,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  133,650  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*3,5*1,5+12*4*1,8=133,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  432,000  

návrh z kameniva 63-125 s prosypáním ŠD, tak aby nedocházelo k sesednutí 

násypu - bude posouzeno geologem stavby

v místě rozšíření krajnice - násyp : 5*80*0,9=360,000 [A]

zasypání propustku v km 1,619 (bude posouzeno před zahájením prací) : 2*6*2*3=72,000 [B]

Celkem: A+B=432,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  644,184  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*0,50=330,000 [A]

zemní krajnice : (30+40*2+80*2)*0,15=40,500 [B]

rozšíření v km 2,6 : 80*0,5=40,000 [C]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*0,15=233,684 [D]

Celkem: A+B+C+D=644,184 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

méněpráce1b -16,500

aktuální množství  627,684

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  113,900  

ŠD 0/32

příčné propustky km 1,143 a 1,743 + dle potřeby:

9*3,5*1,0+12*4*1,3+20=113,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 856,394  
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dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*0,30=198,000 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*4,5+12*5=100,500 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06=1 557,894 [C]

Celkem: A+B+C=1 856,394 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

méněpráce1b -110,000

aktuální množství  1 746,394

 20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  5 618,682  

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30+40*2+80*2)*3,5=945,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*3,0=4 673,682 [C]

Celkem: A+C=5 618,682 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

méněpráce1b -330,000

aktuální množství  5 288,682

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 618,682  
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dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30+40*2+80*2)*3,5=945,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*3,0=4 673,682 [C]

Celkem: A+C=5 618,682 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

méněpráce1b -330,000

aktuální množství  5 288,682

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 618,682

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30+40*2+80*2)*3,5=945,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*3,0=4 673,682 [C]

Celkem: A+C=5 618,682 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

ZBV:

méněpráce1b -330,000

aktuální množství  5 288,682

Zemní práce1

Základy2

 23 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 141,947

fr.0/63
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dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace akt.zóny :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,1*0,50=363,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*0,50=778,947 [C]

Celkem: A+C=1 141,947 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

méněpráce1b -55,000

aktuální množství  1 086,947

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 661,473

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.10kN/m

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,2=792,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*1,2=1 869,473 [C]

Celkem: A+C=2 661,473 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

méněpráce1b -132,000

aktuální množství  2 529,473

Základy2

Svislé konstrukce3
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 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,880  

XF4, XD3  vč.kotev

v km 5,034 : 2*6*0,8*0,30=2,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,691  

VČ.KOTEV

uvažováno 240kg/m3 :

2,88*0,24=0,691 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  8,000  

M25-XF4, vč.doplnění vhodného zdiva a sanace čel

propustek v km 5,169 : 2*4*2*0,5=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  119 669,143

Vodorovné konstrukce4

 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,600  

C20/25nXF1

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

dlažba výtok+vtok : 

2*4*1,0*0,1+2*4*1,0*0,1=1,600 [O]

bet.základy dzn : 13*0,5*0,5*0,8=2,600 [M]

Celkem: M=2,600 [N]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  4,320  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 9*1,2*0,15+12*1,5*0,15=4,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,378  

C30/37 XD2,

podkladní pražce

příčné propustky km 1,143 a 1,743 : 8*0,2*0,15*0,70+10*0,2*0,15*0,70=0,378 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,200  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

dlažba výtok+vtok : 

2*4*1,0*0,2+2*4*1,0*0,2=3,200 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 32 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,360  

betonový práh beton C25/30 XA1
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příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

dlažba výtok+vtok : 

2*4*0,7*0,3+2*4*0,7*0,3=3,360 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 34 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  477,683

ŠDa fr.0/63
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dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,4*0,15=138,600 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*3,5*0,15+12*4*0,15=11,925 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*1,4*0,15=327,158 [C]

Celkem: A+B+C=477,683 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

méněpráce1b -23,100

aktuální množství  454,583

 33 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  414,296

ŠDa fr. 0/32

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,2*0,15=118,800 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*4,5*0,15+12*5*0,15=15,075 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*1,2*0,15=280,421 [C]

Celkem: A+B+C=414,296 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

méněpráce1b -19,800
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aktuální množství  394,496

 35 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  5 403,000  

vyfrézovaný materiál

hlavní trasa + sjezdy : 5363*2*0,5=5 363,000 [A]

rozšíření v km 2,6 : 80*0,5=40,000 [B]

Celkem: A+B=5 403,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 661,473  

z modifikované kationaktivní emulze

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,2=792,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*1,2=1 869,473 [C]

Celkem: A+C=2 661,473 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

méněpráce1b -132,000

aktuální množství  2 529,473
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 37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27 156,506  

modifik. emulze PS-E 0,3kg/m2,  C 60 BP 4

hlavní trasa : (5357*4,83+15,1*6)*1,04=27 003,506 [A]

rozjezdy : (10+16+20)=46,000 [B]

sjezdy v š.0,5m : (14+8+8+20+10+5+8+8+12+6+4+7+9+6+10+8+4+8+8+8+8+8+6+10+5+6)*0,5=107,000 [C]

Celkem: A+B+C=27 156,506 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572224 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 215,788  

modifik. kat.emulze PS-E 1,0kg/m2,  C 50 BP 4

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+2*5*2+2*5*2)=100,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*2=3 115,788 [C]

Celkem: A+C=3 215,788 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

méněpráce1b -220,000

aktuální množství  2 995,788

 38 572224 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  27 416,155  

modifik. emulze PS-E 0,6kg/m2,  C 50 BP 4
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celoplošná vyrovnávka :  hlavní trasa : (5357*4,83+15,1*6)*1,02=26 484,208 [A]

rozjezdy : (10+16+20)=46,000 [B]

sjezdy v š.0,5m : (14+8+8+20+10+5+8+8+12+6+4+7+9+6+10+8+4+8+8+8+8+8+6+10+5+6)*0,5=107,000 [C]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*0,5=778,947 [D]

Celkem: A+B+C+D=27 416,155 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

méněpráce1b -55,000

aktuální množství  27 361,155

 40 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  3 215,788  

geokompozit s geomříží ze skelných vláken a s instalační geotextílií dle TP115, min. 

100/100 KN/m

dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+2*5*2+2*5*2)=100,000 [A]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*2=3 115,788 [C]

Celkem: A+C=3 215,788 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

méněpráce1b -220,000

aktuální množství  2 995,788

 41 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  26 117,910  
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nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.50mm

hlavní trasa : 5357*4,83+15,1*6=25 964,910 [A]

rozjezdy : (10+16+20)*1,0=46,000 [B]

sjezdy v š.0,5m : (14+8+8+20+10+5+8+8+12+6+4+7+9+6+10+8+4+8+8+8+8+8+6+10+5+6)*0,5=107,000 [C]

Celkem: A+B+C=26 117,910 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 344,843

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70

celoplošná vyrovnávka :  hlavní trasa : (5357*4,83+15,1*6)*1,03*0,05=1 337,193 [A]

rozjezdy : (10+16+20)*1,0*0,05=2,300 [B]

sjezdy v š.0,5m : (14+8+8+20+10+5+8+8+12+6+4+7+9+6+10+8+4+8+8+8+8+8+6+10+5+6)*0,5*0,05=5,350 [C]

Celkem: A+B+C=1 344,843 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 294,236

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm
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dle PD A.3.1.-5., A.6 :

sanace v rozsahu dle situace : (30*2+40*5+80*5)*1,05+(30+2*5*2*5)*0,5=758,000 [A]

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*5,5+12*6=121,500 [B]

oprava poruch 6% z celkové plochy : 25964,9*0,06*1,05+25964,9*0,06*0,5=2 414,736 [C]

Celkem: A+B+C=3 294,236 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

méněpráce1b -170,500

aktuální množství  3 123,736

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 44 75H12Y STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ - DEMONTÁŽ KUS  6,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odstranění nefunkčních stožárů : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 45 75H13Y STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ - DEMONTÁŽ KUS  5,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

odstranění nefunkčních stožárů : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  19,600  

římsy propustku : 2*7*1,4=19,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  57 661,097

Potrubí8

 47 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  24,900

XF3

příčné propustky km 1,143 a 1,743 :

9*0,9+12*1,4=24,900 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

vícepráce1a  9,750

zábradlí v km 5,034: 4,75+5,0=9,750 [A]

aktuální množství  9,750

 48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  80,000  
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vč.dlouhých náběhů - 8,8m a.8,55m

v km 2,6 : 80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

vícepráce1a  24,550

prodloužení svodidla v km 2,6 : 24,55

aktuální množství  104,550

 49 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  215,000

bílé

dle PD A.3.1.-5. : 

5363/50*2=214,520 [A] : 215=215,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 50 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000

červené kulaté

sjezdy na účelové cesty : 2*6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 51 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 8

nové dzn : (2+2+1+2)=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

méněpráce1b -3,000

aktuální množství  4,000

 52 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000 1

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby,

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 53 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 9=9,000 [A]

nové dzn : (2+1+1)=4,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 54 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 9=9,000 [A]

nové dzn : (2+2+1+2)=7,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 340,750

VDZ v barvě

V4 : 2*5363*0,125=1 340,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 340,750

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : 2*5363*0,125=1 340,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 58 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,000

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

propustek v km 1,143 : 9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 59 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  12,000

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

propustek v km 1,743 : 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 60 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  

kamenná dl. tl.200mm, bet.lože z C20/25nXF1 min. tl.100mm se spárováním 

M25-XF4

propustek v km 1,143 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 61 9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000  

kamenná dl. tl.200mm, bet.lože z C20/25nXF1 min. tl.100mm se spárováním 

M25-XF4

propustek v km 1,743 : 2=2,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 62 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  70,000  

dle potřeby - zarovnání hran pro napojení vrstvy ACP  :

sanace v rozsahu dle situace : (30+2*5+2*5)=50,000 [A]

propustky : 2*2*5=20,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  12,288  

napojení na stáv.vozovku  0,05x0,03m + podél říms mostu + pracovní spáry: 

((4,85+2+30+20+22,5)+2*14+5363+10*5,5)*0,05*0,03=8,288 [A]

poruchy : 0,05x0,05m : 2*500*0,05*0,05=2,500 [B]

poruchy : 0,05x0,03m : 2*500*0,05*0,03=1,500 [C]

Celkem: A+B+C=12,288 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  26 010,910  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

hlavní trasa : 5357*4,83+15,1*6=25 964,910 [A]

rozjezdy : (10+16+20)*1,0=46,000 [B]

Celkem: A+B=26 010,910 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 65 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  44,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

propustky v km 5,034 a 5,169 : 6*2*2+5*2*2=44,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 66 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  11,250  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

sloupky svodidel : 2*15*1,5*0,5*0,5=11,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  108,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

př.propustky : 9*2,0*2+12*3*2,0=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,880  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v km 5,034 - římsy : 2*6*0,8*0,30=2,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9

 17 642 942,57Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 244 596 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,34 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

18 283 388,05

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 206 338,57

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

244 596,35
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3162 Kostelec nad Orlicí - Čermná nad Orlicí

Název veřejné zakázky:

18 283 388,05

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 38 257,78

Méněpráce (k odst. 4) − 206 338,57

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 38 257,78
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 18 283 388,05

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 38 257,78 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -168 080,79

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 206 338,57 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

18 283 388,05

18 115 307,26

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

18 115 307,26Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

18 283 388,05

18 283 388,05

0,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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