DODATEK  Č. 2
uzavřený mezi smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo ze dne 

21. 9. 2020 mezi smluvními stranami

č. smlouvy objednatele: SML/357/2020

č. smlouvy zhotovitele:
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2020 

Objednatel:


Město Kroměříž

          


zastoupené:

Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou






se sídlem:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž





bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.


číslo účtu:

8326340247/0100

 


IČO:


00287351 


DIČ:


CZ00287351







osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:                     
Mgr. Jaroslav Němec - starosta

technických:


xxx


xxx
xxx

xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)
a 
Zhotovitel :


MALDREV s.r.o.



zastoupený:

Pavlem Mainušem, jednatelem



se sídlem:

Divoky 54, 768 02 Zdounky

bankovní spojení:
ČSOB Kroměříž

číslo účtu:

201645868/0300

IČ:


25570501

DIČ:


CZ25570501



osoby oprávněné jednat ve věcech: 
smluvních:


Pavel Mainuš
technických:


xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení, účel dodatku

1.1 Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Sanační úpravy sklepního prostoru Kina Nadsklepí“ Milíčovo náměstí 488, 767 01 Kroměříž (také jen "původní dílo"). Smlouva o dílo  a Dodatek č. 1 k této smlouvě dne 27.11.2020
1.2.      Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných nepředvídatelných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce").
2. Rozsah víceprací 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah původního díla navyšuje o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku – položkovém rozpočtu stavby.
3. Cena za vícepráce 

3.1. Na základě dodatku byly provedeny vícepráce v celkové hodnotě 189 666,10 Kč bez DPH, 229 495,98 vč. DPH. 

3.2. V důsledku změn dle přílohy č. 1 tohoto dodatku - položkového rozpočtu stavby - se mění čl. 5.1. původní smlouvy ve znění dodatku č. 2, a to následovně:

Celková cena bez DPH:

840 019,10 Kč 

DPH:




176 404, 01 Kč 

Celková cena s DPH:

          1 016 423,11 Kč

4. Závěrečná ustanovení
4.1    Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.2     Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.

4.3    Ve všech věcech tímto dodatkem neupravených se závazek mezi smluvními stranami řídí právy a povinnostmi upravenými v původní smlouvě.

4.4  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.5 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Kroměříž č. _____1635_____ ze dne 17. 12. 2020. 
4.6  Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kroměříži, dne 18. 12. 2020


V Divokách, dne 18. 12. 2020

Objednatel:





Zhotovitel:

…………………………………………...

……………………………………….        

              Mgr. Jaroslav Němec



       Pavel Mainuš

                 starosta města     
                                                         jednatel

Příloha dodatku č. 2: 

1) položkový rozpočet stavby
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