Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22. 6. 2020 mezi smluvními stranami:

[bookmark: _GoBack]OBJEDNATEL:	
Název: 			Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.
IČ: 			46773584
Se sídlem: 		Jungmannova 667, Roudnice nad Labem
Zastoupené:		Mgr. Zdeňkou Fillerovou Studenou, ředitelkou
Bankovní spojení:   	11036471/0100
E-mail: 			ddm.trend@centrum.cz
Telefon: 		606 663 745

(dále jen „objednatel“)


ZHOTOVITEL:
Název: 			Volodymyr Kulivar
IČ: 			88168514
Se sídlem: 		Na Výsluní 2175, Roudnice nad Labem
Bankovní spojení: 	
E-mail:			volkul@seznam.cz
Telefon: 		606 432 718

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)



I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně smlouvy v níže zmíněných bodech z důvodu neočekávaných skutečností, které byly zjištěny v průběhu stavby:

· Zjištění průsaku vody v suterénu budovy z důvodu zjištěného havarijního stavu kanalizačního potrubí vedoucího ze střešních svodů a nádvoří do suterénu budovy. 
Voda prosakuje ve vnitřní části budovy z prasklé kanalizační roury v prvním podzemním podlaží. Kanalizační potrubí je nutno v této části budovy a na nádvoří vyměnit a nově napojit na okapové svody. Jedná se o práci v místě schodiště, jehož oprava je tímto v dohodnutém termínu znemožněna. Zhotoviteli je tímto zabráněno v realizaci opravy hlavního schodiště. 

· Zjištění špatného stavu zdiva a základů zahradního domku. 
Po odkrytí střechy domku bylo zjištěno, že obvodová zeď v rohu domku byla z důvodu nedostatečného sklonu střechy a špatné izolace promáčena, je nutno ji vyměnit a střechu správně spádovat. Objednatel se z tohoto důvodu rozhodl k výměně zdiva domku. Z důvodu delší životnosti stavby je též vhodné před výstavbou nového zdiva zhotovit pevný základ. 

Zhotovitel dále poskytne součinnost při opravě kanalizačního potrubí a za cenu obvyklou zajistí objednateli frézování a demolici betonu na nádvoří a provedení výkopu kanalizace, po její opravě provede její zahrnutí a zabetonování nádvoří. 
Za účelem finančního zabezpečení stavby ze strany objednatele, se tímto oprava schodiště ruší a je posílena oprava domku. 
Rozpočet stavby je upraven dle skutečnosti. 

Dodatkem se mění následujcí ustanovení původní smlouvy:
II.
Doba plnění
2.1. 	Kompletní dokončení Díla do: 		31.12.2020

IV.
Cena Díla
4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této smlouvy je oceněný výkaz výměr (dále jen „rozpočet“), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Z tohoto rozpočtu jsou odečteny položky za schodiště 1.1.1 až 1.1.11 , a 1.1.14 v celkové hodnotě 99 903,67 Kč (bez DPH). 
Přikládá se nový rozpočet na výměnu základu a zdiva zahradního domku a práci související s výměnou kanalizace (příloha tohoto dodatku) v celkové hodnotě 123 417,89 Kč (bez DPH). 
Cena za provedení Díla bez DPH činí	221 990 Kč
(slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc devět set devadesát korun českých)

Hodnota DPH ve výši 21 % činí	46 618 Kč
(slovy: čtyřicet šest tisíc šest set osmnáct korun českých)

Cena za provedení Díla vč. DPH činí	268 608 Kč
(slovy: dvě stě šedesát osm tisíc šest set osm korun českých)

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.


V Roudnici nad Labem dne				V 			dne

Objednatel:						Zhotovitel: 

			

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená,				Volodymyr Kulivar
Ředitelka DDM TREND Roudnice n. L.			
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