
statutární město Plzeň  AS Projekt, spol. s r.o. 
 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 2019/006467 ze dne 27. 11. 2019 

 

 
Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo objednávky objednatele:  

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
1.  Objednatel: statutární město Plzeň 
     adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň 
     IČO: 00075370 
     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
 Magistrátu města Plzně 
     adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň 
     zastoupený: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru 
  
     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 
b) technických: 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
 

     
a 
 

 

  
2.  Zhotovitel: AS Projekt, spol. s r.o. 
 zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, 

vložka 686 
     se sídlem: Plzeň - Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 32600 

 
     IČO: 416 36 473 
     DIČ: CZ41636473 
     zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem 
  
  

 
tento 
 

 

d o d a t e k    č. 2 
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I. 
 
 

1. Dne 27. 11. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1  
ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové  
a inženýrské činnosti na stavební akci: „Výstavba východní tribuny na atletickém stadionu 
v Plzni na Skvrňanech“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou 
cenu. 
 

2. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 26. 11. 2020 o změnu termínu dle čl. IV. odst. 1 bod c) 
Smlouvy – Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, 
přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho 
uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal projektovou 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Následně zhotovitel prováděl výkon 
inženýrské činnosti. Dne 16. 11. 2020 byl zhotovitel informován pracovníkem společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., že stavba východní tribuny je v kolizi s projektem firmy na nové připojení 
objektu firmy Lidl. Na stavbu je vydán územní souhlas číslo UMO3/47840/18 ze dne  
26. 11. 2018. Tato skutečnost v tuto chvíli neumožňuje vydat územní rozhodnutí na stavbu 
východní tribuny. S ohledem na výše uvedené okolnosti i zákonné lhůty vyplývající z platných 
právních předpisů není zhotovitel schopen splnit smluvní termín ukončení inženýrské 
činnosti do 30. 12. 2020. 

 
3. Zhotovitel zahájil jednání, na jehož základě byla dohodnuta nová trasa pro rozvody 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tuto úpravu zhotovitel zapracoval do projektu východní 
tribuny. V současné době je nutné pozastavit inženýrskou činnost do doby obdržení 
souhlaseného stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zhotovitel se zavazuje předat 
souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s projektovou dokumentací východní 
tribuny na stavební úřad bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zhotovitel se dále 
zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o obnovení řízení o umístění stavby 
příslušným stavebním úřadem. 
 

4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. c) Smlouvy 
v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:  
 
c) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí: 

nejpozději do 12 týdnů od obnovení řízení o umístění stavby příslušným stavebním 
úřadem 

 
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 
 

II. 
 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli  
a jeden (1) obdrží zhotovitel. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé  

a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 
stvrzují. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň. 

 
 
V Plzni dne ……………………………….    Plzni dne ………………………………. 
 
 
 
 
 
  
 ………………………….….………………..  ………………………….….……………….. 
 statutární město Plzeň AS Projekt, spol. s r.o. 
 Odbor správy infrastruktury MMP                         
 Ing. Veronika Krupičková, MBA  Ing. arch. Daniel Němeček 
 vedoucí odboru jednatel společnosti               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


