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DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“ 
 

 
 
 Číslo Objednatele 224/00065293/2019/3/2020 
 Číslo Zhotovitele 3019028 
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TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 19. 9. 2019, 
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 
Sídlo:    Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 
Zastoupený:  RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové 

organizace 
IČ:  000 65 293 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-2181470237/0100   
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRANĚ JEDNÉ, 

 
 
 
a 
 
 
POHL cz, a.s. 
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4934 
jednající Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 
IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 117569233/0300 
 
 
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 
 
 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 
   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. 
o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. 
Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnových listech č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a opraveného 
změnového listu č. 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší 
a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea 
Českého krasu, p.o.“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou Ing. 
Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846, 148 00, Praha 4, IČ: 18949916, v rozsahu specifikovaném 
v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na část č. 1 s názvem 
„Rekonstrukce depozitáře“ - na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnových listů 
číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a opraveného 
Změnového listu č. 3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 
dokumentace. 
 
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt depozitáře muzea na ul. S. K. Neumanna 1141, 
266 01, Beroun, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací. 
 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnových listech č. 11-24, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod 
3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 42.867.738,08 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9.002.225,00 Kč. 
 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 51.869.963,08 Kč. 
  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových 
listů číslo 1, 2 a opraveného Změnového listu číslo 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a 
Změnových listů č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 a  Změnových 
listů č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku 
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č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro 
řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

 
c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnových listech č. 11-24, které tvoří přílohu tohoto Dodatku a vyhlášenému nouzovému 
stavu na celém území České republiky dne 12. 3. 2020, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a 
nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 
v termínu do 17 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 
– Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „HMG“). Doba plnění předmětu 
smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl 
zhotovitel pokračovat s plněním dle této smlouvy. 

 
  

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 38.851.909,81 Kč bez DPH, tedy 47.010.810,87 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 668.736,61 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle 
Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 39.520.646,42 Kč bez DPH, tedy 47.819.982,17 Kč s DPH. 
Dodatkem č. 2 byla cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 navýšena o 1.657.279,49 Kč 
bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činila 41.177.925,91 bez DPH, tedy 
49.825.290,35 Kč s DPH. 

 
Tímto Dodatkem č. 3 je cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 navýšena o  
1.689.812,17 Kč bez DPH, 2.044.672,73 Kč s DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 3 činí 42.867.738,08 Kč bez DPH, tedy 51.869.963,08 Kč s DPH. 
Ve Změnovém listu č. 3 v rámci Dodatku č. 1 byla dodatečně zjištěna chyba v rozsahu -64,83 Kč. 
Tímto dodatkem č. 3 se napravuje v mezidobí zjištěná chyba ve Změnovém listu č. 3.  
 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 
Smlouva o dílo 38 851 909,81 Kč 8 158 901,06 Kč 47 010 810,87 Kč 
Dodatek č. 1 668 736,61 Kč   
Dodatek č. 2 1 657 279,49 Kč   
Dodatek č. 3 1 689 812,17 Kč 354 860,56 Kč 2 044 672,73 Kč 
Celková nová cena díla 42 867 738,08 Kč 9 002 225,00 Kč 51 869 963,08 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
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2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 v součinnosti odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 

 
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

dnem zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

 
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č.044-86/2020/RK ze dne 10. 12. 2020.            

 
Přílohy: 

1) Změnový list č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a opravený Změnový list 
č. 3 

 

 

V Berouně dne 18. 12. 2020 
 
Zhotovitel 
POHL cz, a.s. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Kašpar 
člen představenstva 

 
 
 

V Berouně dne 18. 12. 2020 
 
Objednatel  
Muzeum Českého krasu, příspěvková 
organizace 

 
 
 
 
 

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.  
ředitelka příspěvkové organizace 

 

  



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 3 138 616,95 množství cena 3 305 089,98 množství cena 166 473,03
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 741,15 61 724,52

52 346234311R00 Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu m 33,69000 327,00 11 016,63 222,45000 327,00 72 741,15 188,76000 327,00 61 724,52

Díl: 97 Prorážení otvorů
182 974031384R00 Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 15 cm m 33,69000 351,00 11 825,19 222,45000 351,00 78 079,95 188,76000 351,00 66 254,76

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 843,75003 468,00 394 875,01 13,25095 468,00 6 201,45
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 843,75003 94,00 79 312,50 13,25095 94,00 1 245,59
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 843,75003 234,00 197 437,51 13,25095 234,00 3 100,72
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 16 031,25056 12,00 192 375,01 251,76805 12,00 3 021,22
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 843,75003 140,00 118 125,00 13,25095 140,00 1 855,13
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 375,00012 47,00 158 625,01 53,00380 47,00 2 491,18
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 843,75003 47,00 39 656,25 13,25095 47,00 622,79
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 843,75003 12,00 10 125,00 13,25095 12,00 159,01
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 843,75003 257,00 216 843,76 13,25095 257,00 3 405,49

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 562 546,90 11 135,48
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 069,48079 526 562 546,90 21,17012 526 11 135,48

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 381,31 488 381,31 1,00000 2 160,31 2 160,31
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 695 965,62 695 965,62 1,00000 3 095,37 3 095,37

Vícepráce bez DPH 166 473,03
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 11 bez DPH 166 473,03

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

1 407 375,05

1 179 091,25 1 184 346,93

551 411,41

5 255,68

ZL.11
Změnový list č.11- Komínové průduchy

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

66 254,76

22 102,59

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

11 825,19 78 079,95

11 016,63

1 385 272,47

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Pohl CZ, a.s                                                                                                
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 300 023,25 množství cena 1 739 537,16 množství cena 47 122,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské- neuznatelné náklady

37 3.01a/T D+M žaluzie 150x138 vč. el.pohonu a ovládání kus 2,00000 29 786,00 59 572,00 0,00000 29 786,00 0,00 -2,00000 29 786,00 -59 572,00
36a Příplatek bezpečnostní sklo plastového okna 150x138 ks 0,00000 3 300,00 0,00 2,00000 3 300,00 6 600,00 2,00000 3 300,00 6 600,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské- uznatelné náklady

322 2.01a/T D+M žaluzie 150x138 vč. el.pohonu a ovládání kus 2,00000 30 680,00 61 360,00 4,00000 30 680,00 122 720,00 2,00000 30 680,00 61 360,00
316 0.01/T Příplatek bezpečnostní sklo okna plastového 83x60 kus 0,00000 3 300,00 0,00 2,00000 3 300,00 6 600,00 2,00000 3 300,00 6 600,00
319 1.01/T Příplatek bezpečnostní sklo plastového okna 150x138 kus 0,00000 3 300,00 0,00 2,00000 3 300,00 6 600,00 2,00000 3 300,00 6 600,00
321 2.01/T Příplatek bezpečnostní sklo plastového okna 150x138 kus 0,00000 3 300,00 0,00 3,00000 3 300,00 9 900,00 3,00000 3 300,00 9 900,00
323 3.01-1/T Příplatek bezpečnostní sklo plastového okna 150x138 kus 0,00000 3 300,00 0,00 3,00000 3 300,00 9 900,00 3,00000 3 300,00 9 900,00
324 4.01/T Příplatek bezpečnostní sklo plastového okna 150x138 kus 0,00000 3 300,00 0,00 1,00000 3 300,00 3 300,00 1,00000 3 300,00 3 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 552 358,21 946,80
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 050,11067 526 552 358,21 1,80000 526 946,80

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 832,51 486 832,51 1,00000 611,51 611,51
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 693 746,44 693 746,44 1,00000 876,19 876,19

Vícepráce bez DPH 106 694,50
Méněpráce bez DPH -59 572,00
Rozdíly a odpočty ZL 12 bez DPH 47 122,50

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

23.11.2020

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Pohl CZ, a.s.                                                                                              Ing. 
Pavel Posselt

1 487,70

ZL.12
Změnový list č.12- Okna zabezpečení

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

-52 972,00

97 660,00

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

59 572,00 6 600,00

61 360,00 159 020,00

1 179 091,25 1 180 578,95

551 411,41

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 2 053 307,16 množství cena 2 220 385,14 množství cena 167 077,98
Díl: 762 Konstrukce tesařské

252 762 00 Provedení sanace krovu - viz příloha Kč 1,00000 268 824,00 268 824,00 1,00000 376 353,60 376 353,60 1,00000 107 529,60 107 529,60
260 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 55,65000 327,00 18 197,55 109,65000 327,00 35 855,55 54,00000 327,00 17 658,00
264 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod m 55,65000 643,00 35 782,95 109,65000 643,00 70 504,95 54,00000 643,00 34 722,00

Odstranění a likvidace holubího trusu kpl 0,00000 0,00 0,00 1,00000 28 600,00 28 600,00 1,00000 28 600,00 28 600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 553 305,01 1 893,60

190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 051,91067 526 553 305,01 3,60000 526 1 893,60
Díl: VN Vedlejší náklady

429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 389,16 488 389,16 1,00000 2 168,16 2 168,16
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 695 976,87 695 976,87 1,00000 3 106,62 3 106,62

Vícepráce bez DPH 167 077,98
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty  bez DPH 167 077,98

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Pohl CZ, a.s.                                                                                                       
Ing. Pavel Posselt

1 184 366,03

551 411,41

5 274,781 179 091,25

Změnový list č.13- Sanace krovu

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

159 909,60

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

322 804,50 482 714,10

ZL.13

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 320 551,01 množství cena 1 364 324,72 množství cena 122 845,43
Díl: 762 Konstrukce tesařské 113 958,94 180 874,56

254 762112110RT2 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm m 47,30000 257,00 12 156,10 443,42000 257,00 113 958,94 396,12000 257,00 101 802,84

255 762131124R00 Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz m2 37,84000 187,00 7 076,08 346,44000 187,00 64 784,28 308,60000 187,00 57 708,20

256 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 1,30550 1 052,00 1 373,39 13,86550 1 052,00 14 586,51 12,56000 1 052,00 13 213,12

260 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 55,65000 327,00 18 197,55 74,85000 327,00 24 475,95 19,20000 327,00 6 278,40

257 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 60,00000 117,00 7 020,00 76,00000 117,00 8 892,00 16,00000 117,00 1 872,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
33 314231149R00 Zdivo komínů z CP 25 P20 na MC 15 pod omítku m3 14,21440 5 143,00 73 104,66 0,00000 5 143,00 0,00 -14,21440 5 143,00 -73 104,66

Díl: 764 Konstrukce klempířské
294 764265420R00 Střešní poklopy Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků kus 12,00000 3 661,00 43 932,00 6,00000 3 661,00 21 966,00 -6,00000 3 661,00 -21 966,00
306 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm, vč. pomocné práce, materiálů a doplňků m 14,50000 846,00 12 267,00 53,70000 846,00 45 430,20 39,20000 846,00 33 163,20

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 487 815,16 487 815,16 1,00000 1 594,16 1 594,16
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 695 154,42 695 154,42 1,00000 2 284,17 2 284,17

Vícepráce bez DPH 217 916,09
Méněpráce bez DPH -95 070,66
Rozdíly a odpočty ZL 14 bez DPH 122 845,43

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Pohl CZ, a.s.                                                                                                     
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

3 878,33

ZL.14

-73 104,66

11 197,20

73 104,66 0,00

12 156,10

56 199,00 67 396,20

1 179 091,25 1 182 969,58

Změnový list č.14- Komíny nad střechou

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 179 091,25 množství cena 1 286 535,72 množství cena 107 444,47
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 104 052,37 104 052,37

777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 0,00000 127,00 0,00 819,31000 127,00 104 052,37 819,31000 127,00 104 052,37

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 487 615,30 487 615,30 1,00000 1 394,30 1 394,30
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 694 868,05 694 868,05 1,00000 1 997,80 1 997,80

Vícepráce bez DPH 107 444,47
Méněpráce bez DPH 0,00

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Změnový list č.15- Tuhé napojení lité podlahy na stěnu

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

1 179 091,25 1 182 483,35 3 392,10

ZL.15

0,00

Pohl CZ, a.s.                                                                                                  
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 562 184,80 množství cena 1 759 155,76 množství cena 146 509,76
Díl: 732 Strojovny 118 800,00 103 860,00

254 COMO12IC3II Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 12HPIN včetně montáže ks 0,00000 39 600,00 0,00 3,00000 39 600,00 118 800,00 3,00000 34 620,00 103 860,00

Díl: 7422 Rozvaděče
4 04 Rozvaděče R1, ks 1,00000 44 794,00 44 794,00 1,00000 45 074,00 45 074,00 1,00000 280,00 280,00
5 05 Rozvaděče  R2 ks 1,00000 45 224,00 45 224,00 1,00000 45 504,00 45 504,00 1,00000 280,00 280,00
6 06 Rozvaděče  R3 ks 1,00000 61 117,00 61 117,00 1,00000 61 397,00 61 397,00 1,00000 280,00 280,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
179 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 20,86990 1 870,00 39 026,71 21,30190 1 870,00 39 834,55 0,43200 1 870,00 807,84
183 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 101,20000 351,00 35 521,20 146,20000 351,00 51 316,20 45,00000 351,00 15 795,00

Díl: 751 Vzduchotechnika
16 751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I, tl. 0,7mm,průřezu do 0,50 m2 m 46,00000 2 598,00 119 508,00 50,00000 2 598,00 129 900,00 4,00000 2 598,00 10 392,00
11 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,00000 784,00 1 568,00 8,00000 784,00 6 272,00 6,00000 784,00 4 704,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 310238411R00 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC m3 0,14400 10 110,00 1 455,84 0,57600 10 110,00 5 823,36 0,43200 10 110,00 4 367,52

Díl: 7442 Izolované vodiče měděné
66 39 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Cx2.5 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 3 200,00000 22,00 70 400,00 3 251,00000 22,00 71 522,00 51,00000 22,00 1 122,00

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 120,60 488 120,60 1,00000 1 899,60 1 899,60
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 695 592,05 695 592,05 1,00000 2 721,80 2 721,80

Vícepráce bez DPH 146 509,76
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 16 bez DPH 146 509,76

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

5 823,36 4 367,52

39 026,71 91 150,75

Změnový list č.16 Klimatizace badatelny

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD ZL.16

840,00

1 122,00

151 135,00 151 975,00

0,00

70 400,00 71 522,00

16 602,84

121 076,00 136 172,00 15 096,00

1 455,84

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Objednatel Podpis

Pohl CZ, a.s.                                                                                              Ing. 
Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

4 621,401 179 091,25 1 183 712,65

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 730 502,66 množství cena 1 753 291,18 množství cena 297 348,52
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 0,00000 246,00 902,00000 246,00 902,00000 246,00 221 892,00
612135091 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 0,00000 63,00 836,00000 63,00 836,00000 63,00 52 668,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 564 719,21 13 307,80
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 073,61067 526 564 719,21 25,30000 526 13 307,80

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 490 117,98 490 117,98 1,00000 3 896,98 3 896,98
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 698 453,99 698 453,99 1,00000 5 583,74 5 583,74

Vícepráce bez DPH 297 348,52
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty  ZL 17 bez DPH 297 348,52

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                          
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing, arch. Jan Čepelák

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Pohl CZ, a.s.                                                                                               
Ing. Pavel Posselt

1 188 571,97

551 411,41

9 480,721 179 091,25

Změnový list č.17 Omítky podhozy

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

274 560,00

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

0,00 0,00

ZL.17

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 3 151 990,06 množství cena 3 236 599,36 množství cena 84 609,30
Díl: 1 Zemní práce 66 950,90 66 950,90

417 32-1414   Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                     m3 0,00 3 090,00 0,00 5,25 3 090,00 16 222,50 5,25 3 090,00 16 222,50
417 35-1115   Zřízení bednění ztužujících věnců                                                   m2 0,00 360,00 0,00 58,80 360,00 21 168,00 58,80 360,00 21 168,00
417 35-1116   Odstranění bednění ztužujících věnců                                              m2 0,00 81,00 0,00 58,80 81,00 4 762,80 58,80 81,00 4 762,80
417 36-1821   Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,00 44 600,00 0,00 0,56 44 600,00 24 797,60 0,56 44 600,00 24 797,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
167 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 23,84130 1 519,00 36 214,93 26,64130 1 519,00 40 468,13 2,80000 1 519,00 4 253,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 834,97908 468,00 390 770,21 4,48000 468,00 2 096,64
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 834,97908 94,00 78 488,03 4,48000 94,00 421,12
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 834,97908 234,00 195 385,10 4,48000 234,00 1 048,32
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 15 864,60251 12,00 190 375,23 85,12000 12,00 1 021,44
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 834,97908 140,00 116 897,07 4,48000 140,00 627,20
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 344,39632 47,00 157 186,63 22,40000 47,00 1 052,80
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 834,97908 47,00 39 244,02 4,48000 47,00 210,56
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 834,97908 12,00 10 019,75 4,48000 12,00 53,76
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 834,97908 257,00 214 589,62 4,48000 257,00 1 151,36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 554 462,21 3 050,80
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 054,11067 526 554 462,21 5,80000 526 3 050,80

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 487 319,00 487 319,00 1,00000 1 098,00 1 098,00
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 694 443,45 694 443,45 1,00000 1 573,20 1 573,20

Vícepráce bez DPH 84 609,30
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 18 bez DPH 84 609,30

Datum Datum

19.11.2020 19.11.2020

Datum Datum

20.11.2020 23.11.2020

36 214,93 40 468,13 4 253,20

1 385 272,47 1 392 955,67 7 683,20

Podpis

Ing. Arch. Jan 
Čepelák

Firma Podpis

POHL CZ a.s.                                                                         
Ing. Pavel Posselt

Projektant - autorský dozor

Schválil:
TDS Podpis

Změnový list č.18- Sokl 4NP zpevnění středových stěn a zajištění krokví
ZL. 18

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

0,00

551 411,41

2 671,201 179 091,25 1 181 762,45

Zhotovitel/dodavetel:

RNDr. Karin 
Kriegerbecková, 

Ph.D.ředitelka, Muzeum 
Českého krasu, 

příspěvková organizace

Objednatel Podpis

Václav Sedláček

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 3 612 963,71 množství cena 3 660 482,02 množství cena 47 518,32
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 734,93 511,22

38 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi m3 1,09520 7 948,00 8 704,65 1,11820 7 948,00 8 887,45 0,02300 7 948,00 182,80
53 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi m2 4,45000 468,00 2 082,60 4,54000 468,00 2 124,72 0,09000 468,00 42,12
54 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi m2 12,75850 818,00 10 436,45 13,10850 818,00 10 722,75 0,35000 818,00 286,30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 497 584,38 24 942,13
73 411320044RA0 Strop ze železobetonu B 30 (C 25/30), tl. 20 cm, bednění, výztuž , podpěrná 

konstrukce
m2 25,36000 2 267,00 57 491,12

29,56000
2 267,00

67 012,52 4,20000
2 267,00

9 521,40
68 413232221RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové kus 222,00000 409,00 90 798,00 228,00000 409,00 93 252,00 6,00000 409,00 2 454,00
69 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 1,54400 49 090,00 75 794,96 1,69400 49 090,00 83 158,46 0,15000 49 090,00 7 363,50
76 13335550 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 75x50x5 mm t 1,54400 35 064,00 54 138,82 1,55380 35 064,00 54 482,44 0,00980 35 064,00 343,63
80 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 t 5,54470 35 064,00 194 419,36 5,69470 35 064,00 199 678,96 0,15000 35 064,00 5 259,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
171 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,49600 2 221,00 3 322,62 10,18200 2 221,00 22 614,22 8,68600 2 221,00 19 291,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 830,72908 468,00 388 781,21 0,23000 468,00 107,64
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 830,72908 94,00 78 088,53 0,23000 94,00 21,62
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 830,72908 234,00 194 390,60 0,23000 234,00 53,82
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 15 781,78251 12,00 189 381,39 2,30000 12,00 27,60
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 830,72908 140,00 116 302,07 0,23000 140,00 32,20
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 322,22632 47,00 156 144,64 0,23000 47,00 10,81
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 830,72908 47,00 39 044,27 0,23000 47,00 10,81
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 830,72908 12,00 9 968,75 0,23000 12,00 2,76
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 830,72908 257,00 213 497,37 0,23000 257,00 59,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 552 358,21 946,80
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 050,11067 526 552 358,21 1,80000 526 946,80

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 837,64 486 837,64 1,00000 616,64 616,64
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 693 753,80 693 753,80 1,00000 883,55 883,55

Vícepráce bez DPH 47 518,32
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 19 bez DPH 47 518,32

Datum Datum

19.11.2020 19.11.2020

Datum Datum

20.11.2020 23.11.2020

3 322,62

472 642,26

1 385 272,47

1 179 091,25

551 411,41

22 614,22

1 385 598,84

1 180 591,44

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Změnový list č.19 oprava stropů chodba- trasy chlazení a elektro
ZL.19

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

21 223,70

19 291,61

1 500,19

326,37

Václav Sedláček

POHL CZ a.s.                                                                             
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

RNDr. Karin 
Kriegerbecková, Ph.D.     

ředitelka Muzeum 
Českého krasu, 

příspěvkové organizace

Podpis

Ing. Arch. Jan 
Čepelák

Objednatel Podpis

Projektant - autorský dozor

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 745 658,94 množství cena 1 785 001,42 množství cena 39 342,48
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 889,02 104 889,02

52 763 13-1514   SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 0,00000 863,00 0,00 121,54000 863,00 104 889,02 121,54000 863,00 104 889,02

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
137 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1 276,76000 41,00 52 347,16 1 396,76000 41,00 57 267,16 120,00000 41,00 4 920,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
88 611421421R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých m2 867,53000 317,00 275 007,01 745,99000 317,00 236 478,83 -121,54000 317,00 -38 528,18
89 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 876,24000 273,00 239 213,52 754,70000 273,00 206 033,10 -121,54000 273,00 -33 180,42

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 731,54 486 731,54 1,00000 510,54 510,54
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 693 601,77 693 601,77 1,00000 731,52 731,52

Vícepráce bez DPH 111 051,08
Méněpráce bez DPH -71 708,60
Rozdíly a odpočty ZL 20 bez DPH 39 342,48

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

1 180 333,31

Změnový list č.20 Náhrada stropních omítek SDK podhledemy chodba

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

1 242,06

ZL.20

4 920,00

-71 708,60

52 347,16 57 267,16

0,00

514 220,53 442 511,93

1 179 091,25

Pohl CZ, a.s.                                                                                                   
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.                                                   
Ředitelka,  Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 3 144 048,76 množství cena 3 349 429,46 množství cena 73 668,60
Díl: 1 Zemní práce 149 381,11 25 597,00

1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 106,54020 187,00 19 923,02 135,14020 187,00 25 271,22 28,60000 187,00 5 348,20

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 53,27010 35,00 1 864,45 81,87010 35,00 2 865,45 28,60000 35,00 1 001,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 164,93840 94,00 15 504,21 193,53840 94,00 18 192,61 28,60000 94,00 2 688,40

10 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením m3 173,01920 397,00 68 688,62 201,61920 397,00 80 042,82 28,60000 397,00 11 354,20

12 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 173,01920 47,00 8 131,90 201,61920 47,00 9 476,10 28,60000 47,00 1 344,20

13 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 173,01920 47,00 8 131,90 201,61920 47,00 9 476,10 28,60000 47,00 1 344,20

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 17,50000 88,00 1 540,00 46,10000 88,00 4 056,80 28,60000 88,00 2 516,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
164 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 3,24800 2 571,00 8 350,61 5,04800 2 571,00 12 978,41 1,80000 2 571,00 4 627,80
169 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 10,60000 2 314,00 24 528,40 14,20000 2 314,00 32 858,80 3,60000 2 314,00 8 330,40
171 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,49600 2 221,00 3 322,62 3,29600 2 221,00 7 320,42 1,80000 2 221,00 3 997,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 843,29908 468,00 394 663,97 12,80000 468,00 5 990,40
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 843,29908 94,00 79 270,11 12,80000 94,00 1 203,20
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 843,29908 234,00 197 331,98 12,80000 234,00 2 995,20
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 16 022,68251 12,00 192 272,19 243,20000 12,00 2 918,40
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 843,29908 140,00 118 061,87 12,80000 140,00 1 792,00
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 385,99632 47,00 159 141,83 64,00000 47,00 3 008,00
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 843,29908 47,00 39 635,06 12,80000 47,00 601,60
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 843,29908 12,00 10 119,59 12,80000 12,00 153,60
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 843,29908 257,00 216 727,86 12,80000 257,00 3 289,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 558 249,41 6 838,00
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 061,31067 526 558 249,41 13,00000 526 6 838,00

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 487 176,90 487 176,90 1,00000 955,90 955,90
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 694 239,95 694 239,95 1,00000 1 369,70 1 369,70

Vícepráce bez DPH 73 668,60
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 21 bez DPH 73 668,60

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.                                          ředitelka, 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing, arch. Jan Čepelák

Pohl CZ, a.s.                                                                                                
Schválil:

TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

2 325,60

ZL.21

16 956,00

21 952,00

8 350,61 53 157,62

19 923,02

1 385 272,47 1 407 224,47

1 179 091,25 1 181 416,85

551 411,41

Změnový list č.21- Rozšířený výkop pro základové pasy a demolice kolektoru

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 377 855,25 množství cena 1 420 131,27 množství cena 173 484,02
Díl: 7422 Rozvaděče 12 956,00 110 341,00

2 02 Rozvaděč RH ks 1,00000 33 135,00 33 135,00 1,00000 12 956,00 12 956,00 1,00000 12 956,00 12 956,00

7 07 Rozvadče R31, R32 ks 2,00000 20 065,00 40 130,00 3,00000 20 065,00 60 195,00 1,00000 20 065,00 20 065,00

Rozvaděč RH- úprava požární odolnosti ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 17 560,00 17 560,00 1,00000 17 560,00 17 560,00

Rozvaděč  R01- úprava požární odolnosti ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 16 800,00 16 800,00 1,00000 16 800,00 16 800,00

Rozvaděče R1,- úprava požární odolnosti ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 14 320,00 14 320,00 1,00000 14 320,00 14 320,00

Rozvaděče  R2- úprava požární odolnosti ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 14 320,00 14 320,00 1,00000 14 320,00 14 320,00

Rozvaděče  R3- úprava požární odolnosti ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 14 320,00 14 320,00 1,00000 14 320,00 14 320,00

Díl: 7428 Svorkovnice
15 10 Svorkovnice krabicová 273-403 3x1,5-4mm2 ks 295,00000 12,00 3 540,00 341,00000 12,00 4 092,00 46,00000 12,00 552,00

Díl: 7442 Izolované vodiče měděné
58 31 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, volně m 210,00000 17,00 3 570,00 264,00000 17,00 4 488,00 54,00000 17,00 918,00
59 32 Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 10 mm2,, volně m 330,00000 28,00 9 240,00 516,00000 28,00 14 448,00 186,00000 28,00 5 208,00
60 33 Vodič jednožilový, izolace PVC - CYA 16 mm2,, volněVODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, vol m 290,00000 44,00 12 760,00 397,00000 44,00 17 468,00 107,00000 44,00 4 708,00

61 34 Vodič jednožilový, izolace PVC - CY25 zž,, volněVODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, vol m 175,00000 71,00 12 425,00 213,00000 71,00 15 123,00 38,00000 71,00 2 698,00
71 44 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx16 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 110,00000 222,00 24 420,00 172,00000 222,00 38 184,00 62,00000 222,00 13 764,00
72 45 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx25 Kabel, silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 210,00000 309,00 64 890,00 264,00000 309,00 81 576,00 54,00000 309,00 16 686,00
76 744231110 Mtž vodič Cu-1kV volně sk1 -35mm2 m 1 215,00000 18,00 21 870,00 1 562,00000 18,00 28 116,00 347,00000 18,00 6 246,00
81 744441400 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -1,6kg m 320,00000 40,00 12 800,00 474,00000 40,00 18 960,00 154,00000 40,00 6 160,00

Díl: 7462 Ukončení vodičů 152,00 726,00
85 746211130 Ukončení vodič v rozváděči -6mm2 kus 6,00000 19,00 114,00 8,00000 19,00 152,00 2,00000 19 38,00
86 746211140 Ukončení vodič v rozváděči -10mm2 kus 4,00000 25,00 100,00 8,00000 25,00 200,00 4,00000 25 100,00
87 746211150 Ukončení vodič v rozváděči -16mm2 kus 2,00000 25,00 50,00 6,00000 25,00 150,00 4,00000 25 100,00
88 746211160 Ukončení vodič v rozváděči -25mm2 kus 5,00000 61,00 305,00 13,00000 61,00 793,00 8,00000 61 488,00

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 472,29 488 472,29 1,00000 2 251,29 2 251,29
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 696 095,98 696 095,98 1,00000 3 225,73 3 225,73

Vícepráce bez DPH 173 484,02
Méněpráce bez DPH 0,00
Rozdíly a odpočty ZL 22 bez DPH 173 484,02

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.                                               
ředitelka, Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Pohl CZ, a.s.                                                                                                  
Ing. Pavel Posselt

Schválil:
TDS Podpis

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

5 477,02

ZL.22

552,00

56 388,00

3 540,00 4 092,00

33 135,00

161 975,00 218 363,00

1 179 091,25 1 184 568,27

114,00

Změnový list č.22- Dimenze páteřních rozvodů a úprava rozvaděčů

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 2 746 823,06 množství cena 3 019 416,02 množství cena 216 432,96
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 467 339,51 191 680,00

98 622311733R Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 120 mm souč., tepelné vodivosti 0,036 vč. omítky vč.doplňk. lišt vč. 
protokolu o provedení odtrhových a výtažných zkoušek

m2 787,28180 1 549,00 1 219 499,51 947,28180 1 549,00 1 467 339,51 160,00000 1 549,00 247 840,00

99 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 104,88620 351,00 36 815,06 -55,11380 351,00 -160,00000 351,00 -56 160,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
92 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 3 109,21700 112,00 348 232,30 3 269,21700 112,00 366 152,30 160,00000 112,00 17 920,00

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 489 029,64 489 029,64 1,00000 2 808,64 2 808,64
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 696 894,57 696 894,57 1,00000 4 024,32 4 024,32

Vícepráce bez DPH 272 592,96
Méněpráce bez DPH -56 160,00
Rozdíly a odpočty ZL 23 bez DPH 216 432,96

Datum

19.11.2020

Datum

20.11.2020

Datum

19.11.2020

Datum

23.11.2020

Změnový list č.23- Středové komínové stěny- zateplení

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

6 832,96

ZL.23

17 920,00348 232,30

Pohl CZ, a.s.                                                                                              Ing. 
Pavel Posselt 

366 152,30

1 219 499,51

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

1 179 091,25 1 185 924,21

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.                                                 
ředitelka, Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Václav Sedláček

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 2 448 031,05 množství cena 2 447 465,05 množství cena 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 641 848,59 -6 604,80
365 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 2 311,13200 74,00 171 023,77 1 821,13 74,00 134 763,77 -490,00000 74,00 -36 260,00
374 55347113R Rošt podlahový m2 111,15940 4 295,00 477 429,62 92,26 4 295,00 396 254,12 -18,90000 4 295,00 -81 175,50

Elektrohydraulický stůl PLT 2000/2200*1250 ks 0,00000 92 130,70 0,00 1,00 92 130,70 92 130,70 1,00000 92 130,70 92 130,70
Montáž elektrohydraulického stolu ks 0,00000 10 450,00 0,00 1,00 10 450,00 10 450,00 1,00000 10 450,00 10 450,00
Doprava elektrohydraulického stolu ks 0,00000 8 250,00 0,00 1,00 8 250,00 8 250,00 1,00000 8 250,00 8 250,00

Díl: 7422 Rozvaděče
3 03 Rozvaděč  R01 ks 1,00000 51 115,00 51 115,00 1,00000 52 301,00 52 301,00 1,00000 1 186,00 1 186,00

Díl: 7442 Izolované vodiče měděné
68 41 Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6Kabel silový, , izolace PVC - CYKY 2Ax1.5 m 60,00000 86,00 5 160,00 91,00000 86,00 7 826,00 31,00000 86,00 2 666,00
81 744441400 Mtž kabel Cu-1kV pevně sk1 -1,6kg m 320,00000 40,00 12 800,00 351,00000 40,00 14 040,00 31,00000 40,00 1 240,00

Díl: 7462 Ukončení vodičů
85 746211130 Ukončení vodič v rozváděči -6mm2 kus 6,00000 19,00 114,00 10,00000 19,00 190,00 4,00000 19,00 76,00

Díl: 7471 Spínače a zásuvky
108 67 Zásuvka 400 V, 32A, IP54 ks 2,00000 490,00 980,00 3,00000 490,00 1 470,00 1,00000 490,00 490,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 552 358,21 946,80
190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 050,11067 526 552 358,21 1,80000 526 946,80

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 0,00 0,00
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 0,00 0,00

Vícepráce bez DPH 117 435,50
Méněpráce bez DPH -117 435,50
Rozdíly a odpočty ZL 24 bez DPH 0,00

Datum Datum

19.11.2020 19.11.2020

Datum Datum

20.11.2020 23.11.2020

RNDr. Karin 
Kriegerbecková, Ph.D. 

ředitelka, Muzeum 
Českého krasu, 

příspěvková organizace

Objednatel Podpis

Václav Sedláček

Schválil:
TDS Podpis

Změnový list č.24- Hydrulická plošina - náhrada sklopné podlahy
ZL. 24

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

648 453,39

551 411,41

0,001 179 091,25 1 179 091,25

Zhotovitel/dodavetel:
Podpis

Ing. Arch. Jan 
Čepelák

Firma Podpis

POHL CZ a.s.                                                                           
Ing. Pavel Posselt

Projektant - autorský dozor

51 115,00 52 301,00 1 186,00

17 960,00 21 866,00 3 906,00

114,00 190,00 76,00

980,00 1 470,00 490,00

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 4 153 531,27 množství cena 4 151 473,87 množství cena -2 057,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí

172 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 122,01980 1 671,00 203 895,09 80,21282 1 671,00 134 035,62 -41,80698 1 671,00 -69 859,46

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 764,02598 468,00 357 564,16 -66,47310 468,00 -31 109,41
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 764,02598 94,00 71 818,44 -66,47310 94,00 -6 248,47
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 764,02598 234,00 178 782,08 -66,47310 234,00 -15 554,71
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 14 516,49361 12,00 174 197,92 -1 262,98890 12,00 -15 155,87
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 764,02598 140,00 106 963,64 -66,47310 140,00 -9 306,23
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 056,10392 47,00 143 636,88 -265,89240 47,00 -12 496,94
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 764,02598 47,00 35 909,22 -66,47310 47,00 -3 124,24
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 764,02598 12,00 9 168,31 -66,47310 12,00 -797,68
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 764,02598 257,00 196 354,68 -66,47310 257,00 -17 083,59

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00000 146 134,63 146 134,63
SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 – 516,85 0,00 13,93566 516,85 7 202,60 13,93566 516,85 7 202,60
SP 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 – 24,51 0,00 464,52200 24,51 11 385,68 464,52200 24,51 11 385,68
SP 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 – 51,12 0,00 464,52200 51,12 23 745,33 464,52200 51,12 23 745,33
SP 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m – 56,59 0,00 1 114,85280 56,59 63 094,73 1 114,85280 56,59 63 094,73
SP 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 – 87,63 0,00 464,52200 87,63 40 706,28 464,52200 87,63 40 706,28

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 850,04908 468,00 397 822,97 19,55000 468,00 9 149,40
421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 850,04908 94,00 79 904,61 19,55000 94,00 1 837,70
422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 850,04908 234,00 198 911,48 19,55000 234,00 4 574,70
423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 16 150,93251 12,00 193 811,19 371,45000 12,00 4 457,40
424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 850,04908 140,00 119 006,87 19,55000 140,00 2 737,00
425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 400,19632 47,00 159 809,23 78,20000 47,00 3 675,40
426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 850,04908 47,00 39 952,31 19,55000 47,00 918,85
427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 850,04908 12,00 10 200,59 19,55000 12,00 234,60
428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 850,04908 257,00 218 462,61 19,55000 257,00 5 024,35

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 616,10 488 616,10 1,00000 2 395,10 2 395,10
429 005121 R Zařízení staveniště -1,00000 2 421,87 -2 421,87 -1,00000 2 421,87 -2 421,87
430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 696 284,26 696 284,26 1,00000 3 414,01 3 414,01
430 005124010R Koordinační činnost -1,00000 3 452,07 -3 452,07 -1,00000 3 452,07 -3 452,07

Vícepráce bez DPH 184 553,14
Méněpráce bez DPH 186 610,53
Cena díla dle SoD položky bez DPH 38 851 909,81
DPH 21% 8 158 901,06
Cena díla dle SoD  včetně DPH 47 010 810,87
Cena díla dle SoD + ZL č.1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 bez DPH 39 520 581,58 -2 057,40
DPH 21% 8 299 322,13 -432,05
Cena díla dle SoD +ZL č.1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 včetně DPH 47 819 903,71 -2 489,45

Datum
19.11.2020

Datum
20.11.2020

Datum
19.11.2020

Datum

23.11.2020
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka                                                                   

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Projektant - autorský dozor Podpis

Ing. Arch. Jan Čepelák

Objednatel Podpis

Václav Sedláček

Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%
Rozdíly a odpočty včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis

Pohl CZ, a.s      Ing. Pavel Posselt
Schválil:

TDS Podpis

1 385 272,47 1 417 881,87 32 609,40

1 179 091,25 1 179 026,42 -64,83

203 895,09 134 035,62 -69 859,46

1 385 272,47 1 274 395,33 -110 877,13

Změnový list č.3 odstranění parket
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD ZL.3

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty
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