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DODATEK  Č.  2  KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO   

Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – III. etapa 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

OBJEDNATEL  

Jméno Mendelova univerzita v Brně 

Sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno 
IČO 62156489 DIČ CZ62156489 
zřízena  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění 
zastoupena 
 
správce rozpočtu 

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
příkazcem operace 
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, rozvoj  
a účelovou činnost 

 

a  

 

ZHOTOVITEL  

Jméno ExpolineRealitní s.r.o. 

Sídlem Příkop 4, 602 00 Brno  
IČO 63491095 DIČ CZ 63491095 
zapsaná                  u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 21811 
zastoupen  Zdeňkem Tajnaiem, zastupujícím na základě plné moci 
  
  

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“),  
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  
Zákonné uveřejnění smlouvy zajišťuje: oddělení veřejných zakázek rektorátu Mendelovy univerzity 
v Brně. 
 

I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Modernizace provozu Dykových školek 
v k.ú. Křtiny – III. etapa“ uzavřené dne 11.3.2020 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku 
dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmě-
tem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.  

 

II. Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.3.2020, ve vazbě na ustanovení odstavců 3., 

6. a 7. článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména 

vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi 

(vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně 

vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem. 
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Popis změny řešení 

Nerealizované práce: 

Z důvodu špatného technického stavu stávající sněžné jámy nebude instalován její chladící sys-
tém. Provoz nové chladící technologie by byl z uživatelského hlediska velmi nehospodárný a mohlo 
by dojít k poškození nového zařízení.  
Dále bylo upuštěno od realizace části markýz na východním a jižním průčelí správní budovy, jelikož 
by z hlediska stávajícího provozu v areálu byly nevhodné. Ponecháno bylo pouze zastřešení dvou 
vstupů do objektu. 
Do méněprací jsou zahrnuty také některé klempířské, zámečnické a podlahové prvky v objektu 
správní budovy. 
 

Práce nad rámec rozsahu díla: 

Pro provedení původní zakázky bylo nutné realizovat některé stavební práce, které byly nad rámec 
soupisu prací smlouvy o dílo. Jedná se o část výztuže základů patek polygonu, odtěžení a uložení 
zeminy vnitřního prostoru retenční nádrže, přeložení části stávajícího drenážního potrubí, vybudo-
vání příček tl. 100 mm o výměře 40,04 m2.  
Některé příčky v objektu správní budovy bylo nutné zbourat a vybudovat nově. Tyto příčky se po 
odstranění omítky jevily velmi nesoudržně a hrozila jejich nestabilita a sedání, jelikož neměly 
vhodný základ. Jedná se o příčky mezi místnostmi: 1.18 a 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 a mezi 1.03 a 
1.05,1.04 a mezi 1.07 a 1. 11 a mezi 1. 11 a 1.12, 1.13. 
Dále bylo nezbytné provést úpravu skladby podlah v místnostech 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 
1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17. V projektu byla navržena pro tyto místnosti skladba S4, což 
se po vyklizení místností jevilo velmi nevhodně (nerovnost povrchu, který se nedá vyrovnat 5 mm 
stěrkou). Při provádění nových rozvodů kanalizace v těchto místnostech bylo zjištěno, že stávající 
izolace proti zemní vlhkosti je značně strávená. Navíc v místnostech 1.04 – 1.10 po provedení 
rozvodů kanalizace a vody z původní podlahy téměř nic nezbylo. Původní skladba podlahy S4 byla 
tedy nahrazena skladbou podlahy S5. Při osekání dlažby v celé chodbě odpadla i podkladní beto-
nová mazanina, která musela být doplněna. 
Další dodatečné stavební práce vyvstaly v souvislosti s elektro rozvody. Do stávajících stropních 
panelů nebylo technicky možné uložit rozvod elektroinstalace, bylo tedy nutné provést jeho zakry-
tování sádrokartonovým podhledem.  
Dále bylo nezbytné provést odtěžení a uložení vnitřního prostoru polygonu, připojení čerpadla pro 
retenční nádrž a regulaci vytápění správního objektu. 
Bylo třeba dořešit přepad z retenční nádrže, kdy pro funkčnost celého systému nakládání s dešťo-
vou vodou je nezbytné vybudování vsakovací jámy v místě vyústění přepadu do terénu. V zimních 
měsících nebude dešťová voda přečerpávána do závlahové nádrže, přepad z retenční nádrže 
v tomto období tedy může být značného objemu.  
Na základě požadavku objednatele byla provedena montáž zabezpečovacího systému, příprav-
ných elektroinstalací pro datové sítě a kamerový systém, izolovaného svodu v blízkosti antén  
a připojení záložního zdroje. 
 

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním 
deníku a změnových listech stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby,  
který zastupuje objednatele.  
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Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto: 
 

 

Původní znění: 

 Celková nabídková cena v Kč bez DPH:   12 290 279,- 

   Výše DPH v Kč (sazba 21 %):      2 580 958,59 

   Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:  14 871 237,59 

 

Změna: 

   Celková cena méněprací:                     700 120,02  Kč bez DPH 

   Celková cena víceprací:                  1 011 111,10,- Kč bez DPH 

 

Nové znění: 

  Upravená celková cena v Kč bez DPH:   12 601 270,08     

  Výše DPH v Kč (sazba 21 %):      2 646 266,72   

  Celková cena v Kč včetně DPH:    15 247 536,80   

 

 

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací 
a víceprací je 1 711 231,12 Kč bez DPH, což představuje 13,92 % závazku ze smlouvy o dílo. 

 

3. Zadavatel postupoval dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřej-
nou zakázku. 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadava-
tele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyho-
tovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

3. Dodatek č. 2 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv). 

4. Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří přílohy – změnové listy stavby, jejichž součástí jsou změ-
nové položkové rozpočty stavby (odpočet neprovedených prací a přípočet víceprací). 
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5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne  
12. 10. 2020 zůstávají v platnosti beze změny. 

 

 

 za objednatele:       za zhotovitele: 

 V Brně, dne 25. 11. 2020      V Bukovině, dne 25. 11. 2020  

 

 

 

     ………………………………………     …………………………………… 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.     Zdeněk Tajnai 

rektorka, příkazce operace      ExpolineRealitní s.r.o. 

 

 

 

     ……………………………………… 
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost,  
správce rozpočtu 
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