
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 59 076,40 Kč

21%DPH 12 406,04 Kč

celkem 71 482,44 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -59 076,40 Kč

21%DPH -12 406,04 Kč

celkem -71 482,44 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením č. 200921/RM/477

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 16.11.2020

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 20.11.2020

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 30.10.2020

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 16.11.2020

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Souhlasím

Jedná se o odpočet neprováděných prací a odpočet zdvojené položky ve výkazu výměr.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

Změnový list č.4 - odpočet demontáží stožárů veřejného osvětlení

Nerealizace demontáže stožárů veřejného osvětlení.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Demontáže a údržbu veřejného osvětlení  má na základě smlouvy o dílo  o ve správě společnost TSM Semily s.r.o., která je ve vlastnictví objednatele.  Z důvodu 

uzavřené smlouvy mezi TSM Semily s.r.o. a   Městem Semily zadavatel nepožaduje realizaci po zhotoviteli.  Část stožárů využije TSM s.r.o. při opravách veřejného 

osvětlení. 

Demolice budov postupným rozebíráním, SO 01

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

Město Semily 4Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 4

0,00

0,00

0,00

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Za zhotovitele

-12 406,04

0,00

0,00

0,00

-59 076,40

-71 482,44
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 59 076,40 12 406,04 71 482,44 -100

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 -59 076,40 -12 406,04 -71 482,44 -119

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 37 583,00

47 219 83-5012.RR Demontáž stožáru veřejného osvětlení kus 7,00 5 369,00 37 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 493,40
64 Demontáž a odvezení na skládku stávajících sadových 

stožárů venkovního osvětlení výšky 4 m

ks 7 3 070 Kč 21 493 Kč

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

Demolice budov postupným rozebíráním, SO1
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S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0,00

0,00

2  0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

Díl: 0,00
7 0,00

8 0,00

9 0,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy
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