
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 

 1 

Dodatek č. 4 

ke Smlouvě SML/0744/18 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí 

a stavebních povolení a výkon autorského dozoru 

na stavbu 

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV“ 
 

a 

Příkazní smlouvě 
Uzavřená podle § 2 430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 

na stavbu 

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV“ 
 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 348 60 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxx 

E-mail:      xxxxx   

 

 

Zhotovitel:     Linio Plan, s.r.o. 

Adresa:      Sochorova 23, 616 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650 

IČ:      27738809 

DIČ:      CZ27738809   

Zastoupen:     xx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 09. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0744/18 na zhotovení 

projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení 

a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 02. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 23. 10. 2019 dodatek 

č. 2 a dne 27. 04. 2020 dodatek č. 3 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2 a 3, dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu 

termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato 

změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu 

dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou průtahy se zajištěním stanovisek dotčených orgánů statní správy, 

v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-

2. Na základě výše uvedeného lze předpokládat zdržení v nabytí právní moci společného povolení a předání 2 

paré oražené projektové dokumentace. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích 

plnění Smlouvy. 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

3.1 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b), ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým 

textem, který zní: 

1. Termíny plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace: 

b) předání 2 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, vč. dokladové části   26. 02. 2021 

      c) předání 4 kompletních paré PDPS, vč. jednoho oceněného výkazu výměr 

                    (kontrolního rozpočtu) a plánu BOZP       01. 03. 2021 

   

3.2 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2., písm. a), ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým 

textem, který zní: 

2.  Termín plnění inženýrské činnosti: 

a) předání společného povolení, případně jiných povolení        

    a rozhodnutí s doložkami „NPM“      26. 02. 2021 

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. 

Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého 

obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.  

 

 

Ve Zlíně, dne: 4. 12. 2020 V Brně, dne: 3. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. Linio Plan, s.r.o. 

Ing. Bronislav Malý, ředitel Ing. Pavel Vacek, jednatel společnosti 

 


